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El Colegio de Arquitectos ha comprobado la identidad y habilitación 
profesional del Arquitecto autor del trabajo objeto de este visado, incluida 
su situación de compatibilidad. 

No ha sido objeto de control la adecuación del Trabajo a las condiciones 
contractuales o a cualquier otro documento elaborado por las partes. 

El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto del Arquitecto, en caso 
de insolvencia de éste, de los daños que tengan su origen en aquellos 
defectos que guarden relación directa con el alcance del control realizado. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA  
  

 

Introducción   

  

Se redacta la presente “Actuación aislada de Urbanización AA-1” en el Paseo de Cabanillas c/v C/ Emilia Azpiroz en La Lastrilla 

(Segovia), con el fin de definir, diseñar y calcular las obras necesarias para llevar a cabo la urbanización de la zona destinada 

a uso público, convirtiendo el actual suelo en apto para edificar y dotarlo de las instalaciones e infraestructuras necesarias. 

 

Este proyecto de Urbanización, se realiza por encargo de COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS, con C.I.F. R4000025I y con 

domicilio en la Plaza Conde Cheste, nº 4 de Segovia al arquitecto que suscribe Don Angel María Beloqui Gragera, colegiado 

nº 920 del COACYLE. 

 

El proyecto contempla la construcción de la C/ De Nueva Apertura, el enlace con la C/ República Argentina, la continuación 

de la C/ Paseo Cabanillas, tal y como se refleja en los planos adjuntos a la presente memoria. 

 

Dentro del presente proyecto se ha incluido la definición y presupuesto de todas aquellas infraestructuras y servicios necesarios 

para completar la urbanización. 

 

Los trabajos de urbanización a realizar son los típicos de esta clase de obra, partiendo de la implantación de las redes de 

servicios, completar en unos tramos y complementarias a las existentes en otros. 

 

 

Objeto   

 

El presente documento es conforme con la Modificación de Normas Subsidiarias nº 10 de La Lastrilla. 
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Situación.- 

 

El terreno sobre el que se realizará la urbanización, está en el borde de la delimitación de suelo urbano de la localidad de La 

Lastrilla. 

 

Existencia relativamente cercana de redes urbanas de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado 

público y telefonía. Dispondrá de la infraestructura necesaria para efectuar las acometidas correspondientes a dichas redes. 
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Legislación Aplicable 

 

Son de aplicación las siguientes Normativas: 

 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Ley del Suelo, de 28 de Mayo de 2007. 

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. 

- Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y supresión 

de Barreras 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo 

- Ley 4/2008, de 15 de Septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y suelo 

- Normativa de la Lastrilla 

- Es de aplicación los artículos correspondientes a las actuaciones aisladas de urbanización, art. 211 

hasta el 214 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
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Las Actuaciones Aisladas de Urbanización se regulan en los artículos 211 al 215 del RUCyL:  

 

Artículo 211. Objeto. 

Las actuaciones aisladas de urbanización pueden tener por objeto: 

 

a) Completar o rehabilitar la urbanización de las parcelas clasificadas en el planeamiento urbanístico como suelo urbano 

consolidado, a fin de que alcancen o recuperen la condición de solar. 

………………………… 

 

Artículo 212. Iniciativa y modos de gestión. 

………………………………….. 

2. Así mismo las actuaciones aisladas de urbanización pueden desarrollarse mediante gestión privada, en cuyo caso el 

propietario asume la condición de urbanizador, y como tal: 

a) Promueve la actuación sobre el ámbito necesario para que su parcela adquiera la condición de solar, presentando al 

Ayuntamiento una solicitud de licencia urbanística: 

b) Ejecuta la actuación por sus propios medios, previa obtención de la licencia. 

c) Financia la actuación por sus propios medios o bien con cargo al canon de urbanización que el Ayuntamiento imponga a 

los propietarios beneficiados por la actuación, en su caso conforme al artículo 201. 

…………………………….. 

4. Las actuaciones aisladas de urbanización pueden ejecutarse: 

a) Previamente a la ejecución de cualesquiera construcciones e instalaciones, conforme al procedimiento regulado en el 

artículo siguiente. 

b) Simultáneamente a la ejecución total o parcial de las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento 

urbanístico sobre la parcela afectada por la actuación, conforme al procedimiento regulado en los dos artículos siguientes. 

 

Artículo 213. Procedimiento de gestión privada. 

1. El propietario que pretenda ejecutar una actuación aislada de urbanización sobre su parcela debe solicitar el 

otorgamiento de la licencia urbanística conforme al artículo 239, acompañando un proyecto técnico que programe 

técnica y económicamente la actuación con detalle de los gastos de ejecución material de la urbanización para que 

la parcela alcance la condición de solar.   

2. En los proyectos técnicos no pueden establecerse determinaciones propias de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, ni modificar las que estén vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones materiales exigidas por la realidad física 

de los terrenos, que no pueden producir variaciones de superficie superiores al 5 por ciento. 

3. Al otorgar la licencia urbanística, el Ayuntamiento debe imponer al propietario solicitante las condiciones que resulten 

necesarias, de entre las siguientes, para asegurar que la parcela alcance o recupere la condición de solar: 

a) Costear las obras de urbanización necesarias para completar o rehabilitar los servicios urbanos, incluida la conexión con 

las redes municipales, y para regularizar o rehabilitar las vías públicas existentes, conforme a las alineaciones fijadas en el 

planeamiento urbanístico. 

b) Ceder gratuitamente al municipio, en las condiciones y con los límites establecidos en el artículo 41, los terrenos necesarios 

para regularizar las vías públicas existentes, entendidos como las superficies exteriores a las alineaciones señaladas por 

el planeamiento urbanístico para delimitar la propiedad privada del dominio público. 

c) Garantizar la ejecución de la urbanización, constituyendo en el plazo de un mes desde la notificación del otorgamiento 

de la licencia, una garantía de urbanización conforme al artículo 202, por el importe necesario para asegurar la 

ejecución subsidiaria de las obras por el Ayuntamiento. 

 

 

 

Los Proyectos de Urbanización se regulan en el artículo 70 de la Ley 4/2008, de 15 de Septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y 

suelo y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, según el cual tienen por objeto definir técnica y económicamente las 

obras necesarias para la ejecución material de las determinaciones del planeamiento urbanístico, conforme se detalle 

reglamentariamente. 

 

Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones propias del planeamiento urbanístico, ni modificar las que 

estuvieran vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras. 

 

 

Red de Abastecimiento existente 

 

Se ha localizado un ramal de abastecimiento situado bajo la calzada de la calle Paseo de Cabanillas. 

 

Consecuentemente, siendo el abastecimiento procedente de la propia red general municipal, no se requerirá la 

incorporación de análisis específicos que garanticen su potabilidad. 
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Red de Saneamiento existente 

 

Del mismo modo que ocurría con la red de abastecimiento, bajo la calzada de la calle Paseo de Cabanillas, existe una red 

de saneamiento de fecales con un diámetro de tubería de 315 mm y en todas las vías colindantes red de recogida de aguas 

fecales y pluviales de diámetros entre 250 mm y 315 mm. 

 

Red de alumbrado público existente 

 

Existe red de alumbrado público hasta pie de parcela, el cual se completará en las vías a urbanizar. 

 

 

Red Telefónica 

 

Por último, existe red de telefonía por la calle Paseo de Cabanillas.  

 

Suministro de energía eléctrica 

 

Red existente en todas las vías. La demanda de potencia concreta de la futura edificación, supondrá o no la necesidad de 

dotar al edificio de centro de transformador, lo cual deberá resolver el promotor con la compañía suministradora. 

 

Las redes existentes tienen capacidad suficiente para atender a la previsible nueva demanda. 

 

 

El presente proyecto contempla la obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, 

sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones que, con posterioridad, puedan ser objeto de otros proyectos.   

  

 

 

Contenido. Obras de Urbanización previstas 

 

El Proyecto de Urbanización contiene la descripción técnica de las obras necesarias, en orden a la urbanización y posterior 

edificación.  

 

Este documento se presentará para su tramitación en el Ayuntamiento de La Lastrilla. 

 

La descripción y justificación pormenorizada de cada una de las obras y redes de servicios se contiene en los distintos capítulos 

del Proyecto de Urbanización.  

 

Se han provisto las siguientes obras: 

 

- Despeje y desbroce 

- Relleno con material seleccionado en formación de plataforma a cota uniforme 

- Excavación en zanja en todo tipo de terreno 

- Ejecución de canalizaciones de: 

- Red de abastecimiento de agua: tubería de polietileno de diámetro 90 mm apta para uso alimentario, 

para presión de trabajo de 10 atmósferas sobre cama de arena de 20 cm con relleno de arena de 15 cm. 

Colocación de 1 arqueta con T embridada y válvulas de compuerta, así como arquetas de acometida. 

- Red de riego: Tubería de polietileno de diámetro 90 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas sobre 

cama de arena de 20 cm con relleno de arena de 15 cm. Colocación de arquetas y válvulas de compuerta, así 

como 1 boca de riego de calle y tubería de goteo de 16 mm de diámetro para la zona de árboles. 

- Red de saneamiento separativa en la calle Paseo Cabanillas: excavación, ejecución cama de arena, 

colocación de tubería de PVC de 200 y de 315 mm en recogida domiciliaria y sumideros para la red de pluviales. 

- Red de energía eléctrica: excavación y colocación de prisma de hormigón con 2/4/6 tubos de 160 mm 

de diámetro de polietileno y de 110 de diámetro para comunicaciones, relleno y/u compactación. 

- Red de alumbrado: excavación y colocación de dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro. Colocación 

de farolas. 

- Red de telefonía: canalización de dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro y/o tubos de PVC de 63 mm 

de diámetro. 

- Relleno de zanjas con material adecuado y seleccionado. 

- Formación de capas de firme y pavimento tanto en viales como en acera, para el vial y de formación 

del camino peatonal. 

- Excavación y tratamiento de tierras en la formación de césped en la elaboración de la zona verde del 

espacio libre.  
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- Colocación de bancos y papeleras. 

- Ejecución de la señalización viaria. 

 

 

Resumen del superficies Afectadas.- 

 

- Pavimento acera baldosa de hormigón  928,15 m2 

- Pavimento acera botones vado de peatones    45,39 m2 

- Pavimento calzada aglomerado asfáltico               1.627,96 m2 

- Pavimento franja arbolado      50,09 m2 

- Pavimento carril bici    178,28 m2 

- Pavimento paseo tráfico mixto peatonal/rodado   

Celosía-adoquín     701,98 m2 

      ------------------- 

     Total      3.531,85 m2 

 

 

Desarrollo del Proyecto de Urbanización.- 

 

De acuerdo con lo contemplado en la legislación acerca de las actuaciones integradas, las obras de urbanización, serán 

sufragadas íntegramente por el propietario de la parcela. 

 

Tras la obtención de la licencia de Urbanización se procederá a la ejecución de las obras, y las mismas podrán ser inspeccionadas 

por los servicios técnicos municipales al objeto de comprobar in situ que su ejecución se ajusta al proyecto aprobado. 

 

Ejecutadas las obras previstas en las unidades funcionales definidas en el proyecto de urbanización, tras la emisión del 

correspondiente Certificado final de Obra por el técnico director y a petición del propietario podrá solicitar del Ayuntamiento la 

recepción provisional de las mismas, garantizando y asegurando en todo momento, la integridad de la obra entregada. 

 

El acta de recepción se extenderá por los representantes del Ayuntamiento e intervendrán en las mismas el promotor y el técnico 

director de las mismas, siendo firmada aquella por todos los intervinientes en el acto, previo examen y conformidad de las obras 

ejecutadas. 

 

En ese Acta de Recepción Provisional, deberá señalarse cualquier corrección o reparación que deba efectuarse en las obras, 

por afectar a la terminación y utilización de las mismas. 

 

Recibidas provisionalmente las obras y en el plazo de un año, se procederá a la recepción definitiva de las mismas, cuyo acto 

será acreditado de igual forma que la Recepción Provisional. 

 

La reparación de los desperfectos imputable a la ejecución que pudiera surgir durante el período de garantía, correrá a cargo 

de los propietarios y de la empresa Urbanizadora. 

 

 

Criterios Aplicados.- 

 

La urbanización se ha integrado en la trama urbana, de forma que comunica con el casco urbano de La Lastrilla, tanto por su 

red viaria que continua la del pueblo, como por sus acometidas y servicios a las redes generales municipales. 

 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.- 

 

ESTUDIOS PREVIOS Y OBRAS 

 

Las obras de acondicionamiento del terreno consisten en la ejecución de las labores previas de urbanización, que a su vez 

requieren el conocimiento del ámbito material influyente. De ese conocimiento se hace un breve resumen para facilitar los 

trabajos a realizar en este Proyecto de Urbanización.  

 

Los estudios a considerar y los consecuentes trabajos a realizar serían: 

 

- Geología, geotecnia e Hidrología 

- Replanteo previo. 

- Derribos, desbroces y limpieza. 

- Movimiento de tierras 
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ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTÉCNICO E HIDROLÓGICO DEL TERRENO 

 

La parcela se encuentra en localidad de La Lastrilla, situada en las proximidades norte-este de la ciudad de Segovia, localizada 

en las estribaciones norte del sector central de la Sierra de Guadarrama. 

 

El drenaje de la zona lo efectúa el río Eresma con sus afluentes Milanillos, arroyo Tejadilla, río Frío y Peces y el río Pirón, 

perteneciendo, por tanto a la cuenca hidrográfica del Duero. 

 

 

Marco Geológico y características Fisiográficas.- 

 

Los materiales que aparecen en el entorno de la ciudad de Segovia se agrupan en dos conjuntos netamente diferentes. El 

primero está constituido por las rocas ígneas y metamórficas pertenecientes al macizo Herciniano de edades Precámbrico-

Paleozoicas, el segundo está representado por los sedimentos mesozoicos, terciarios y cuaternarios correspondientes al borde SE 

de la sub-meseta norte. 

 

En la zona de Zamarramala se reconocen materiales mesozoicos cretácicos correspondientes al Campaniense. 

 

 

REPLANTEO PREVIO 

 

El replanteo de la zona a urbanizar se lleva a cabo a partir de los vértices definidos en el levantamiento topográfico, habiéndose 

dejado estacas, las cuales servirán para el replanteo de las calles que configuran la urbanización. 

 

Previamente al comienzo de las obras se llevará a cabo un replanteo, en el que se comprobará: 

 

1.- Que la realidad geométrica de las obras proyectadas es conforme con los terrenos disponibles para su normal ejecución. 

 

2.- La viabilidad del proyecto, no existiendo impedimento o servidumbres aparentes no consideradas en el mismo, las cuales 

puedan afectar a su ejecución, cumpliendo toda la legislación de rango superior, concluyendo que existe plena disponibilidad 

de los terrenos para ejecutar las obras. 

 

 

DESBROCE, LIMPIEZA DEL TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.- 

 

Dado que no existe arbolado en el interior de la parcela sobre la que se actúa, únicamente se prevé la necesidad de desbrozar 

y limpiar el terreno en las zonas de viales y acerado, con corte de malezas por medios mecánicos, con carga y transporte a 

vertedero del material que no sea necesario para relleno en los movimientos de tierras necesarios. 

 

El objetivo del movimiento de tierras, está orientado a conseguir dejar el terreno en la cota de la rasante de la explanada que 

soportará firmes, pavimentos y zonas de paseo. 

 

REDES VIARIAS 

 

VIALES 

 

La red de tráfico viario, así como las aceras y zonas de aparcamiento se han previsto teniendo en cuenta las recomendaciones 

del planeamiento vigente en La Lastrilla. Todas las dimensiones aparecen en los planos correspondientes. 

 

 

 

CIRCULACIÓN PEATONAL 

 

El vial de C/ Nueva Apertura cuenta con 1,20 metros de ancho para carril bici y de 1,80 metros de acera. 

 

El vial C/ Paseo Cabanillas cuenta por un lado con un carril bici de 1,20 metros de ancho y con acera de 1,80 metros de ancho 

en un lado de la calzada, al otro lado se proyecta 2,00 metros de acera y 1,50 metros en la zona arbolada. 

 

Así que la continuidad de la circulación peatonal está por tanto garantizada. 
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DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

 

Se ha tenido presente  la Ley de Accesibilidad y supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y con lo 

determinado en el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, aprobado mediante el Decreto 217/2001, de 30 de 

agosto. 

 

Capitulo II 

Barreras Urbanísticas.- 

 

Los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras e instalaciones, deberán contener los elementos mínimos para 

garantizar la accesibilidad a todas las personas a las vías, espacios públicos y privados de uso comunitario. 

 

 

Art. 17.- Mobiliario Urbano.- 

 

1. Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale dentro de los espacios libres de uso público y en los itinerarios 

peatonales, se dispondrá de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el espacio de paso libre mínimo, 

medido desde la línea de la edificación. 

 

2. El mobiliario urbano se dispondrá alineado en el sentido del itinerario peatonal y si se coloca en la acera, deberá instalarse 

en el lado de la calzada, separado al menos 0,15 metros de su borde. 

 

Condiciones Específicas para elementos del Mobiliario Urbano.- 

 

Además de lo dispuesto en los apartados precedentes del presente artículo deberán cumplir las siguientes condiciones 

específicas: 

 

 Papeleras, buzones y elementos análogos; todos los elementos deberán permitir su uso a una altura entre 0,90 y 1,20 metros 

medidos desde la rasante. Se diseñarán de forma que no presenten aristas ni elementos cortantes. 

 Bebederos; tendrán una boca situada a una altura entre 0,85 y 1,00 metros y si tienen mando de accionamiento, éste no 

superará la altura mencionada y será fácilmente operable por personas con problemas de manipulación. El acceso al 

mismo dispondrá de un espacio que permita inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos. 

 Bancos: en todos los espacios públicos que se instalen bancos, al menos uno, tendrá el asiento situado a una altura 

comprendida entre 0,40 y 0,50 metros desde la rasante y dispondrá de respaldo y reposabrazos. 

 Bolardos; serán de un solo fuste, con una altura mínima de 0,60 metros medida desde la rasante, con una separación entre 

ellos que estará comprendida entre 1,20 y 2,50 metros. 

 

Art. 18.- Itinerarios peatonales.- 

 

1. Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públicos destinados al tránsito exclusivo de peatones o mixto de peatones y 

vehículos. 

2. Cuando el itinerario peatonal tenga carácter exclusivo para peatones, la zona de tránsito peatonal deberá estar protegida 

del tránsito rodado. 

3. Los itinerarios peatonales deberán reunir al menos las siguientes características: 

 

a) Garantizarán el espacio de paso libre mínimo, que se medirá desde la línea de la edificación. Cuando no se pueda 

garantizar el mismo por la acera, se deberá establecer un itinerario mixto. 

b) La pendiente transversal máxima será del 2%, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de este Reglamento 

cuando aparezcan vados. 

c) Cuando la separación entre el tránsito peatonal y rodado se realice mediante bordillos, éstos presentarán un desnivel 

con relación a la calzada que deberá estar comprendido entre 0,10 y 0,15 metros, salvo lo previsto en las zonas de 

vados. 

d) En toda vía pública del núcleo urbano, se deberá garantizar el paso del tránsito peatonal. 

 

 

Art. 19.- Aceras.- 

 

1. Son los elementos del itinerario peatonal que específicamente están concebidos para el tránsito peatonal. Formarán parte 

de la red de los itinerarios peatonales. 

2. Las características que deben reunir son las mismas que las exigidas para los itinerarios peatonales. 

3. En los itinerarios peatonales mixtos, si hay acera y ésta no permite el espacio de paso libre mínimo, deberá tener vados en 

la zona de acceso a todos los edificios o espacios de uso público y las instalaciones comunitarias de las viviendas. 

4. Deberán establecerse aceras, o en su defecto, espacios peatonales mixtos, en toda línea de edificación en la que haya o 

se prevea algún acceso a los edificios. 
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5. Si la acera lindara con un jardín o espacio público, dispondrá en ese linde de un bordillo entre 0,10 y 0,15 metros elevado 

sobre la misma. 

 

Art. 20.- Pavimentos de los itinerarios peatonales 

 

1. Serán no deslizantes tanto en seco como en mojado, continuos y duros. 

2. Se utilizará pavimento táctil, con color y textura contrastados con el resto del pavimento, en vados, comienzo y final de 

rampas y escaleras, paradas de autobuses y análogos. El pavimento táctil que se use para los vados y sus franjas de 

señalización, será diferente del resto del pavimento de señalización, será diferente del resto del pavimento de señalización. 

Se entenderá que se cumple la característica de color contrastado cuando el pavimento táctil esté bordeado por una 

franja perimetral de entre 0,30 y 0,40 metros de color claramente contrastado. 

 

3. Las franjas de pavimento táctil tendrán una anchura no inferior a 0,90 metros ni superior a 1,20 metros. Todas las franjas de 

pavimento táctil que se coloquen deberán llegar con la anchura mencionada hasta la línea de la edificación que esté más 

próxima, y se colocarán en sentido perpendicular a la dirección de la marcha. 

 

4. Se evitará la tierra sin compactar, la grava o guijarros sueltos. 

5. Cada Ayuntamiento acordará un único criterio respecto a la simbología, color y textura del pavimento táctil, oídas las 

asociaciones de discapacitados afectadas. 

 

 

Art. 21.- Rejas, rejillas y registros dentro de los itinerarios peatonales 

 

Las rejas, rejillas y tapas de registro de las redes de instalaciones, tragaluces de sótanos e instalaciones similares, deberán estar 

enrasadas con el pavimento adyacente y carecerán de cualquier encuentro que sobresalga. La abertura máxima de las rejas y 

rejillas en la dirección de la marcha será igual o inferior a 0,02 metros. 

 

Art. 22.- Arboles y alcorques en los itinerarios peatonales 

 

La plantación de árboles y similares, no invadirán los itinerarios peatonales con troncos inclinados más de 15 grados, en la altura 

que garantiza el espacio de paso libre mínimo. Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los alcorques cubiertos con rejillas 

u otros elementos enrasados con el pavimento adyacente, que no serán deformables de forma perceptible bajo la acción de 

pisadas o rodadura de vehículos. En estos elementos de cubrición no se permitirán aberturas de más de 0,02 metros en la 

dirección de la marcha. 

 

 

Art. 23.- Vados peatonales (anexo IV) 

 

1. Para resolver desniveles inferiores o iguales a 0,15 metros en los itinerarios peatonales, se utilizarán vados, que presentarán, 

al manos, las siguientes características: 

 

a) Se señalarán con pavimento táctil en toda su superficie. 

b) Partirá del vado una franja señalizadora entre 0,90 y 1,20 metros de ancha con el mismo material, situada en el eje del 

vado y se prolongará hasta la línea de la edificación más próxima si la hubiere y quedando a una distancia no superior 

a 0,90 metros, separado de la esquina. Cuando se produzca la intersección de dos franjas, se formará un rectángulo 

de pavimento táctil cuyos lados estarán comprendidos entre 1,60 y 1,80 metros y se continuará la que con menor 

recorrido llegue a la línea de la edificación. 

c) El resalte que presente el vado con relación al nivel inferior no será superior a 0,03 metros, que deberá redondearse o 

achaflanarse. Con resaltes entre 0,02 y 0,03 metros se achaflanará. La pendiente máxima de los chaflanes no superará 

el 25%. 

d) La pendiente los planos de formación de los vados no superará el 12%, salvo lo previsto para los chaflanes en los resaltes. 

e) La embocadura del vado no será inferior a 1,80 metros. 

 

2. Se permitirán tres tipos de vados: 

 

a) Vado de tres planos. El vado se construirá con tres planos inclinados. Desde el vado hasta la línea de la edificación, la 

acera no presentará cambio de nivel al menos en los primeros 0,90 metros medidos desde ésta. 

b) Vado de dos planos. Se producirá por rebaje de la acera con dos planos inclinados, uno a cada lado de una 

plataforma horizontal de al menos 1,80 metros de longitud y con una pendiente transversal máxima del 2%, que tendrá 

el ancho total de la acera. 

c) Vado un plano. Se realizará con un solo plano con los flancos protegidos por barandillas o elementos fijos. Desde el 

vado hasta la línea de la edificación, la acera no presentará cambio de nivel al menos en los primeros 0,90 metros 

medidos desde ésta. 

 

3. Para la elección del tipo del vado se tendrá en cuenta la anchura de la acera, siendo preferente el uso del vado de tres 

planos. 
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Art. 24.- Paso de peatones (Anexo IV) 

 

1. Son los espacios de paso de los peatones a través de la calzada cuando el itinerario no es mixto. 

2. El ancho mínimo de los pasos de peatones será de 1,80 metros y en todo caso la dimensión total del vado. 

3. El paso de peatones se señalará sobre el pavimento por franjas de color contrastado de 0,50 metros por el ancho total del 

paso, cada 0,50 metros. 

 

4. Se construirán de modo que su desarrollo se realice de forma perpendicular al eje de la calle y no se permitirán pasos de 

peatones con directriz oblicua. Todos los pasos de peatones, se indicarán con señales verticales perfectamente visibles, 

tanto para los vehículos como para los peatones. 

5. Los pasos de peatones pueden ser de dos tipos: 

 

a) Paso de peatones al nivel de la acera. Cuando el paso de peatones se produzca conservando la rasante de la acera, 

el ancho mínimo del mismo será de 1,80 metros y debe coincidir con el ancho total del vado, y todo él estará acabado 

con pavimento táctil, con la consistencia adecuada para soportar el tráfico rodado. 

 

La pendiente entre la rasante del paso y la de la calzada, no será superior al 12%, en el sentido longitudinal de la 

calzada. 

 

b) Paso de peatones al nivel de la calzada. Para resolver el paso de la cota de la acera a la de la calzada, se dotará al 

paso de peatones de un vado que reúna las características señaladas en el artículo 23. 

 

Art. 28.- Parques, jardines y espacios libres de uso público 

 

1. Todos aquellos parques y jardines y espacios de uso público deberán estar integrados dentro de los itinerarios peatonales 

del suelo urbano. 

2. Los parques y jardines que contengan servicios o instalaciones de uso público deberán contar con itinerarios peatonales 

accesibles que los enlacen. Les serán de aplicación las especificaciones de mobiliario urbano a los elementos contenidos 

en ellos. 

3. Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, ésta tendrá una compacidad no inferior al 90% PROCTOR. 

 

 

Art. 35.- Aparcamientos 

 

Los aparcamientos reservados para vehículos con personas con movilidad reducida, se ajustarán a las especificaciones 

establecidas en el artículo 5º, del presente Reglamento. El área de acercamiento, además, deberá encontrarse libre de 

obstáculos y fuera de cualquier zona de circulación o maniobra de vehículos. 

 

Art. 5.- Aparcamientos 

 

1. En los edificios, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento público, se reservarán permanentemente 

y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas para vehículos ligeros que transporten o conduzcan 

personas en situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento. 

2. El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada 40 o fracción adicional. Cuando el número de plazas alcanza 

a diez, se reservará como mínimo una. 

3. Las plazas de aparcamiento reservadas se compondrán de un área de plaza y un área de acercamiento (Anexo III). 

 

3.1. Area de plaza: es el espacio que requiere el vehículo al detenerse y tendrá unas dimensiones mínimas de 4,50 metros 

de largo por 2,20 metros de ancho. Se señalará el perímetro en el suelo mediante banda de color contrastado, se 

incorporará el símbolo internacional de accesibilidad en el suelo y contará con una señal vertical con el mismo símbolo 

en lugar visible, que no represente obstáculo. 

3.2. Area de acercamiento: es el espacio contiguo al área de plaza que sirve para realizar, con comodidad, las maniobras 

de entrada y salida al vehículo destinado a transportar personas con discapacidad y movilidad reducida, así como el 

espacio necesario para acceder a su parte trasera. Una misma área de acercamiento podrá ser compartida por dos 

plazas de estacionamiento. Deberá reunir las siguientes condiciones: 

 

a) Ser contigua a uno de los lados mayores y a uno de los lados menores del área de plaza, debiendo estar libre de 

obstáculos. 

b) Poseer unas dimensiones mínimas de 1,20 metros de ancho cuando sea contigua a uno de los lados mayores del 

área de plaza y de 1,50 metros cuando lo sea a uno de los lados menores. 

c) El área de acercamiento lateral deberá situarse al mismo nivel que el área de plaza. El área de acercamiento 

posterior podrá situarse en un plano hasta 0,15 metros, por encima del área de plaza, en el caso de las aceras. 

d) El desnivel entre el área de acercamiento contigua al lado mayor con relación a la acera y el itinerario peatonal, 

si los hubiera, se salvará mediante un vado que reúna las condiciones establecidas en el artículo 23. 
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e) El área de acercamiento deberá estar grafiada con bandas de color contrastado de anchura entre 0,50 

y 0,60 metros separadas a distancias igual a este ancho de banda y con ángulo igual o cercano a los 45º al lado 

mayor. Esta condición no será exigible en las zonas de acera comprendidas en el área de acercamiento. 

4. Deberá existir un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía pública o con el edificio. 

 

El proyecto redactado, cumple con el Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras. 

 

 

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS, REDES VIARIAS RODADAS Y PEATONALES, ACERAS Y APARCAMIENTOS 

 

ESTUDIO DEL TRÁFICO 

 

Se prevé que la instalación de un nuevo colegio suponga un incremento significativo del tráfico rodado. Se hace constar que las 

vías de conexión cuentan con capacidad suficiente como para soportar mucho mayor tráfico del que ya tiene, la actuación 

aislada de urbanización se diseña previendo el tráfico y circulación de autobuses para el transporte escolar. 

 

El tráfico de vehículos pesados es ocasional y se considera despreciable. Estos datos indican que el tráfico que va a soportar este 

nuevo vial es un tráfico tipo T-42, según la Norma 6.1. IC “Secciones de firme”. 

 

Durante la vida útil del firme se espera que el tráfico de vehículos pesados sea prácticamente nulo. 

 

Con una categoría de tráfico pesado T-42 y la norma de secciones de firme (Norma 6.1 I.C., secciones de firmes), se obtiene el 

tipo de explanada y de firme que se tendrá que emplear para la construcción de este nuevo vial. 

 

 

Clasificación de la explanada 

 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, denominadas 

respectivamente E1, E2 y E3. 

 

A la vista de la descripción geotécnica del terreno mostrada anteriormente se considera que el suelo puede clasificarse al menos 

como ADECUADO, presentando sin ningún tipo de tratamiento una categoría E1. 

 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Tras la excavación o terraplenado del cajeado de las calles por medios mecánicos para calzadas, aceras y zonas de 

aparcamiento, se realizará en; 

 

Se ha diseñado una red viaria compuesta por dos viales principales: 

 

- Viales: C/ Paseo Cabanillas, C/ Nueva Apertura, enlace con C/ República Argentina: 

 

C/ Paseo Cabanillas: 

 

Acera de 1,80 metros y de 2,00 m. 

Carril bici; 1,20 m. 

Calzada de 6,00 metros (2 carriles). 

Aparcamiento en línea de 5,00 metros de largo por 2,50 metros de ancho. 

 

 

C/ Nueva Apertura: 

 

Acera de 1,80 metros. 

Carril bici; 1,20 m. 

Calzada de 6,00 metros (2 carriles). 

Aparcamiento en línea de 5,00 metros de largo por 2,50 metros de ancho. 

 

Estas calles contarán con una pendiente transversal del 2% en calzadas, aparcamiento y aceras. 

 

- Pavimentación; 

 

Estará compuesta por una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente de 0,06 mm de espesor, una 

base granular de zahorra compactada de 20 cm de espesor, 20 cm de sub-base granular, vertida sobre la 

explanación realizada. 
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En aparcamientos; estará compuesto por una capa de rodadura mezcla bituminosa en caliente de 0,06 mm de 

espesor, una base granular de 0,20 m de espesor y una sub-base granular de 20 cm de espesor, con las 

correspondientes juntas longitudinales y transversales, reglado y fratasado para que sirva de pavimento de zona 

de aparcamientos. 

 

La superficie tendrá una pendiente transversal del 2% hacia los laterales de la calzada para evacuar el agua 

que será recogida por los imbornales o tragantes.  

 

Los pozos y las redes generales se situarán en el centro de la calzada. 

 

Se colocan pasos de peatones, tal y como se puede observar en los planos adjuntos a esta Memoria. 

 

- Aceras: 

Sub-base: estará compuesta de 20 cm de zahorra compactada y apisonada, vertida sobre la explanación 

realizada. 

Base: estará compuesta por solera de hormigón H-100 kg/cm2 de resistencia característica y 10 cm de espesor. 

Pavimento. Sobre la solera de hormigón, se colocará un pavimento de baldosas de hormigón abujardado 

antideslizante, de 30x30 cm y espesor mínimo de 3 cm asentado sobre una capa de mortero de cemento M450 

de 3 cm de espesor. 

 

Bajo la acera y en la mayor parte del recorrido irán las canalizaciones de abastecimiento, energía eléctrica, 

alumbrado y telefonía en zanja, cuyo relleno hará las veces de explanada sobre la que se apoyará la estructura 

portante de la acera. 

 

- Carril bici: 

 

Base: hormigón HP-40 con un espesor de 18 cm. 

Sub-base: estará compuesta por 20 cm de espesor con zahorra compactada y apisonada. 

Los encintados para delimitación de calzadas y aceras serán de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 

achaflanado, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28, 20 y 17 cm de altura, colocado sobre solera de 

hormigón HM-125/P/20/I. 

 

La separación entre calzadas de circulación y aparcamientos o aceras se verá remarcada por la presencia de 

la rigola de recogida de aguas, que se coloca entre ambas, aparte de la correspondiente señalización 

horizontal que la delimite. 

 

Todas las aceras llevarán rebajes coincidiendo con el acceso a los vados privados y en los cruces de peatones. 

Cumplirán con lo establecido en el Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras. 

 

CRUCES DE VIAL 

 

Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios. Deben ejecutarse simultáneamente 

a la construcción de acometidas de alcantarillado y del resto de zanjas transversales. Por este motivo, a pesar de ser obras de 

servicios, corresponden a la infraestructura de calzada. 

 

La ejecución de todas las zanjas de cruce debe realizarse en la base previa a la sub-base granular. De esta forma, se evitará la 

excavación de zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya aceptada. 

 

 

PARALELISMOS DE SERVICIOS 

 

Las distancias mínimas entre conducciones de diferentes servicios, tanto si transcurren paralelos como en cruzamientos, serán las 

reglamentarias y no podrán ser inferiores a las siguientes medidas en planta: 

 

- Entre conducciones de gas y eléctricas; 0,20 metros 

- Entre conducciones de agua y eléctricas; 0,20 metros 

- Entre conducciones de gas y de agua: 0,30 metros 

- Entre conducciones de telefonía y otros: 0,20 metros 

 

 

Las conducciones de agua se situarán en un plano superior a las de saneamiento, a una distancia no inferior a 0,50 metros. 

 

No se situará ninguna canalización a una distancia inferior a 1,00 metro del arbolado. 
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Las distancias mínimas indicadas: 

 

- Se medirán en planta entre las generatrices exteriores más próximas de ambos conductos. 

- Podrán ser ampliadas en los casos en que la Administración Municipal lo estime conveniente por razones 

de seguridad. 

- Podrán reducirse en casos justificados, protegiendo y aislando las instalaciones, con aplicación de las 

medidas que autoricen los Servicios Técnicos municipales. 

- La disposición en planta de las canalizaciones en acera, seguirá, con carácter general la siguiente 

distribución: 

 

a) En el sentido desde fachada o límite de parcela hacia el bordillo, se dispondrán los diferentes servicios 

públicos en el orden siguiente: media y baja tensión, agua potable, gas, Telefonía y cable. La ausencia de 

estas canalizaciones no alterará la cadencia o el orden establecido, ocupando el hueco el servicio 

contiguo. 

 

b)  En el sentido desde bordillo a fachada o límite de parcela, se dispondrán los diferentes servicios municipales 

en el orden siguiente: Red de riego, Alumbrado Tráfico y Comunicaciones Municipales. 

 

SERVICIOS URBANOS 

 

El objetivo del Proyecto de Urbanización es resolver y dimensionar en todo caso las redes urbanas (abastecimiento de agua, 

saneamiento, red eléctrica, telefonía y alumbrado público). 

 

 

REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

La red de agua se proyecta acometiendo a la red general municipal. Está prevista la instalación de hidrantes de incendio según 

el DB-SI del CTE, con conexión con la red de abastecimiento. 

 

Para la red de riego público, se proyecta la instalación con conexión con la red de abastecimiento. 

 

INFORMACIÓN PREVIA: NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Tanto en el diseño, como en el cálculo de la red de abastecimiento de agua potable, de riego público e hidrantes contra 

incendios, se ha tenido en cuenta, entre otras, la siguiente normativa: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (orden del 

Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974. BOE de 2 y 3 de octubre de 1974. Corrección de errores BOE 

del 30.10.1974). 

- Norma Tecnológica NTE-IFA “Instalaciones de Fontanería-Abastecimiento” (orden del Ministerio de la 

Vivienda de 23 de diciembre de 1975. BOE de 3 de enero de 1976. 

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (Orden del Ministerio de Industria 

de 9 de diciembre de 1975. BOE de 13 de enero de 1976. Corrección de errores BOE del 12 de febrero de 1976. 

- Complemento del apartado 1.5 Título I de la Norma Básica anterior (Resolución de 13 de febrero de 1980 

de la dirección General de Energía BOE 7.3.80). 

- Contadores de agua fría (Orden del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo del 28 de diciembre de 1988. 

BOE de 6 de marzo de 1989). 

- Contadores de agua caliente (orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 30 de diciembre de 

1988. BOE de 30 de enero de 1989). 

- Normativa al respecto del Código Técnico de la Edificación. 

 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO 

 

A la red de abastecimiento de agua municipal, se conecta la de ésta urbanización, cuyo cálculo se realiza según la Norma 

Tecnológica de la Edificación para Abastecimiento, NTE, IFA y el CTE-Hs 4.  

 

En ella se establecen las hipótesis de cálculo y condiciones para el suministro de agua potable a núcleos de urbanización 

residenciales con población <12.000 habitantes. Se transcriben a continuación las condiciones que se han tenido en cuenta para 

la redacción de este proyecto y que deberán observarse en su ejecución. 
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- Las bocas contra incendios se situarán en los sitios señalados donde existe sección suficiente de tubería. 

- Los materiales de las tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de calidad exigible, 

tendiendo una resistencia suficiente a la presión interior y al menos de 20 atmósferas y una estanqueidad 

adecuada. 

- La red quedará dividida en sectores interiores mediante llaves de paso de tal manera que, en caso 

necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio. 

- Deberán cuidarse las separaciones establecidas entre esta red y las restantes de gas, electricidad, 

telecomunicaciones, etc. 

- El diámetro de las tuberías tanto de distribución como riego e hidrantes estará comprendido entre 90 y 63 

mm. 

- La velocidad de circulación del agua no será superior a 2,25 m/seg, ni inferior a 0,6 m/seg. 

- El recubrimiento mínimo de la tubería en zonas donde puede estar sometida a las solicitudes del tráfico 

rodado será de 1,00 m. En el resto de los casos, irá enterrada a una profundidad media de 30 cm, siendo la 

profundidad mínima tolerable de 60 cm, siempre medidos desde la generatriz superior de la tubería. 

- La presión no será superior en ningún caso a 60 m.c.d.a. Las conducciones serán de diámetro suficiente 

para que teniendo en cuenta las pérdidas de carga y la cota piezométrica, la presión de la red sea suficiente 

en todos los tramos. 

- Se colocarán llaves de desagüe para que los sectores puedan ser vaciados totalmente. Esos desagües 

estarán conectados a pozos de la red de alcantarillado, colocando válvulas de retención para evitar succiones. 

- Las bocas de incendio se conectarán a la red mediante conducción propia, provista en su comienzo de 

una llave de paso. Se colocarán en lugares fácilmente accesibles a los bomberos. 

 

Las condiciones de trazado de la red se ha realizado de manera que no tenga problemas de circulación y estén lo más protegida 

posible. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LOS ENLACES DE LOS SERVICIOS URBANISTICOS GENERALES. 

 

En el ámbito de éste Proyecto de Urbanización, la red de agua potable e hidrantes contra incendios se conecta a la municipal 

en el lugar más idóneo y de acuerdo con la empresa suministradora. 

 

El suministro se obtiene de la red municipal. 

 

Mediante entronques a la conducción de alimentación se generan redes de distribución, discurriendo por las aceras de las calles 

correspondientes. Estas redes estarán constituidas por tubería de polietileno de diámetro 90 mm, de esta línea general partirá un 

ramal de acometida con tubería de polietileno que conducen el agua hasta las arquetas de acometida.  

 

EMPRESA SUMINISTRADORA 

 

La procedencia del agua potable es de los recursos hidraúlicos de la localidad de La Lastrilla, que dispone de agua de calidad 

apropiada para este núcleo. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED Y DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN 

 

Tanto la red de agua potable e hidrantes contra incendios como la red de riego se proyectan de forma mallada y ramificada y 

se desarrollan siguiendo el trazado viario. 

 

La red de agua potable e hidrantes contra incendios se proyecta en tubería de polietileno con junta automática flexible y la red 

de riego en tubería de polietileno de alta densidad. 

 

En la documentación gráfica se detalla la situación de válvulas de ventosa, hidrantes, red de riego y acometidas que se han 

dispuesto en la instalación. Se han previsto puntos de desagüe a la red de saneamiento (en concreto a los pozos de registro) 

para el vaciado de las tuberías. 

 

Se prevén válvulas de ventosa o purgadores en los puntos altos de la conducción. Los cruces de tuberías se realizan siempre 

mediante piezas en T de modo que forma el tramo recto la tubería de mayor diámetro. 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

La red de abastecimiento de agua se conecta con la red municipal existente en los puntos definidos en la documentación 

gráfica. Las acometidas, elementos que unen la red de distribución con la instalación de cada abonado, cumplen las “Normas 

básicas para las instalaciones de suministro de agua” aprobadas por O.M. de 9 de diciembre de 1975 o las vigentes en cada 

momento y todas las instalaciones independientes abastecidas por la red de distribución se suministran mediante una sola 

acometida, excepto una acometida, excepto una acometida independiente para hidrantes contra incendios. 

 

Los diámetros de las tuberías para el abastecimiento de agua potable son de PVC de 90 mm de diámetro. 

 

Los diámetros de las tuberías para el abastecimiento de agua potable para riego e hidrantes contra incendios son de PVC de 75 

mm de diámetro. 

 

Los diámetros de los ramales de agua potable se realizan con polietileno de diámetro 63 mm. 

Las tuberías de abastecimiento de agua potable discurren siempre a inferior cota de las canalizaciones de gas, que, de momento 

no hay y superior a las de alcantarillado.  

 

CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LA RED 

 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

La red se proyecta con tubería polietileno de diámetro 90 mm, realizándose su conexión a la red municipal en el punto más 

conveniente y de acuerdo con la empresa suministradora. En el dimensionamiento se ha tenido en cuenta tanto como el caudal 

de agua potable demandado por las viviendas como el requerido por la red de hidrantes contra incendios. 

 

La tubería de polietileno de diámetro 90 mm, resulta suficiente. En la tabla 5 de apartado “Cálculo de diámetros” la NTE-IFA. 

 

 

HIDRANTES 

 

La colocación y número de hidrantes, se realizará de acuerdo con las indicaciones de los servicios técnicos municipales.  

 

Para la comprobación en caso de incendio se ha partido de las siguientes hipótesis: 

 

- El incendio se localizará en los puntos de la red que en el cálculo anterior, hayan resultado más 

desfavorables. 

- La extinción del incendio se realizará con las bocas de incendio más próximas al punto considerado, 

funcionando simultáneamente. 

- Durante el tiempo del incendio se considerará que el resto de los consumos se reduce a la mitad. 

 

Se instalan 3 hidrantes de columna seca con una sección de 75 mm.  

 

Se estima una dotación para cada hidrante de 16,6 l/s, con una duración media de utilización de 2 horas. 

 

RED DE RIEGO EN ESPACIOS LIBRES 

 

En la implantación del sistema de riego en la parcela, se ha seguido la norma NTE-IFR “Instalaciones de Fontanería y riego”, para 

el cálculo de la red. 

 

El trazado de la red y las secciones obtenidas se designan en la documentación gráfica. Todas las conducciones son de 

polietileno, de calidad homologadas, así como las correspondientes piezas necesarias para la ejecución de la red. 

 

PUESTA EN SERVICIO DE LA RED 

 

Antes de la puesta en servicio de la red deberán realizarse las siguientes operaciones: 

 

 Se someterá a toda la red a pruebas de presión por tramos de forma que puedan detectarse posibles fugas en la misma. 

 

 Se procederá a la limpieza interior de la pared por sectores, mediante el cierre de las llaves de paso que lo definen. 

 Se desinfectará la red mediante la adición de una solución de cloro, manteniéndola 24 horas antes de desaguar. 
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REDES DE SANEAMIENTO 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

La red existente se encuentra en la actualidad en la calle Paseo Cabanillas, permitiendo la posibilidad de entroncar con el 

colector. 

 

ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

El objetivo fundamental es el diseño de una red de saneamiento para evacuar el agua desde los pozos de registro hasta el punto 

de vertido a través de los colectores y alcantarillas. 

 

Actualmente en las inmediaciones de la zona de estudio el tipo de red existente es separativa en la calle Paseo de Cabanillas.  

 

En este proyecto de urbanización en tipo de red que se va a proyectar es del tipo separativo en la calle Paseo Cabanillas y 

unitaria (aguas fecales + aguas pluviales) en la Calle Nueva Apertura, que se unirá a la red existente y de circulación por 

gravedad. 

 

El cálculo en este tipo de redes se realiza en base a dos condicionantes, por un lado la velocidad mínima con tal sólo el aporte 

de aguas fecales (0,3 m/s) y por otro, la velocidad máxima sumando los aportes de aguas fecales y pluviales (5 m/s). El diámetro 

mínimo diseñado es de PVC de 315 mm para la general, de 250 mm de diámetro para la acometida del Colegio y de 200 mm 

para los sumideros. 

 

La red de alcantarillado de aguas pluviales y la de saneamiento de aguas residuales discurrirán por distintas redes bajo las 

calzadas de la urbanización. 

 

Los cálculos justificativos que permitan dimensionar las redes se harán por separado, por un lado se calcularán las necesidades 

de evacuación de pluviales y por otro de residuales. 

 

Al efectuar el diseño de la red de saneamiento, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

a) El sistema de alcantarillado será unitario (fecales + pluviales) y separativa. 

b) Los conductos discurren por debajo de la calzada, siguiendo el eje de la misma y tendrán una profundidad mínima de 1,50 

metros. 

c) El tipo de tubería que se elige para cada tramo es de PVC, corrugada exterior y lisa interior, con rígidez circunferencial de 8 

KN/m2 (color teja), con unión por copa con junta elástica, que cumpla la Norma Europea pr EN 13.476, que es capaz de 

resistir las cargas exteriores del relleno de la zanja para las profundidades proyectadas. 

 

 

PUESTA EN SERVICIO 

 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua 

en los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiese, verificando el paso correcto de agua en 

los pozos registro aguas abajo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En general, se pueden fijar una serie de criterios básicos de partida a tener en cuenta en la red de alcantarillado a proyectar, los 

cuales son: 

 

- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 

- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones interfieran las propiedades 

privadas. 

- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, 

especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la contaminación del 

terreno y de las aguas freáticas. 

- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto posible y que sea 

compatible con la velocidad máxima aceptable. 

- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el 

consiguiente retroceso. 

- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 

elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
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- En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se debe asegurar que éstas reciban únicamente 

las aguas procedentes de lluvia, riego y deshielo. 

 

INFORMACIÓN PREVIA: NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Tanto en el diseño como el cálculo de la red de alcantarillado se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU. 

- Normas complementarias de las autorizaciones de vertidos de las aguas residuales (Orden de 23 de 

diciembre de 1986 del MOPU. BOE de 30 de diciembre de 1986). 

- Norma Tecnológica NTE-ISA “Instalaciones de Salubridad: alcantarillado” (Orden Ministerio de la vivienda. 

BOE de 17/03/1975). 

- Normas UNE específicas. 

- Norma BD HS-5 del C.T.E. 

 

 

CONDICIONES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES 

 

- La red de evacuación de aguas fecales verterá directamente a la red general de alcantarillado 

municipal. 

- La red general de pluviales verterá directamente a la red general de alcantarillado municipal. 

- La evacuación de aguas pluviales se realiza por tuberías de PVC y se producirá mediante sumideros con 

rejillas que se conectan al colector mediante pozos de registro. 

- El cálculo de la red de alcantarillado en el correspondiente proyecto de Urbanización, tendrá en cuenta 

las siguientes condiciones mínimas: 

Velocidad de agua a sección llena: 0,50-3,00 m/seg. 

- Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasante y de alineaciones rectas a distancias no 

superiores a 50 m. 

- Tuberías de P.V.C. 

- Sección mínima de alcantarillado 200 mm. 

- Velocidad máxima del agua 3 m/seg. 

- Velocidad mínima 0,5 m/seg. 

- La red estará formada por tubos de P.V.C. homologado para saneamiento. 

- Los materiales cumplirán los requerimientos contenidos en el Pliego de condiciones Facultativas para 

abastecimiento y saneamiento (MOPMA) y se acreditará el cumplimiento de sus correspondientes normativas 

de calidad. Se asentarán sobre un lecho adecuado y deberá contar con un refuerzo de hormigón con un 

espesor de 20 cm, sobre la generatriz superior del colector. 

- El diámetro mínimo tolerable en las alcantarillas de distribución será de 20 cm (200 mm). 

- Los proyectos de Urbanización deberán cumplir la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFA 

“Instalaciones de Salubridad-Alcantarillado” (Orden del Ministerio de la Vivienda de 6 de marzo de 1973) 

 

 

CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA RED 

 

Como ya se ha indicado anteriormente en la calle Paseo Cabanillas ya existe una red separada, por lo que el cálculo de las 

secciones vendrá determinado por los caudales de cálculo por agua de lluvia recogida en las calles en un caso y por el volumen 

y caudal de las aguas residuales por el otro. 

 

 

PLUVIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente apartado es la descripción de las obras de drenaje necesarias, así como los métodos empleados para su 

dimensionamiento. 

 

Se justifica la funcionalidad e idoneidad de las soluciones adoptadas y se describe el proceso utilizado para el dimensionamiento 

de las obras de drenaje transversal y longitudinal, tales como colectores, cunetas, sumideros, etc.., en todos sus aspectos tanto 

hidraúlicos e hidrológicos como geométricos y estructurales. 
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Las obras de drenaje contempladas tienen pues la función de evacuar las aguas que se produzcan por la lluvia. De esta forma 

se evacua el agua, mediante colectores, a la red municipal más próxima existente y con capacidad suficiente. 

 

 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 

Los documentos de referencia que, o bien han proporcionado los datos de partida necesarios, o bien han servido de guía para 

el cálculo y dimensionamiento geométrico de las obras de drenaje de los viales son: 

 

Instrucción 5.2. IC. Drenaje Superficial de Julio de 1990 del Ministerio de Fomento; se ha utilizado para establecer los criterios de 

dimensionamiento y para la realización de los cálculos hidraúlicos de los sistemas de drenaje longitudinal y obras de drenaje 

transversal. Todos los cálculos justificativos que se detallan más adelante tienen su base en los procedimientos y métodos 

recogidos en la mencionada Instrucción. 

 

OBRAS DE DRENAJE 

 

Las obras de drenaje constan de arqueta sumidero y colector. 

 

Las arquetas sumidero de dimensiones de 50x30 cm y 60 cm de profundidad con paredes de ½ pie de espesor, que recogen las 

propias aguas de escorrentía de la plataforma, se han dispuesto cada 30 m aproximadamente, a lo largo de los laterales de las 

calzadas. 

 

Para la recogida de las aguas pluviales que llegan al vial se ha optado por viales con pendiente transversal del 2%, estando su 

punto alto sobre el eje de la calzada. En los viales que presentan un espacio lateral reservado para el estacionamiento de 

vehículos, esta zona presentará una inclinación que favorezca su drenaje hacia el lateral de la calzada adyacente, del 1%. 

 

Se ha dispuesto un colector de PVC corrugado de 315 mm de diámetro, que recoge todas las aguas pluviales, que discurrirá 

bajo la calzada por su punto medio. A este colector se irán incorporando, mediante tubería de PVC corrugado de 200 mm de 

diámetro, las aguas procedentes de los sumideros. 

 

 

RESIDUALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente apartado en la descripción de las obras de saneamiento de fecales necesarias para la realización de la 

urbanización, así como los métodos empleados para su dimensionamiento. 

 

Las aguas residuales fecales se canalizarán por debajo del vial de nueva construcción, lo que supone la ventaja de realizar la 

zanja a la vez que se realiza la de aguas pluviales sin tener que levantar ningún pavimento; conecta directamente al final del 

vial con la red de saneamiento existente. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

PLUVIALES 

 

Esta red está formada por un colector de PVC de 315 mm de diámetro interior que irá enterrado, a la cota descrita en los planos, 

sin impedir que en el proceso de ejecución, se pueda cambiar, con el permiso de la Dirección Facultativa, por otro material idóneo y 

homologado. El tubo discurrirá en zanja, la cual se realizará después de los movimientos de tierra y elaboración de la explanada del vial. 

El relleno se realizará y compactará por tongadas sucesivas de la siguiente forma: 

 

Se realiza una sub-base de apoyo mediante grava de 2 cm de espesor. 

Una vez colocada la tubería, se rellenan los laterales con relleno compactado. 

El relleno superior se realiza también con relleno compactado. 

 

A esta tubería le acometen cada 30 m (42 m como máximo) las tuberías procedentes de los sumideros, de diámetro 200 mm, 

situados en los laterales de la calzada, como se puede observar en los planos. En estos puntos se realizan pozos de registro así como en el 

punto de quiebro cercano al final del vial y en los cambios de rasante y dirección. 

 

Existen pozos en la red de saneamiento de pluviales, coincidiendo con las acometidas de los sumideros y puntos de quiebro en 

planta de la red. 
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Las pendientes longitudinales de la red, independientemente de las correspondientes de los viales, serán constantes al 6 por mil 

en toda la red, asegurando velocidades de circulación del agua en la tubería entre 0,5 y 3,00 m/seg, con el fin de evitar deposiciones de 

material y estancamientos. 

 

FECALES 

 

Esta red está formada por un colector de diámetro variable de PVC de 250 mm y de PVC de 315 mm de diámetro interior que 

irá enterrado, a la cota descrita en los planos, sin impedir que en el proceso de ejecución, se pueda cambiar, con el permiso de la Dirección 

Facultativa, por otro material idóneo y homologado. El tubo discurrirá en zanja. El relleno se realizará y compactará por tongadas sucesivas 

de la siguiente forma: 

 

Se realiza una sub-base de apoyo mediante grava de 2 cm de espesor. 

Una vez colocada la tubería, se rellenan los laterales con relleno compactado. 

El relleno superior se realiza también con relleno compactado. 

 

En el trazado general se intercalan pozos de registro según plano correspondiente (45 m como máximo), colocándose los pozos 

de registro en puntos de enlace, así como en los cambios de rasante y dirección. 

 

Existen pozos en la red de saneamiento de fecales, coincidiendo con los puntos de enlace para las acometidas de las parcelas 

y puntos de quiebro en planta de la red. 

 

Las pendientes longitudinales de la red, independientemente de las correspondientes de los viales, serán constantes al 6 por mil 

en toda la red, asegurando velocidades de circulación del agua en la tubería entre 0,5 y 3,00 m/seg. con el fin de evitar deposiciones de 

material y estancamientos. 

 

Los pozos de registro son de un tipo, tiene 110 cm de diámetro interior y ambos llevan tapa de fundición dúctil de 0,60 m de 

diámetro (600 mm) enrasada con el pavimento. 

 

Su construcción es a base de anillos prefabricados de hormigón en masa de 20 N/mm2, rematada formando pendientes hacia 

el colector de salida. 

 

 

RELACIÓN CON OTRAS REDES DE SERVICIO 

 

Las redes separativas de evacuación de aguas residuales y pluviales discurren prácticamente por el centro de las calles. 

 

En cuanto a la disposición de estas redes, las aguas negras deben transcurrir siempre a un nivel por debajo de las pluviales para 

evitar que les afecte posibles filtraciones. 

 

El resto de las instalaciones discurrirán por las aceras de las calles y solamente en los cruces se puede producir algún tipo de 

interferencia, cuestión que no ocurrirá dado que el resto de instalaciones discurren en una cota superior desde la rasante de la acera, que 

estará a 15 cm sobre el nivel de las rígolas laterales. 

 

Siempre se cumplirá que la conducción de agua potable y las de electricidad estarán por encima de la de alcantarillado. 

 

 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Se proyecta iluminar las calles a urbanizar, con el fin de que en horas nocturnas aumente la seguridad, permitiendo la circulación 

sin peligro de peatones y vehículos. 

 

 

CONDICIONANTES DEL DISEÑO 

 

La definición del sistema de alumbrado más conveniente, así como de los niveles de iluminación adecuados estarán 

encaminados: 

 

- A la mejora del ambiente nocturno de la zona 

- A la mejora de la seguridad de personas y bienes. 

- Y principalmente a la mejora de las condiciones de circulación, tanto de vehículos como de personas. 

 

Será preceptivo el Reglamento de Baja tensión vigente en la actualidad y la Guía Técnica de Aplicación para Instalaciones de 

Alumbrado Exterior (Guía BT-09) del Ministerio de Industria, Turismo y comercio. 
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Igualmente se tendrá en cuenta el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado Exterior, del Ministerio 

de Industria y sus Instrucciones Técnicas EA-01 a EA-07 (RD 1890/2008 de 14 de noviembre). 

 

Con estos condicionantes unidos a los indicados por el Excmo. Ayto de La Lastrilla, se fijarán los índices y el tipo de iluminación 

adecuada. 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN Y FACTORES DE UNIFORMIDAD 

 

Aun cuando lo ideal sería adoptar altos niveles de iluminación con factores de uniformidad próximos a la unidad, esto sin 

embargo no resultaría económicamente viable; siendo necesario y conveniente hacer uso de los parámetros definidos en la 

vigente normativa. 

 

FUENTES LUMINOSAS 

 

En este proyecto se han seleccionado luminarias de Vapor de Sodio alta Presión. 

 

Estas lámparas presentan un buen rendimiento lumínico y una larga vida, proporcionando una tonalidad de luz amarilla cálida 

con un rendimiento cromático aceptable. 

 

LUMINARIAS Y COLUMNAS 

 

Luminarias de Vapor de Sodio de Alta Presión de 150 W, las farolas serán iguales o similares a las existentes, salvo que el Ayto de 

La Lastrilla sugiera otro modelo. 

 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

 

El suministro de energía lo efectuará la compañía distribuidora a la tensión compuesta de 400 v y a la frecuencia normalizada 

de 50 Hz. Conviene destacar la necesidad del mantenimiento a los niveles de tensión, al menos, dentro de los márgenes establecidos por 

lo que ello implica en el buen funcionamiento y en la vida de las lámparas. 

 

 

CONDUCTORES Y CANALIZACIONES 

 

La instalación será subterránea, a base de tubos aislantes, con un grado de protección mínimo de 7, embebidos en arena en 

cuyo interior se situarán los conductores, que serán de cobre unipolares, aislados con polietileno reticulado hasta 1.000 v, tipo RV-0,6/1 Kv, 

con una sección mínima de 6 mm2. 

 

Los tubos para el tendido de líneas subterráneas serán del tipo DECAPLAST de polietileno, construcción según UNE 50086-2-4, con 

diámetro mínimo de 90 mm. En aceras se instalará un tubo por circuito más uno de reserva y en los cruces bajo calzada el mínimo será de 

tres. 

 

CIRCUITOS 

 

Los circuitos se han calculado por la máxima caída de tensión, con un límite del 3%. Por otro lado se ha observado también la 

máxima corriente admisible de los conductores; calculando ambos parámetros con la introducción del factor de mayoración de 1,8 sobre 

la potencia de las lámparas. 

 

 

POTENCIA INSTALADA 

 

La potencia total necesaria para el alumbrado público es de aproximadamente 1,6 kw. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO 

 

El suministro de energía de nueva instalación, se realizará partiendo de líneas existentes de la compañía concesionaria, bajo las 

siguientes condiciones: 

 

Tensión de suministro: 400/220 V 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 

 

Se conectará a la red de alumbrado existente, se trata de una red subterránea y las luminarias son farolas con báculo de acero 

galvanizado. 
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La nueva red irá enterrada, la colocación de los conductores se realizará enterrada por debajo de las aceras y paseos e irán 

alojados en tubos de polietileno tipo DECAPLAST de 100 mm dentro de una zanja de 60 cm de profundidad y dispuestos dentro de una 

cama de arena de 5 cm.  

 

Se instalará una toma de tierra, por cada columna, compuesta por un conductor de cobre desnudo, enterrado directamente 

en la zanja, con una sección de 35 mm2. 

 

Se tendrá en cuenta para los cruzamientos con otros servicios lo expuesto en la MI.BT.006 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

tensión. 

 

En la zona de viales se necesita que tanto los vehículos como los peatones tengan una visibilidad adecuada y para ello se 

colocarán puntos de luz compuestos por un báculo de 7 m de altura sobre el que irá una luminaria de vapor de sodio de alta presión 150 

w. estos puntos de luz estarán separados 25 m entre sí, se situarán tal y como están en los planos. 

 

El armario estará dotado con regulador de flujo de potencia suficiente y de sistema de telecontrol y monitorización remota del 

alumbrado, controlando el encendido y apagado mediante el programa astronómico del sistema. 

 

La iluminación asegurará un nivel medio de 20 lux y mínimo de 15 lux, tal y como establece el art. 92.4.d.6 de las directrices de 

Ordenación de Ambito Subregional de la Provincia de Segovia. 

 

Se colocarán arquetas de registro de 40 x 40 x 60 cm de medidas interiores en los cambios bruscos de dirección y en los extremos 

de la canalización subterránea, tal como queda reflejado en el Plano de planta. 

 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se pretende determinar el trazado y tipo de red eléctrica con la que se va a dar servicio a la unidad de ejecución. 

 

Se necesitará enganchar con la red eléctrica existente. 

 

Toda la red de alimentación estará formada por canalización subterránea registrable mediante arquetas de registro dispuestas 

en el punto de acometida a parcela y en los cambios de alineación, señalándola con la preceptiva canalización máxima entre registros. 

La canalización irá dispuesta por acera, salvo los cruces de calzada. 

 

La canalización se realizará mediante tubos de 160 y 125 mm de diámetro de polietileno, PE, envueltos en hormigón en masa, 

como se describe en los planos. 

 

Se utilizarán zanjas de 2 tubos para la acometida a la parcela desde las arquetas. Las zanjas de 4 tubos se utilizarán en todo el 

recorrido de la urbanización de B.T.  

 

En la redacción del Proyecto específico y la ejecución de las obras que define, además de la legislación vigente, se seguirán las 

instrucciones complementarias de la compañía suministradora. 

 

RED DE TELEFONÍA 

 

Esta infraestructura atenderá a las normas establecidas por la Compañía Telefónica y será conforme a sus normas interiores. 

 

En este proyecto se indicarán las canalizaciones, arquetas y derivaciones necesarias, pero no el cableado ni los cuadros que 

serán montados posteriormente por la Compañía Telefónica S.A. 

 

Para la ejecución de las zanjas que recojan todos los servicios de saneamiento, abastecimiento, red de energía eléctrica en 

baja, red de telefonía y gas, se tendrá en cuenta la disposición bajo las aceras con las distancias mínimas señaladas en las tablas. 

 

Las zanjas tendrán una profundidad mínima de 45 cm medida desde la generatriz superior del tubo y la rasante. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS DE EJECUCIÓN. TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN 

 

Asimismo, se establece un plazo de ejecución de 4 meses, a partir del Acta de Replanteo de las mismas. 

 

Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de Recepción de las mismas y se 

formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director, el Contratista de las obras y un facultativo designado por el 

Ayuntamiento conforme lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 
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El plazo de garantía comenzará el día siguiente de la firma del Acta de Recepción y su duración se establecerá en el contrato 

de adjudicación de las obras, siendo siempre superior a 1 año. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto corresponden a obras totalmente acabadas, debiéndose 

ejecutar por tanto correctamente, estén descritas o no todas las operaciones que integran dichas unidades en la definición y 

descomposición correspondiente de la partida del presupuesto. 

 

La obra será realizada por empresa constructora cumpliendo todas las normas y reglamentación sectorial al respecto, la cual 

estará al corriente de todas las obligaciones en materia de normativa laboral y de seguridad y salud. 

 

Deberá presentarse ante la Dirección Facultativa, la Licencia Municipal, antes del comienzo de Obras de construcción, no 

responsabilizándose en caso contrario esta Dirección Facultativa de las consecuencias que se deriven de ello. 

 

El comienzo de las obras será comunicado a la Dirección Facultativa con antelación suficiente, no pudiéndose Ejecutar ningún 

tipo de elemento estructural ni de Trabajo previo, sin el visto bueno de la primera. 

 

No podrá introducirse modificación ni ampliación alguna respecto a los planos que se acompañan sin ser previamente 

consultado con el Arquitecto Director del Proyecto, que habrá de dar su autorización por escrito. 

 

Además el Arquitecto Director, podrá cambiar o modificar cualquier material o elemento incluido en este Proyecto, siempre y 

cuando no lo alterara substancialmente. 

 

 

        En Segovia, Julio de 2017. 

        El Arquitecto; Angel María Beloqui Gragera 
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ANEJO A LA MEMORIA. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

 

  

  
  

1. DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE  

  

2. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y  

DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
  

3. LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA  
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1.-DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE  

  
  
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL  

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los 

Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir  

lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.  

  

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º  

        

6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente para que  

puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.  

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de 

modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 

básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 

siguiente información:  

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como 

sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que 

deba realizarse.  

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas 

a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, 

para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos.  

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio;   

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con 

lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.  

1. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 

desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 

ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones 

mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido será 

suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 

autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 

edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el 

CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 

cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;   

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 

totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 

alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 

municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en 

aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros 

documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales 

se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación 

del proyectista.  

1. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 

Administraciones competentes.  

      

6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y 

comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que 

puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control 

puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de 

los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.  

2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que 

deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para 

el cumplimiento de las exigencias básicas.  

      

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º  

      

7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 

director de obra y del director de la ejecución de la obra.  

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio 

de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo 
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largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

obra.  

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo 

la coordinación del director de obra.  

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas 

competencias, los controles siguientes:  

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el  

artículo 7.2.  

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y  

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.  

  
  

7.2 Control de recepción en 

obra de productos, equipos y 

sistemas  

  El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:  

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 

7.2.1.  

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2;  

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.  

      

7.2.1 Control de la 

documentación de los 

suministros  

  Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 

y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 

menos, los siguientes documentos:  

   a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  

   b)  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;   

   c)  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 

sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.  

7.2.2 Control de recepción 

mediante distintivos de 

calidad y evaluaciones de 

idoneidad técnica  

   1.  

a)  

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 

en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5.2.3;   

   b)  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas.  

     1.  El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 

la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  

        

7.2.3 Control de recepción 

mediante ensayos  

   1.  Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 

establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 

ordenados por la dirección facultativa.  

     2.  La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 

ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  

        

7.3 Control de ejecución de la 

obra  

   1.  Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 

verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 

instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden 

tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 

intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 

de calidad de la edificación.  

     2.  Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

     3.  En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.  

7.4 Control de la obra 

terminada  

  En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 

proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  
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ANEJO II    

Documentación del 

seguimiento de la obra  

  En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras 

Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la 

ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control 

realizado a lo largo de la obra.  

      

II.1 Documentación obligatoria 

del seguimiento de la obra  

  1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se 

compondrá, al menos, de:  

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 

de marzo.  

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre.  

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.  

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y  

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda.  

    1. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.  

    2. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. 

Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina.  

     3. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director 

de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su 

contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

 

  
II.2 Documentación del control  1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los de la 

obra controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:  

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos 

y modificaciones.  

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 

obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 

garantías correspondientes cuando proceda; y  

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 

como parte del control de calidad de la obra.  

1. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la 

obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela 

y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo  

      

II.3 Certificado final de obra  1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 

documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.  

2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto 

de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo 

a las instrucciones de uso y mantenimiento.  

3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 

de la licencia; y  

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.  
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2.-CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y  

DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

  

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

 

  
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos 

constructivos en cumplimiento de:  

  

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las 

Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

  

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y artículos.  

  

MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”  

  

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la 

Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o 

rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de 

Obra).  

  

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva 

de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de construcción está s iendo 

afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de 

construcción a través del sistema del marcado CE.  

  

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 

permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:  

  

Resistencia mecánica y estabilidad.  

Seguridad en caso de incendio.  

Higiene, salud y medio ambiente.  

Seguridad de utilización.  

Protección contra el ruido.  

Ahorro de energía y aislamiento térmico  

  

El marcado CE de un producto de construcción indica:  

  

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas 

en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).  

Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 

Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se 

especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).  

  

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria 

la que vele por la correcta utilización del marcado CE.  

  

  

  
  

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 

por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 

1630/1992.  

  
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos:  
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Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma 

trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y 

que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.  

La existencia del marcado CE propiamente dicho.  

La existencia de la documentación adicional que proceda.  

  

1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE  

  

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre 

Seguridad Industrial”,  a  continuación  en  “Directivas  ”  y,  por  último, 

 en  

 “Productos  de  construcción”  

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)  

  

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función de las 

disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por 

capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:  

  

La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.  

La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional 

correspondiente (FAV).  

La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el 

marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la 

reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida.  

El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en 

función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).  

La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

  

2. El marcado CE  

  

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.  

  

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

  

1. En el producto propiamente dicho.  

2. En una etiqueta adherida al mismo.  

3. En su envase o embalaje.  

4. En la documentación comercial que le acompaña.  

  

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical 

apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).  

  
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una 

serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 

familia de productos) entre las que se incluyen:  

  

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).  

 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.  

 La dirección del fabricante.  

 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.  

 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.  

 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)  

 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).  

 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.  

 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

(que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el 

número de DITE del producto en las inscripciones complementarias)  

  

  

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen porque tener un formato, tipo de letra, color o composición especial 

debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo.  
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance 

determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.  

  

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una 

determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.  

  

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su período de validez 

y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada.  

 

  

3. La documentación adicional  

  

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación adicional 

presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 

acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.  

  

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios 

de los siguientes tipos de escritos:  

  

Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea 

el sistema de evaluación asignado.  

Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo 

sistema de evaluación sea 3.  

Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado, 

necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.  

Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los 

productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.  

  

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de coexistencia, 

se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas 

que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa.  

  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL 

SISTEMA DEL “MARCADO CE”  

 
  
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a los que no les 

es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por 

estar dentro del período de coexistencia).  

  

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse 

tres casos en función del país de procedencia del producto:  

  

1. Productos nacionales.  

2. Productos de otro estado de la Unión Europea.  

3. Productos extracomunitarios.  

  
1. Productos nacionales  

  

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las 

especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:  
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La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 

Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de 

los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.  

La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.  

La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no se facilite o 

no exista.  

  

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de 

prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.  

 

2. Productos provenientes de un país comunitario  

  

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán considerados por la 

Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:  

  

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.  

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el 

Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos 

establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.  

  

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la  

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en 

el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el 

punto 1.  

  

3. Productos provenientes de un país extracomunitario  

  

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen 

las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 

procedimiento analizado en el punto 1.  

  

 

Documentos acreditativos  

  

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se pueden recib ir al 

solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.  

  

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada producto.  

  

Marca / Certificado de conformidad a Norma:  

  

Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación 

(ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.  

Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y 

otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités 

Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)  

Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de 

concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.  

  

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):  

  

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de 

documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los 

requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.  

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto.  

En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.  

  

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)  

  

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple 

con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.  

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que 

la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.  

  
Autorizaciones de uso de los forjados:  

  

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o 

presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se 

utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.  

Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, 

mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.  

El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del 

peticionario.  
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Sello INCE  

  

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, 

que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles.  

Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes 

disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de 

fabricación y control así como la calidad estadística de la producción.  

Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el 

concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las 

condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión.  

  

Sello INCE / Marca AENOR  

  

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el 

Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.  

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la 

misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).  

A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.  

  

Certificado de ensayo  

  

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un 

producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad 

posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su 

admisión.  

En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar 

su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 

correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean 

válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.  

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la 

aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la 

relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC.  

En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones 

técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita 

su cumplimiento.  

Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se 

corresponde con el del certificado aportado.  

  

Certificado del fabricante  

  

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.  

Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en 

cuyo caso serán válidas las citadas recomendaciones.  

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, 

posteriormente, surge algún problema.  

  

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios  

  

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que (como 

el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.  

Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 

12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca 

de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento 

de aluminio.  

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas 

CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.  

  
Información suplementaria  

  

La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional 

de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.  

El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid 

y sus respectivas áreas puede consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm  

Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se 

pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html  

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la 

página de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm  

La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus respectivas 

páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.  

  

 

 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.0
4

6
 |

 2
4
1



“PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

 

  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 

  
1. CEMENTOS  

  

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)  

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).  

Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los cementos 

comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento  

Artículo 11. Control de recepción  

  

Cementos comunes  

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

  

Cementos especiales  

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos 

de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

  

Cementos de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 

2005 (BOE 19/02/2005).  

  

2. YESOS Y ESCAYOLAS  

  

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).   

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Artículo 5. Envase e identificación  

Artículo 6. Control y recepción  

 

 

3. LADRILLOS CERÁMICOS  

  

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 

Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Artículo 5. Suministro e identificación  

Artículo 6. Control y recepción  

Artículo 7. Métodos de ensayo  

  

4. BLOQUES DE HORMIGÓN  

  

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90) 

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Articulo 5. Suministro e identificación  

Artículo 6. Recepción  

  

5. RED DE SANEAMIENTO  

  

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07/12/2001).  

  

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 

contienen materias fecales y no fecales.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07/12/2001).  

  

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002).  

  

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 

termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 

(BOE 06/02/2003).  

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.0
4

7
 |

 2
4
1



“PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

 

  

  

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones   

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 

11/07/2003).  

  

Pates para pozos de registro enterrados  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2003).  

  

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 

31/10/2003)  

  

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003).  

  

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003).  

  

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 

sépticas.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

  

Escaleras fijas para pozos de registro.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

  

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS  

  

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 

(BOE 19/12/2002).  

  

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 

07/12/2001).  

  

Anclajes metálicos para hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 

y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).  

Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.  

Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.  

  

Apoyos estructurales  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.  

Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.  

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.  

  

Aditivos para hormigones y pastas  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución 

de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).  

Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2  

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4  

  

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005).  

  

Áridos para hormigones, morteros y lechadas  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 

11/02/2004).  

Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.  

Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.  

Áridos para morteros. UNE-EN 13139.  

  

Vigas y pilares compuestos a base de madera  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  
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Kits de postensado compuesto a base de madera  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002).  

  

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

  

7. ALBAÑILERÍA  

  

Cales para la construcción  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002).  

  

Paneles de yeso  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 

30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).  

Paneles de yeso. UNE-EN 12859.  

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.  

  

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004).  

  Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.  

Dinteles. UNE-EN 845-2.  

Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.  

  

Especificaciones para morteros de albañilería  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 

(BOE 16/07/2004).  

  Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

  Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.  

  

 

8. IMPERMEABILIZACIONES  

  

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

  

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

  

9. REVESTIMIENTOS  

  

Materiales de piedra natural para uso como pavimento  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002).  

Baldosas. UNE-EN 1341  

Adoquines. UNE-EN 1342  

Bordillos. UNE-EN 1343  

  

Adoquines de arcilla cocida  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003).  

  

Adhesivos para baldosas cerámicas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).  

  

Adoquines de hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 

11/02/2004).  

  

Baldosas prefabricadas de hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 

11/02/2004).  

  

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003)  
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Baldosas cerámicas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 

19/02/2004).  

  

 

10. PREFABRICADOS  

  

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 

ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)  

  

Elementos para vallas. UNE-EN 12839.  

Mástiles y postes. UNE-EN 12843.  

  

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004).  

  

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

  

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).  

  

 

Bordillos prefabricados de hormigón  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 

16/07/2004)  

  

11. INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

  

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 

termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 

(BOE 06/02/2003).  

  

Dispositivos anti-inundación en edificios  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003).  

  

 

12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

  

Columnas y báculos de alumbrado  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 

ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)  

 Acero. UNE-EN 40- 5.  

Aluminio. UNE-EN 40-6  

Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7  

  

 

13. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

  

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 

(BOE 31/10/2002).  

  Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1  

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2  

  

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos  

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 

31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre 

de 2005(BOE 01/12/2005).  

Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.  

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6  

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7  

Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13  

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.  

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.  

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.  

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12  
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Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 

(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).  

  

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 

ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) 

y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).  

Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1  

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2  

Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3  

Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4  

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5  

  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

 

  

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO  

  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)  

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)   

  

Fase de proyecto  

Artículo 4. Documentos del Proyecto  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Artículo 1.1. Certificación y distintivos  

Artículo 81. Control de los componentes del hormigón  

Artículo 82. Control de la calidad del hormigón  

Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón  

Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón  

Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón  

Artículo 86. Ensayos previos del hormigón  

Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón  

Artículo 88. Ensayos de control del hormigón  

Artículo 90. Control de la calidad del acero  

Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.  

Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado  

Artículo 93. Control de los equipos de tesado  

Artículo 94. Control de los productos de inyección  

  

Fase de ejecución de elementos constructivos  

Artículo 95. Control de la ejecución  

Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas  

Artículo 98. Control de ejecución de la inyección  

Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura  

  

Fase de recepción de elementos constructivos  

Artículo 4.9. Documentación final de la obra  

  

 

2. ESTRUCTURAS METÁLICAS  

  

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 

Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996)  

  

Fase de proyecto  

Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características  

Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción  

Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos  

Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción  

Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados  

Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción  

Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas  

Artículo 2.4.7. Suministro y recepción  

Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas  

Artículo 2.5.12. Suministro y recepción  

  

 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.0
5

1
 |

 2
4
1



“PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

 

  

Fase de ejecución de elementos constructivos  

Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución  

Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas  

Artículo 5.2. Uniones soldadas  

Artículo 5.3. Ejecución en taller  

Artículo 5.4. Montaje en obra  

Artículo 5.5. Tolerancias  

Artículo 5.6 Protección  

  

*Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

  

 

3. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO  

  

Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 

Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991)   

  

Fase de proyecto  

Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos  

Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras  

Artículo 4.1. Datos del proyecto  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes  

Capítulo II. Ladrillos  

Capítulo III. Morteros  

Artículo 6.1. Recepción de materiales  

  

Fase de ejecución de elementos constructivos  

Capítulo III. Morteros  

Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros  

Artículo 4.5. Forjados  

Artículo 4.6. Apoyos  

Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto  

Artículo 4.8. Juntas de dilatación  

Artículo 4.9. Cimentación  

Artículo 6.2. Ejecución de morteros  

Artículo 6.3. Ejecución de muros  

 

Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución  

Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución  

Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción  

 

 

*Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del Código Técnico de la 

Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica  

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

  

 

4. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

  

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  

  

Fase de proyecto  

Introducción  

  

Fase de recepción de materiales de construcción  

Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).  

  

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  

  

 

5. INSTALACIONES  

  

5.1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

  

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)  

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)   
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Fase de recepción de equipos y materiales  

Artículo 2  

Artículo 3  

Artículo 9  

Fase de ejecución de las instalaciones  

Artículo 10  

  

Fase de recepción de las instalaciones  

Artículo 18  

  

Fase de proyecto  

Artículo 61. Instalaciones de protección contra incendios. Ámbito de aplicación  

  

Fase de ejecución de las instalaciones  

Artículo 62. Empresas instaladoras  

  

 

5.2 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD  

  

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)  

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)  

  

Fase de proyecto  

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones  

Proyecto  

2. Memoria Técnica de Diseño (MTD)  

 

Fase de recepción de equipos y materiales  

Artículo 6. Equipos y materiales  

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión  

ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión  

  

Fase de recepción de las instalaciones  

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones  

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones    

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones  

 

 

5.3. INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

  

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 

Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)  

  

Fase de recepción de equipos y materiales  

6.3 Homologación  

  

Fase de recepción de las instalaciones  

6.1 Inspecciones  

6.2 Prueba de las instalaciones  

  

Fase de proyecto  

Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico.  

  

Fase de recepción de equipos y materiales  

Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías  

  

5.4. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

(RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)  

  

Fase de proyecto  

Artículo 8. Proyecto técnico  

  

Fase de recepción de equipos y materiales  

Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones  

  

Fase de ejecución de las instalaciones  

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico  

  

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)  
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Fase de proyecto  

Artículo 2. Proyecto técnico  

Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y el de 

Infraestructura Común de Telecomunicaciones  

  

Fase de ejecución de las instalaciones  

   Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico  

  

 

  
3.- LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA  

  
  

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA  
  

1. CIMENTACIÓN  

  

1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS  

  Estudio Geotécnico.  

Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial.  

Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos.  

Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural 

Cimientos.  

Control de fabricación y transporte del hormigón armado.  

  

1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

  

Excavación:  

Control de movimientos en la excavación.  

Control del material de relleno y del grado de compacidad.  

  

Gestión de agua:  

Control del nivel freático  

Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.  

  

Mejora o refuerzo del terreno:  

Control de las propiedades del terreno tras la mejora  

  

Anclajes al terreno:  

Según norma UNE EN 1537:2001  

  

 

 

2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO  

  

2.1 CONTROL DE MATERIALES  

  

Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de Control o 

Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:   

Cemento  

Agua de amasado  

Áridos  

Otros componentes (antes del inicio de la obra)  

  

Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas  

Particulares: Resistencia  

Consistencia   

Durabilidad  

  

Ensayos de control del hormigón:  

Modalidad 1: Control a nivel reducido  

Modalidad 2: Control al 100 %  

Modalidad 3: Control estadístico del hormigón  

Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y 

en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).  

  

Control de calidad del acero:  

Control a nivel reducido:  

Sólo para armaduras pasivas.  

Control a nivel normal:  
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Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.  

El único válido para hormigón pretensado.  

Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben 

ser conocidos antes del hormigonado.  

   Comprobación de soldabilidad:  

En el caso de existir empalmes por soldadura  

 

  

Otros controles:  

Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postensas.  

Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.  

Control de los equipos de tesado.  

Control de los productos de inyección.  

  

2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN  

  

Niveles de control de ejecución:  

Control de ejecución a nivel reducido:   

Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.  

Control de recepción a nivel normal:  

Existencia de control externo.  

Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.  

Control de ejecución a nivel intenso:  

Sistema de calidad propio del constructor.  

Existencia de control externo.  

Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.  

  

Fijación de tolerancias de ejecución  

  

Otros controles:  

Control del tesado de las armaduras activas.  

Control de ejecución de la inyección.  

Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no 

destructivos)  

  

3. ESTRUCTURAS DE ACERO  

  

Control de calidad de la documentación del proyecto:  

El proyecto define y justifica la solución estructural aportada  

  

Control de calidad de los materiales:  

Certificado de calidad del material.  

Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas por el 

certificado de calidad.  

Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido para 

materiales singulares.  

  

Control de calidad de la fabricación:  

Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá:  

Memoria de fabricación  

Planos de taller  

Plan de puntos 

Control de calidad de la  

fabricación:  

Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas  

Cualificación del personal  

Sistema de trazado adecuado  

  

Control de calidad de montaje:  

Control de calidad de la documentación de montaje:  

Memoria de montaje  

Planos de montaje  

Plan de puntos de inspección  

Control de calidad del montaje  

  

 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA  

  

Recepción de materiales:  

Piezas:  

Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las piezas.  

Arenas  

Cementos y cales  

Morteros secos preparados y hormigones preparados Comprobación de dosificación y resistencia  
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Control de fábrica:  

Tres categorías de ejecución:  

Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y control 

diario de ejecución.  

Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con certificación de 

especificaciones y control diario de ejecución.  

Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B.  

  

Morteros y hormigones de relleno  

Control de dosificación, mezclado y puesta en obra  

  

Armadura:  

Control de recepción y puesta en obra  

  

Protección de fábricas en ejecución:  

Protección contra daños físicos  

Protección de la coronación  

Mantenimiento de la humedad  

Protección contra heladas  

Arriostramiento temporal  

Limitación de la altura de ejecución por día  

  

 

5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  

  

Control de calidad de la documentación del proyecto:  

5.1 El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada.  

  

Suministro y recepción de productos:  

5.2 Se comprobará la existencia de marcado CE.  

  

Control de ejecución en obra:  

5.3 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  

5.4 Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad.  

 Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta.  

  

 

6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

  

Control de calidad de la documentación del proyecto:  

6.1 El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.  

  

Suministro y recepción de productos:  

6.2 Se comprobará la existencia de marcado CE.  

  

Control de ejecución en obra:  

6.3 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  

6.4 Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc.  

6.5 Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.   

6.6 Sujeción de cables y señalización de circuitos.  

6.7 Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia).   Montaje 

de mecanismos (verificación de fijación y nivelación)  

6.8 Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos.   Control de troncales y de mecanismos 

de la red de voz y datos.  

6.9 Cuadros generales:   

Aspecto exterior e interior.  

Dimensiones.    

Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, relés, 

etc.) Fijación de elementos y conexionado.  

6.10 Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones.   Conexionado de circuitos exteriores a 

cuadros.  

6.11 Pruebas de funcionamiento:  

Comprobación de la resistencia de la red de tierra.  

Disparo de automáticos.  

Encendido de alumbrado.  

Circuito de fuerza.  

Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada.  

  

 

7. INSTALACIONES DE FONTANERÍA  

  

Control de calidad de la documentación del proyecto:  

7.1 El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.   
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Suministro y recepción de productos:  

7.2 Se comprobará la existencia de marcado CE.  

  

Control de ejecución en obra:  

7.3 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  

7.4 Punto de conexión con la red general y acometida  

7.5 Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas.  

7.6 Pruebas de las instalaciones:  

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 

4 horas.  

Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, al 

menos, 4 horas.  

 

 

8. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

  

Control de calidad de la documentación del proyecto:  

8.1 El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.  

  

Suministro y recepción de productos:  

8.2 Se comprobará la existencia de marcado CE.   

8.3 Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, 

de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  

  

Control de ejecución en obra:  

8.4 Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto.  

8.5 Verificación de los datos de la central de detección de incendios.  

8.6 Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su ubicación y montaje.  

8.7 Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción.  

8.8 Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y montaje.  

8.9 Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje.  

8.10 Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers.  

8.11 Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.  

8.12 Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central.  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

  

OBJETO DE ESTE ESTUDIO  

  

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  

  

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para que redacte el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 

el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627-1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta 

la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.  

  

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

  

Según el Artículo 4 del Real Decreto 1627-97 de 24 de Octubre se indica la obligatoriedad, por parte del promotor, para que 

se realice un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos para las obras de construcción, siempre que se cumplan alguno 

de los siguientes supuestos:  

  

I. Presupuesto de Ejecución por Contrata superior a 450.759,07 Euros.  

  

II. Duración estimada de los trabajos superior a 30 días laborales empleándose en algún momento más de 

20 trabajadores.  

  

III. Volumen de mano de obra superior a 500 jornadas.  

  

IV. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

  

En la presente obra no se cumplen o se superan cada una de las limitaciones anteriormente expuestas por lo que el presente 

documento se trata de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

  

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS  

  

Descripción de las obras.  

  

El presente proyecto tiene por objeto la definición de las obras necesarias para llevar a cabo la urbanización en el Paseo de 

Cabanillas c/v C/ Emilia Azpiroz en La Lastrilla (Segovia).  

  

Las obras contempladas en este proyecto incluyen básicamente la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento, 

saneamiento, drenaje, telefonía, alumbrado y red eléctrica de suministro domiciliario y la pavimentación de los viales públicos 

de la urbanización.   

  

Título del proyecto.  

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE URBANIZACION en el Paseo de Cabanillas c/v C/ Emilia Azpiroz en La Lastrilla 

(Segovia).  

  

Promotor de las obras  

  

Colegio MM. Concepcionistas. 

  

Autor del proyecto  

  

Don Angel María Beloqui Gragera.  

  

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud  

 

Don Angel María Beloqui Gragera.  
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Plazo de ejecución de la obra  

  

Cuatro (4) Meses.  

  

Presupuesto  

  

Asciende a la cantidad de 237.946,33 € (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS) como Presupuesto de Ejecución Material.  

  

Personal previsto  

  

Se prevé un número de personas máximo de 6.  

  

Unidades constructivas que componen la obra.  

  

Los trabajos que comprenden el citado proyecto de urbanización son los siguientes:  

  

Se han provisto las siguientes obras: 

 

Despeje y desbroce 

Relleno con material seleccionado en formación de plataforma a cota uniforme 

Excavación en zanja en todo tipo de terreno 

Ejecución de canalizaciones de: 

Red de abastecimiento de agua: tubería de polietileno de diámetro 90 mm apta para uso alimentario, para presión de 

trabajo de 10 atmósferas sobre cama de arena de 20 cm con relleno de arena de 15 cm. Colocación de 1 arqueta con T 

embridada y válvulas de compuerta, así como arquetas de acometida. 

Red de riego: Tubería de polietileno de diámetro 90 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas sobre cama de arena de 

20 cm con relleno de arena de 15 cm. Colocación de arquetas y válvulas de compuerta, así como 1 boca de riego de calle 

y tubería de goteo de 16 mm de diámetro para la zona de árboles. 

Red de saneamiento separativa en la calle Paseo Cabanillas: excavación, ejecución cama de arena, colocación de tubería 

de PVC de 200 y de 315 mm en recogida domiciliaria y sumideros para la red de pluviales. 

Red de energía eléctrica: excavación y colocación de prisma de hormigón con 2/4/6 tubos de 160 mm de diámetro de 

polietileno y de 110 de diámetro para comunicaciones, relleno y/u compactación. 

Red de alumbrado: excavación y colocación de dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro. Colocación de farolas. 

Red de telefonía: canalización de dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro y/o tubos de PVC de 63 mm de diámetro. 

Relleno de zanjas con material adecuado y seleccionado. 

Formación de capas de firme y pavimento tanto en viales como en acera, para el vial y de formación del camino peatonal. 

Excavación y tratamiento de tierras en la formación de césped en la elaboración de la zona verde del espacio libre.  

Colocación de bancos y papeleras. 

Ejecución de la señalización viaria. 

 

 

Instalaciones ajenas a la obra  

  

Antes del comienzo de la obra es necesario conocer todos los servicios presentes (agua, electricidad, telefonía, 

alcantarillado, etc.) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad.  

  

En cualquier caso, y en el momento de proceder al desvío o afección correspondiente, será necesario seguir el proceso 

siguiente:  

  

a) El Contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de éste, señalizará el trazado del 

servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y características del trazado, así como el mayor servicio. 

Dichos datos serán aportados por el titular del servicio. La señalización será perdurable durante el transcurso de la 

afección, protegiéndose la instalación de sobre presiones, ya sean al uso de maquinaria pesada, etc.  

  

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la solución alternativa antes del 

desmantelamiento de la instalación primitiva.  

  

c) El Contratista permanecerá en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que retiren los mismos 

o que los dejen fuera de servicio.  

  

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica, que no sólo llevan el riesgo de la 

suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las personas que trabajan y se hallan 

en sus inmediaciones.  

  

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.0
5

9
 |

 2
4
1



“PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

 

  

-  

 

Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de carácter general expuestas con 

anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta las que se especifican a continuación, todo ello supeditado a las 

instrucciones generales y específicas que suministre por escrito la compañía propietaria de los servicios interferidos y, 

únicamente en el caso de que algún apartado, sus exigencias de seguridad fueran inferiores a las aquí indicadas, se harían 

prevalecer estas.  

  

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

  

Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

  

Generales  

  

- Estatuto de los trabajadores  

  

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71. BOE 16-3-71), excepto Títulos I y  

II, así como los capítulos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Título I.  

  

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  

  

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70. BOE 5,7,8,9-9-70).  

  

- Ley 31-1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre de 1995.  

  

- Instrucción de 26 de Febrero de 1996 de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, para la ampliación 

de la Ley 31-1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Estado.  

  

- Modificación de la Ley 31-1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en sus Artículos 45, 47, 48 y 

49 según el Artículo 36 de la Ley 50-1998, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

  

- Ley 54-2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.  

  

- Real Decreto 44-1996 del 19 de Enero (BOE no 46 del 22 de Febrero) "Medidas para garantizar la seguridad general 

de los productos puestos a disposición del consumidor" (transposición de la Directiva 92-59-CEE de 29 de Junio).  

  

- Real Decreto Legislativo 1-1995, de 24 de Marzo. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. BOE de 

29 de Marzo.  

Ley 21-1992, de 16 de Julio. Industria (Artículos del 9 al 18). BOE de 23 de Julio.  

  

- Real Decreto 1561-1995 de 21 de Septiembre. Jornadas Especiales de Trabajo. BOE de 26 de Septiembre.  

  

- Orden, de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE de 16 y 17 de Marzo. 

(Derogada parcialmente. Resto vigente: Capítulo VI "Electricidad" para todas las actividades, Art. 24 y Capítulo VII 

"Prevención y Extinción de Incendios" para edificios y establecimientos de uso industrial, y Capítulos II, III, IV, V y VII 

para lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 486-1997).  

  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE de 3 de Febrero de 1940, en vigor 

capítulo VII.  

  

- Intervención integral de la Administración Ambiental. Ley 3-1998 de 27 de Febrero de 1998, DOGC 13.3 Decreto 36-

1999 que la despliega. DOGC 21.5.  

  

 

Equipos de Trabajo  

  

- Real Decreto 1215-1997 (BOE 188 de 7 de Agosto). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

  

Accidentes Mayores  

  

- Real Decreto 886-1988 de 15 de Julio, sobre Prevención de Accidentes Mayores en determinadas actividades 

industriales. BOE de 5 de Agosto.  
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Agentes Biológicos  

  

- Real Decreto 664-1997 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE de 24 de Mayo.  

  

- Real Decreto 1124-2000 de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto de 12 de Mayo sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

  

Agentes Cancerígenos  

  

- Real Decreto 665-1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE no 124, de 24 de Mayo).  

  

- Real Decreto 1124-2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665-1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. (Fecha actualización 20 de octubre de 2000)  

  

- Real Decreto 349-2003 de 21 de Marzo por el que se modifica el Real Decreto 665-1997 de 12 de Mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.  

  

Trabajos con Amianto  

  

- Orden de 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto.  

  

- -Orden de 22 de Diciembre de 1987 por el que se aprueba el Modelo de Libro de Registro de Datos correspondientes 

al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto  

  

- Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con 

Riesgo de Amianto, modificada por:  

  

- Orden de 26 de Julio de 1993 por la que se establecen las normas a seguir en los casos en los que los trabajadores 

están expuestos a polvo de amianto generado a partir de la manipulación de materiales de edificios, estructuras e 

instalaciones.  
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-  

 

Real Decreto 1406-1989, de 10 de Noviembre por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de 

ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

  

- Orden de 7 de Diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406-1989, de 10 de Noviembre, 

por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.  

  

Aparatos a Presión  

  

- Real Decreto 1244-1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a presión.  

  

- Real Decreto 1244-1979, de 26 de Mayo. Reglamento de aparatos a presión. BOE de 29 de Mayo. (Instrucciones 

técnicas complementarias).  

  

- Real Decreto 507-1982, de 15 de Enero de 1982, por el que se modifica el Reglamento de aparatos a presión 

aprobado por Real Decreto 1244-1979 de 4 de Abril.  

  

- Real Decreto 1504-1990 de 23 de Noviembre. Modifica determinados Artículos del Real Decreto 12441979. BOE de 28 

de Noviembre de 1990 y de 24 de Enero de 1991.  

  

Aparatos Elevadores  

  

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23-5-77. BOE 14-6-77).  

  

- Orden de 7 Marzo de 1981 modifica el artículo 65 del Reglamento de aparatos elevadores.  

  

- Real Decreto 474-1988 de 30 de Marzo. Disposiciones de aplicación de la Directiva 84-528-CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico. BOE de 20 de Mayo.  

  

- Real Decreto 2291-1985 de 8 de Noviembre de Reglamento de aparatos de elevación y de manutención. BOE de 11 

de Diciembre (Instrucciones Técnicas Complementarias)  

  

- -Real Decreto 2370-1996 de 18 de Noviembre. Reglamento de aparatos de elevación y de manutención.BOE de 11 

de Diciembre (Instrucciones Técnicas Complementarias).  

  

- Real Decreto 2370-1996 de 18 de Noviembre (BOE 309 de 24 de Diciembre) por el que se aprueba la "Instrucción 

técnica MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención" (Grúas móviles autopropulsadas 

usadas).  

  

- Real Decreto 1314-97 de 1 de Agosto. Disposiciones de aplicación de la Directiva 95-16-CEE sobre ascensores. BOE 

de 30 de Septiembre.  

  

- Real Decreto 837-2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción 

técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas.  

  

- Real Decreto 836-2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-

AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 

aplicaciones.  

  

Construcción  

  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construcción (O.M. 20-5-52. BOE 15-6-52).  

  

- Real Decreto 1627-97 de 24 de Octubre (BOE 256 del 25 de Octubre) "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción".  

  

- Orden de aprobación del Modelo del libro de incidencias en las obras de construcción. O.M. 12 de Enero de 1998. 

DOGC 2565 de 27 de Enero de 1998.  

  

- Orden de 29 de Abril de 1999 por la que se modifica la "Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos que 

deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo".  

Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627-1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  
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 Electricidad  

  

- Real Decreto 842-2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.  

  

- Decreto 3151-1968 de 21 de Noviembre. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. BOE de 27 de Diciembre.  

  

- Real Decreto 3275-1982 de 1 2de Noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de Diciembre. (Instrucciones Técnicas 

Complementarias).  

  

- Real Decreto 614-2001, de 8 de Junio, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad de los 

Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico  

  

Empresas de Trabajo Temporal.  

  

- Real Decreto 216-1999 de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 

de las empresas de trabajo temporal.  

  

Incendios y Explosiones  

  

- Real Decreto 1942-1993 de 5 de Noviembre. Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. BOE de 14 

de Diciembre.  

  

- Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real decreto 1942-1993, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y apéndices del mismo.  

  

- Real Decreto 786-2001, de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 

establecimientos industriales. (BOE 30 de Julio de 2001).  

  

- Norma Básica de Edificaciones NBE-CPI-96 (Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios). BOE de 29 de 

Octubre de 1996.  

  

- Reglamento de Explosivos (Real Decreto 230-1998, 16de Febrero).  

  

- Real Decreto 681-2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a 

los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

  

Lugares de Trabajo  

  

- Real Decreto 486-1997 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE de 

23 de Abril.  

  

- Ley 50-1998 de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Art. 36) que modifica el Real 

Decreto 31-95. disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas".  

  

Enfermedades Profesionales  

  

- Real Decreto de 1995-1978 de 12 de Mayo. Cuadro de enfermedades profesionales. BOE de 25 de Agosto.  

  

- Real Decreto 2821-1981 de 27 de Noviembre. Modifica el Real Decreto 1995-1978, BOE de 1 de Diciembre.  

 

Manipulación Manual de Cargas  

  

- Real Decreto 487-97 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la Manipulación de 

Cargas, que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE no 97, de 23 de Abril.  

  

Máquinas  

  

- Real Decreto de 1495-1986 de 26 de Mayo (BOE no 173 del 21 de Julio) por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas.  

  

- Orden del 8 de Abril de 1991 (BOE n° 87 de 11 de Abril) "por lo que se aprueba la instrucción Técnica Complementaria 

MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas 

de protección, usadas".  
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- Real Decreto 1435-1992 de 27 de Noviembre (BOE no 297 de 11 de Diciembre) "por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas”  

  

- Real Decreto 56-1995 de 20 de Enero (BOE 33 de 8 de Febrero) por el que se modifica el Real Decreto 1435-1992.  

  

Señalización  

  

- Real Decreto 485-1997 de 14 de Abril sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  

- Norma 8.3.-IC, Señalización de obras en carreteras, de 31 de Agosto de 1987.  

  

Ruido  

  

- Real Decreto 1316-1989 que establece las responsabilidades y las acciones mínimas preventivas en relación con la 

exposición al ruido en el lugar de trabajo.  

  

- Real Decreto 212-2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre.  

  

- Ley 37-2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. (BOE de 18 de Noviembre de 2003).  

  

Protecciones Personales  

  

- Real Decreto 1407-1992 de 20 de Noviembre (BOE no 311 del 28 de Diciembre) "por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual"  

  

- Real Decreto 773-1997 de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de Equipos de Protección Individual. (BOE no 140, de 12 de Junio).  

  

- -Orden del 16 de Mayo de 1994. Modifica el período transitorio establecido por el Real Decreto 1407-1992, BOE del 1 

de Junio.  

  

- Real Decreto 159-1995 de 3 de Febrero. Modifica el Real Decreto 1407-192. BOE de 8 de Marzo.  

  

- Resolución de 25 de Abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la cual se publica a 

título informativo, información complementaria establecida por Real Decreto 1407-1992. BOE de 28 de Mayo.  

  

Mutuas y Servicios de Prevención  

  

- Real Decreto 39-1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servidos de Prevención.  

  

- Orden de 22 de Abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento en el desarrollo de actividades de 

prevención de riesgos laborales en las Mutuas de Accidentes de Trabajo. (BOE de 24 de Abril de 1997).  
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- Orden del 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39-1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como Servicios de Prevención.  

  

- Real Decreto 780-1998 de 30 de Abril (BOE no 104 de 14 de Mayo) por el que se modifica el Real Decreto 39-1997 del 

17 de Enero y por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

  

- Resolución de 22-12-1998 de la S.E. de la Seguridad Social por la que se determinan los criterios a seguir en relación 

con la compensación de costes previstos en el artículo 10 de la orden de 22-4-97 por la que se regula el régimen de 

funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (BOE 9-1-99).  

  

- Resolución de 5 de Agosto de 2003 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se aprueba el Plan 

General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

enfermedades Profesionales de la Seguridad Social durante el período 2003 - 2005.  

  

Inspección de Trabajo y Seguridad Social  

  

- Ley 42-1997, de 14 de Noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

  

- Resolución de 18 de Febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 

el libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

  

- Real Decreto 138-2000 de 4 de Febrero por el que se aprueba el "Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social". BOE no 40 Miércoles 6 de Febrero del 2000).  

  

- Ley 8-1998 de 7 de Abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social. BOE de 15 de Abril.  

  

- Real Decreto Legislativo 1-1994, de 20 de Junio. Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE de 29 

de Junio).  

  

Notificación de Accidentes  

  

- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de Diciembre de 1987. BOE 29 de 

Diciembre de 1987.  

  

- Resolución de 26 de Noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de 

Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico 

de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS-2926-2002, de 19 

de noviembre.  

  

- O.M. TAS-2926-2002, de 19 de Diciembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 

accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.  

  

 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS  

 Se adjunta a continuación, la relación de riesgos para cada unidad constructiva objeto de análisis por el presente Anejo.  

 

TIPO DE RIESGO UNIDADES CONSTRUCTUVAS RIESGOS ASOCIADOS 

  

Desbroce y movimiento de 

tierras 

Atropello por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos  

Colisiones y vuelcos  

Caídas a distinto nivel  

Desprendimientos  

Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas  

Polvo  

Ruido  

Excavaciones en zanjas 

Atropello por maquinaria y vehículos 

Atrapamientos  

Colisiones y vuelcos  

Caídas a distinto nivel  

Desprendimientos  

Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas  

Polvo  

Ruido  
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Colocación de tuberías 

Caída de objetos  

Caída de altura  

Desprendimientos y hundimientos  

Atropellos por maquinaria y vehículos  

Interferencias con líneas eléctricas  

Polvo  

Ruido  

Contusiones en la manipulación de tuberías y materiales  

Atrapamientos  

Rellenos 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los 

vehículos. 

Maniobras. 

Atropello de personas. 

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

Accidentes por conducción en ambientes polvorientos de poca 

visibilidad 

Vibraciones. 

Polvo. 

Ruido. 

Afirmado  

Atropellos por maquinaria y vehículos  

Atrapamientos por maquinaria y vehículos  

Colisiones y vuelcos  

Salpicaduras por utilización de productos bituminosos  

Polvo  

Ruido  

Instalaciones eléctricas 

Cortes o golpes por manejo de herramientas manuales. 

Cortes o pinchazos por manejo de guías y conductores. 

“macarrón protector”. 

Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 

Electrocución o quemaduras por: 

Mala protección de cuadros eléctricos. 

Maniobras incorrectas en las líneas. 

Uso de herramientas sin aislamiento. 

Puenteo de los mecanismos de protección. 

Conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

 

Señalización y balizamiento 

Atropellos por maquinaria y vehículos  

Atrapamientos por maquinaria y vehículos  

Colisiones y vuelcos  

Caídas de altura  

Caída de objetos  

Manipulación de pintura y aditivos  

Daños a terceros Construcción de desvíos y pasos alternativos 

Aumento de la peligrosidad en la circulación rodada  

Retardos en los desplazamientos  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

  

Según los trabajos a realizar:  

  

Replanteos previos  

  

Atropellos por vehículos de las vías de corte.  

Caídas al mismo nivel.  

Ambiente pulvígeno.  

Ruido.  

Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria.  

   Pisadas sobre objetos cortantes y-o punzantes.  

   Riesgos de incisiones o heridas cortantes y-o punzantes.  

   Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos.  

   Riesgo de lumbalgias.  

   Sobreesfuerzos.  

   Proyección de partículas u objetos.  

  

Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria.  

Golpes-cortes por objetos, herramientas o máquinas  

Atrapamientos por y entre objetos  

Quemaduras físicas.  

Contactos eléctricos: Directos.  

Contactos eléctricos: Indirectos  

Vuelco de máquinas y-o camiones  

Explosiones.  

Incendios.  

  

Excavaciones a Cielo Abierto  

  

Deslizamiento de tierras y-o rocas.  

Desprendimientos de tierras y-o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavación.  

Desprendimientos de tierra y-o roca, por no emplear el talud adecuado.  

Desprendimientos de tierra y-o roca, por variación de la humedad del terreno.  

Desprendimientos de tierra y-o roca, por filtraciones acuosas.  

Desprendimientos de tierra y-o roca, por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos 

rompedores, etc.).  

Desprendimientos de tierra y-o roca, por alteraciones del terreno, debidos a variaciones fuertes de temperaturas.  

Desprendimientos de tierra y-o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la excavación (árboles con raíces 

al descubierto o desplomados, etc.)  

Desprendimiento de tierras y-o rocas, por fallo de las entibaciones.  

Desprendimiento de tierras y-o rocas, en excavaciones bajo nivel freático.  

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos de tierras.  

Caídas de personal y-o de cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación).  

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (bajas temperaturas, fuertes 

vientos, lluvias, etc.).  

Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos a mal estado de la pista de acceso o circulación.  

Picaduras.  

Caídas de personal al mismo nivel.  

Contactos eléctricos directos.  

Contactos eléctricos indirectos.  

Polvos.  

Ruidos.  

Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las horas 

dedicadas a producción o a descanso.  

  

Excavación en Zanjas  

  

Desprendimiento de tierras.  

Caída de personas al mismo nivel.  

Caídas de personas al interior de la zanja.  

Atrapamiento de personas mediante maquinaria.  

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.  

Inundación.  

Golpes por objetos.  

Caídas de objetos.  

Polvos.  

Ruidos.  
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Rellenos de tierras o rocas  

  

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.  

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.  

Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.  

   Atropello de personas.  

   Vuelco de vehículos.  

   Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.  

   Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

  Vibraciones sobre las personas.  

 Ruido ambiental.  

  

Sub-bases, Bases, Aglomerado  

  

Atropellos por maquinaria y vehículos.  

Atrapamientos por maquinaria y vehículos.  

Colisiones y vuelcos.  

Interferencia con líneas eléctricas.  

Por utilización de productos bituminosos.  

Erosiones y contusiones en manipulación.  

Salpicaduras.  

Polvo.  

Ruido.  

Quemaduras.  

  

Trabajos de Encofrado y Desencofrado  

  

Desprendimientos por mal apilado de materiales.  

Golpes en las manos.  

Caída de personas al mismo nivel.  

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular  

Pisadas sobre objetos punzantes.  

-Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.  

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  

Golpes en general por objetos.  

Dermatosis por contactos con el cemento.  

Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos).  

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra  

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.  

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.  

Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.  

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.  

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.  

Sobreesfuerzos.  

Caídas al mismo nivel.  

Caídas a distinto nivel.  

Caídas desde altura.  

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.  

  

Puesta en obra del Hormigón  

  

Caída de personas y-u objetos al mismo nivel.  

Rotura o reventón de encofrados.  

Pisadas sobre objetos punzantes.  

Pisadas sobre superficies de tránsito.  

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).  

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas.  

Atrapamientos.  

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.  

Ruido ambiental.  

Electrocución. Contactos eléctricos.  

  

Canalizaciones  

  

Caída de personas al mismo nivel.  

Caída de personas a distinto nivel.  
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Desplome y vuelco de los paramentos de la excavación.  

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.  

Sobreesfuerzos por posturas obligadas.  

   Desplome de viseras (o taludes).  

   Desplome de los taludes de una zanja.  

  -Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados.   

 Los derivados de trabajos en atmósferas anaeróbicas.  

   Electrocución.  

   Intoxicación por gases.  

Explosión por gases, caso de realizar soldadura oxiacetilénica.  

Dermatitis por contactos con el cemento.  

Infecciones.  

Mordedura de roedores.  

  

Alumbrado y Electricidad  

  

Caída de personas al mismo o distinto nivel.  

Cortes por manejo de herramientas manuales.  

Cortes por manejo de las guías y conductores.  

Golpes por herramientas manuales.  

-Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.  

-Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.  

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.  

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.  

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores, diferenciales, etc.).  

  

Instalación eléctrica provisional en obra  

  

Contactos eléctricos directos.  

Contactos eléctricos indirectos.  

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.   

Caídas al mismo y a distinto nivel, en los trabajos de instalación.   

Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).  

  

Riesgos de Daños a Terceros  

  

Nos podremos encontrar, entre otros, con riesgos derivados según los siguientes casos:  

  

Por la intromisión de terceros en las zonas de obra.  

  

Ello derivará en los siguientes riesgos:  

  

Atropellos por la maquinaria a terceros.  

Colisiones con la maquinaria de obra.  

Caídas de vehículos por terraplenes.  

Caídas de personas ajenas a la obra a distinto nivel.  

Caídas al mismo nivel.  

Golpes contra objetos.  

Posibles atrapamientos por intromisión en zonas con existencia de los mismos.  

  

Asimismo, deberán tenerse en cuenta todos aquellos, que por propia iniciativa, puedan ocurrírseles a los mismos (manejo de 

maquinaria abandonada puntualmente, por ejemplo en horas de descanso, etc.)  

  

Según Maquinaria de Obra a utilizar  

  

Retroexcavadora  

  

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).  

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).  

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y bloquear 

los frenos).  

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora).  

Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables).  

Choque contra otros vehículos.  

Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  
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Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o de 

electricidad).  

Incendio.  

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).  

Proyección de objetos.  

Caídas de personas desde la máquina.  

Golpes.  

 Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas).  

Vibraciones.  

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.  

Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados en el interior de las zanjas 

(situaciones singulares).  

  

Pala Cargadora (mixta)  

  

Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).  

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).  

Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina).  

Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora).  

Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).  

Choque contra otros vehículos.  

Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).  

Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 

eléctricas).  

Desplomes de taludes o de frentes de excavación.  

Incendio.  

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).  

Atrapamientos.  

Proyección de objetos durante el trabajo.  

Caída de personas desde la máquina.  

Golpes.  

Ruido propio y de conjunto.  

Vibraciones.  

Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias 

etc.).  

Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.  

  

Camión de transporte  

  

Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida).  

Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida).  

Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes).  

Vuelco por desplazamientos de carga.  

Caídas, (al subir o bajar de la caja).  

Atrapamientos, (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).  

  

Camión grúa  

  

Vuelco del camión.  

Atrapamientos.  

Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.  

Atropello de personas.  

Desplome de la carga.  

Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).  

  

Motoniveladora  

  

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.  

Quemaduras físicas y químicas  

Aplastamientos.  

Atrapamientos  

Atropellos y-o colisiones.  

Caídas de objetos y-o máquinas  

Caídas de personas al distinto nivel y desde la máquina.  

Contactos eléctricos directos.  

Contactos eléctricos indirectos.  
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Golpes y-o cortes con objetos y-o maquinaria.  

Vibraciones.  

Sobreesfuerzos.  

Ruido.  

  

Extendedora de aglomerado  

  

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.  

Quemaduras físicas y químicas.  

Altas temperaturas.  

Ambiente pulvígeno  

Proyecciones de objetos y-o fragmentos.  

Caídas de objetos y-o máquinas  

Caídas de personas al mismo nivel y desde máquina.  

Contactos eléctricos indirectos.  

Golpes y-o cortes con objetos y-o maquinaria.  

Cuerpos extraños en ojos.  

Sobreesfuerzos.  

Ruido.  

Incendios  

Explosiones  

  

Rodillo vibrante autopropulsado  

  

Atropello, (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).  

Máquina en marcha fuera de control.  

Vuelco, (por fallo de terreno o inclinación excesiva).  

Caída por pendientes.  

Choque contra otros vehículos, (camiones, otras máquinas).  

Incendio, (mantenimiento).  

Quemadura, (mantenimiento).  

Caída de personas al subir o bajar de la máquina.  

Ruido.  

Vibraciones.  

Los derivados de trabajos continuados y monótonos.  

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras.  

  

Camión hormigonera  

  

Atropello de personas.  

Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.).  

Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.).  

Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.).  

Caída de personas desde el camión.  

Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden caer).  

Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.  

Golpes por el cubilote del hormigón.  

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.  

Las derivadas del contacto con hormigón.  

Sobreesfuerzos.  

  

Mesa de sierra circular  

  

Cortes.  

Golpes por objetos.  

Abrasiones.  

Atrapamientos.  

Emisión de partículas.  

Sobreesfuerzos (cortes de tablones).  

Emisión de polvo.  

Ruido ambiental  

-Contacto con la energía eléctrica.  

Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.).  
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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LOS RIESGOS  

  

En este capítulo se incluyen las Normas y Medidas Preventivas según los trabajos a realizar, junto con las protecciones 

colectivas e individuales.  

  

Replanteos Previos  

  

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. Dichos trabajos han de realizarse 

con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía.  

  

Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo su equipo. Todos los operarios, incluso 

el jefe de equipo poseerán los Epi's reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas.  

  

En zonas con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a la colocación de los aparatos, con el fin de 

no realizar los replanteos en zonas escabrosas y-o peligrosas.  

  

Movimiento de Tierras  

  

Se realizará atendiendo a las indicaciones del proyecto, retirando en cada punto el material para llevarlo al vertedero. Estas 

operaciones deben llevarse a cabo por el encargado y los peones necesarios para controlar la altura de los desmontes.  

  

Las paredes ataluzadas serán controladas cuidadosamente sobre todo después de lluvias, heladas, desprendimiento o 

cuando sea interrumpido el trabajo, más de un día por cualquier circunstancia.  

  

Las maniobras de maquinaria, tanto de excavaciones como de entrada y salida de camiones, serán dirigidos por personal 

distinto al conductor.  

  

Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades donde se realizan los trabajos de excavación y el ámbito de giro de 

maniobra de carga y descarga de la retroexcavadora.  

  

Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno, en lugares con fuertes 

pendientes o debajo de macizos horizontales.  

  

La retroexcavadora trabajará “siempre” con las zapatas de apoyo y trabajo apoyadas en el terreno.  

  

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan en la excavación.  

  

La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima autorizada.  

  

El perímetro de la excavación será cerrado al tránsito de los trabajadores, salvo para trabajos concretos de replanteo u otros. 

En caso de ser necesaria la circulación constante por esta zona será protegida mediante barandilla.  

  

Tanto la rampa como su perímetro será vallada.  

  

Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.  

  

No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.  

  

Los acopios se realizarán a una distancia de la excavación no menor de un metro.  

  

Afirmado  

  

En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se acotarán con cuerda de banderolas las 

superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caída.  

Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezo.  

  

Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar 

su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la plataforma o palet de transporte.  
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El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en atmósferas polvorientas.  

Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, 

para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.  

  

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra, se cerrará el acceso 

indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.  

  

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones  

  

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  

  

La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no se realicen prácticas 

inseguras.  

 

 

Excavaciones a cielo abierto  

  

Se procederá al apuntalamiento, u otro sistema análogo de protección, de las paredes de la excavación cuando se 

sobrepase 1'30 metros de profundidad y exista riesgo de desprendimiento o deslizamiento del terreno, dependiendo del tipo 

y estado de las tierras, en cuya base de la pared exista la presencia de personas, o bien se adoptará alguna otra medida de 

prevención que posteriormente se citará.  

  

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.  

  

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura máxima de ataque del 

brazo de la máquina.  

  

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar sobrecargas 

y posibles vuelcos del terreno.  

  

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento.  

  

El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar (o dejar) los trabajos, por el 

Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las tareas.  

  

El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), cuando exista riesgo de caída superior a 2 metros y cuando no 

exista protección colectiva alguna, se ejecutará sujeto mediante arnés de seguridad amarrado a un "punto fuerte" 

(construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.)  

  

Se señalizará mediante una cinta de señalización la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 

excavación, (mínimo 2m., como norma general).  

  

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, y cuando exista riesgo de caída en altura 

superior a 2 metros, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, con una 

separación del borde del talud tal que no exista riesgo de desplome del borde del mismo.  

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas por la Dirección 

de Obra.  

  

Se inspeccionarán por personal cualificado y autorizado para ello, las entibaciones que pudieran haberse colocado, aunque 

en principio no se prevén éstas, antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base.  

  

Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca dudas. En este 

caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzase, apuntalarse, etc., la entibación.  

  

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc., cuya estabilidad no quede garantizada 

antes del inicio de las tareas.  

  

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la estabilidad propia 

y del corte efectuado al terreno. No obstante y mientras tanto se procede a su eliminación, las zonas en las que puedan 

producirse desprendimientos de árboles con raíces descamadas, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 

convenientemente.  

  

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. Redes 

tensas o mallazo electrosoldado, según cálculo, situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, podrán actuar como 

avisadores al llamar la atención por embolsamientos (que son inicios de desprendimientos). (Este es un método bastante 

eficaz si se prevé solapar las redes un mínimo de 2 m.).  
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Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su 

saneo.  

  

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por persona cualificada para ello.  

  

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 metros 

para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados.  

  

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando. Se recomienda 

evitar en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.  

  

Para acceso a zonas (fondos) de excavación se tendrá presente que procurará separar, el acceso de personas del de 

vehículos. En caso contrario, se construirá una barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal.  

  

Se prohibirá trabajar o permanecer, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras,  

  

Los trabajadores deberán hacer uso durante el desarrollo de los trabajos de los equipos de protección individual.  

  

 

Excavación en zanjas  

  

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar sometido.  

  

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior de la zanja y 

apoyada sobre una superficie sólida. La escalera sobrepasará en 1 m., el borde de la zanja.  

  

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., (como norma general) del borde 

de una zanja.  

  

Cuando la profundidad de la zanja es igual o superior a 1,3 m., se entibará, dependiendo del tipo, estado y talud del terreno 

(Se puede disminuir la entibación, desmochando en bisel a 45° los bordes superiores de la zanja).  

  

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m., se protegerán los bordes de coronación mediante una 

barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m., del borde.  

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 metros, puede instalarse una señalización de peligro del siguiente 

tipo:  

  

(1) Línea en yeso o cal situada a 2 m., del borde de la zanja y paralela a la misma (su visión es posible con escasa 

iluminación).  

  

(2) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.  

  

(3) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.  

  

(4) La combinación de los anteriores.  

  

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se instalarán 

proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.  

  

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24V., los portátiles estarán provistos 

de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.  

  

Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 

redondos de hierro de 1 m., de longitud hincados en el terreno. Esta protección es adecuada para el mantenimiento de 

taludes que deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por una red de las empleadas 

en edificación.  

  

Completando esta medida, se hará una inspección continuada del comportamiento de la protección, en especial, tras 

alteraciones climáticas o meteóricas.  

  

En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar 

los trabajos.  

  

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos 

por proximidad de caminos transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 

neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.  
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Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no muy estables, se ejecutarán sujetos con el ames de seguridad 

amarrado a "puntos fuertes" ubicados en el exterior de las zanjas.  

  

Los trabajadores deberán hacer uso durante el desarrollo de los trabajos de los equipos de protección individual.  

  

Rellenos de tierras, rocas y escolleras  

  

Todo el personal que maneje los camiones será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 

documentación de capacitación acreditativa.  

  

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando 

reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  

  

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 

Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima".  

  

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y-o en número superior a los asientos existentes en el 

interior.  

  

Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.  

  

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.  

  

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.  

  

 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.  

  

Todas las maniobras de vertidos en retroceso serán dirigidas por el Capataz, Jefe del Equipo o Encargado.  

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., (como norma general) en tomo a las compactadoras 

y apisonadoras en funcionamiento. (La visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado).  

  

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones del relleno y compactación serán dotados de bocina 

automática de marcha hacia atrás.  

  

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de 

camiones" y "STOP".  

  

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.  

  

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos 

(peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.).  

  

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 

abandonar la cabina en el interior de la obra.  

  

Los trabajadores deberán hacer uso durante el desarrollo de los trabajos de los equipos de protección individual.  

  

 

Trabajos de encofrado y desencofrado  

  

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones izado de materiales.  

  

Se instalarán barandillas reglamentarias en las zonas de la explanada con riesgo de caída a distinto nivel (altura igual o 

superior a 2 m.).  

  

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.  

  

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán (o remacharán).  

  

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior retirada.  

  

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar 

conocido para su posterior retirada.  

  

Se deberá tener en cuenta que la instalación de señales sirve para afirmar la existencia de un riesgo, por lo que no se trata 

de ningún tipo de protección y con lo cual se deberá disponer de señalización de seguridad.  
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El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede 

desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.  

  

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o eliminación. Una vez 

concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros la planta.  

  

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes 

metálicos aislados de los encofrados (sobre "carambucos" o similar, por ejemplo).  

  

El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador", con experiencia.  

  

Los operarios encargados de realizar estos trabajos harán uso, en todo momento, de los equipos de protección individual.  

  

 

Hormigón  

  

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.  

  

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general) del borde de la 

excavación.  

  

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.  

  

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 

en los tajos con riesgo de caída desde altura.  

  

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras.  

  

Los operarios encargados de realizar estos trabajos harán uso, en todo momento, de los equipos de protección individual.  

  

 

Sub-bases, Bases, Aglomerado y Reposición de Caminos.  

  

Firmes granulares  

  

En las mencionadas actividades se han de tener en cuenta la organización del tajo para la eliminación en su origen de los 

riesgos. Un tajo bien organizado es aquel en el que los trabajadores no han de moverse en las proximidades de la maquinaria.  

  

El extendido deberá tener un responsable técnico competente o en su caso encargado de firmes. Este ha de tener en todo 

momento el control del tajo, de tal manera que no exista un amontonamiento de maquinaria en un determinado lugar y 

momento.  

  

El extendido debe comenzar con el vertido, de dichos materiales desde el camión. El conductor ha de tener una visión de la 

zona de extendido perfecta. Para ello mantendrá en perfecto estado los espejos retrovisores del camión. Si existiese algún 

lugar que no pudiese ver desde el camión, el conductor deberá parar el vehículo y bajarse del mismo para realizar una 

inspección visual de la zona. Puede auxiliarse de un operario, pero el mismo debe de tener en cuenta el gran peligro de la 

maniobra y no colocarse dentro del radio de acción del camión. Antes de realizar una parada o arranque del camión el 

maquinista deberá tocar el claxon del camión con el fin de informar al personal de su próximo movimiento.  

  

Posteriormente se realiza el extendido con la motoniveladora. Dicha máquina es altamente peligrosa, ya que realiza sus 

maniobras con mucha rapidez.  

  

Después se realizará la compactación del material de aportación. Dicha operación es realizada mediante un rodillo metálico, 

el cual es altamente peligroso debido a la agilidad de sus movimientos.  

  

En general, remitirse a los apartados correspondientes de maquinaria de obra, según la maquinaria a emplear.  

  

Extensión de Firmes y Aglomerados  

  

En esta operación se deben extremar las medidas de prevención, debido a que se trata de trabajos con productos químicos 

y derivados del petróleo.  

  

Las operaciones deben de ser realizadas con el personal cualificado.  

  

Las medidas a adoptar son las que a continuación se exponen para cada uno de los trabajadores que realizan las diferentes 

operaciones dentro del extendido:  
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Operador del tanque de betún  

  

Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.  

Cuando circule marcha atrás avise acústicamente.  

El ascenso y descenso se hará por los peldaños y asideros, asiéndose con las manos.  

Se recomienda el uso de cinturones antivibraciones para evitar los efectos de una permanencia prolongada.  

Ser recomienda la existencia de un extintor de polvo polivalente en la cabina de la máquina, debido al frecuente 

calentamiento de las reglas de la extendedora mediante gas butano.  

Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas delanteras o 

traseras contra talud, según convenga.  

Extreme las precauciones en las pistas deficientes.  

Se tratará que los terrenos por los que deba transitar sean lo más regulares posibles, circulando a velocidades 

lentas.  

En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las precauciones.  

Cuando circule por vías públicas, se cumplirá la normativa del Código de circulación vigente.  

No se competirá con otros conductores.  

  

Se situarán los espejos retrovisores convenientemente.  

Se comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jomada un disco nuevo (si está 

matriculado).  

El conductor deberá conocer en todo momento si el producto que transporta está en la lista de mercancías 

peligrosas. En caso afirmativo:  

  

Deberá revisar la vigencia de su carné como conductor de mercancías peligrosas.  

Comprobará el buen funcionamiento del tacógrafo y utilice en cada jomada un disco nuevo.  

Tendrá siempre a mano las recomendaciones dadas por la empresa para situaciones de emergencia.  

Se colocará la señalización pertinente en el vehículo.  

En cualquier caso se comprobará la estanqueidad de los circuitos.  

Se vigilará el estado de los quemadores y su buen funcionamiento, así como la temperatura de la emulsión.  

  

Operador de los compactadores  

  

Comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado.  

Extreme las precauciones al trabajar próximo a la extendedora.  

Vigilará la posición del resto de los compactadores y mantendrá las distancias y el sentido de la marcha.  

No fijará la vista en objetos móviles sobre todo al trabajar en puentes o pasos superiores, ya que perdería el sentido 

de la dirección.  

Trabajando o circulando se tendrá precaución con los taludes y desniveles, por posibles vuelcos.  

Al acabar la jornada dejará calzada la máquina sobre los tacos especiales.  

Situará los espejos convenientemente.  

Cuando circule por vías públicas, cumplirá el Código de circulación vigente.  

  

Operador de la extendedora  

  

Señalizará convenientemente la máquina cuando la deje aparcada en el tajo.  

Exigirá señalitas, y orden, en el tajo de extendido.  

No deberá trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado.  

Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que conozca el 

funcionamiento de las máquinas y el proceso productivo.  

Los reglistas trabajarán por el exterior de la zona recién asfaltada, o se les facilitará un calzado adecuado para 

altas temperaturas.  

En ausencia del capataz, la responsabilidad del tajo será suya.  

  

Canalizaciones  

  

En este apartado se tendrán en cuenta lo mencionado anteriormente que corresponda a las operaciones que se realicen 

en obras de drenaje (trabajos de movimiento de tierras, trabajos con hormigón,...).  

  

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en 

un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.  

  

Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.  

  

El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los extremos superior 

e inferior.  
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Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de seguridad, tal que permita bien la 

extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en caso de rescate.(No olvidar que en casos de 

derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental).  

  

Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena al proceso de construcción.  

  

 

Alumbrado y Electricidad  

  

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas 

o tropezones.  

  

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.  

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.  

  

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-

hembra.  

  

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, 

para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas  

  

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  

  

Se prohíbe en general a esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 

riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han colocado las protecciones de seguridad 

adecuadas.  

  

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los 

contactos con la energía eléctrica.  

  

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 

iniciadas, para evitar accidentes.  

  

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de los 

mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos indirectos, de acuerdo con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

  

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la 

banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentren 

vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada 

en servicio.  

  

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el 

cuadro un letrero de precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".  

  

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la 

desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.  

  

 

Instalaciones  

  

Normas de prevención para los cables  

  

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función del 

cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.  

  

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido.  

  

La distribución general desde el grupo electrógeno a las máquinas, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  

  

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m., en los lugares peatonales y de 5 m., en los 

de vehículos, medios sobre el nivel del pavimento.  
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El tendido de los cables para cruzar viales de obra, caso de no poderse realizar aéreo, se efectuará enterrado. Se señalizará 

el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 

de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será (entre 40 y 50 

cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido.  

  

Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  

  

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.  

  

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad.  

Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 

fundas aislantes termorretráctiles.  

  

Normas de prevención para las tomas de energía  

  

Las tomas de corriente de las máquinas se efectuarán de los grupos electrógenos, mediante clavijas normalizadas blindadas 

(protegidas contra contactos directos).  

  

Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.  

  

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.   

  

Normas de prevención para la protección de los circuitos  

  

La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios; no obstante, se 

calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor 

al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.  

  

Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los grupos electrógenos a todas las 

máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento eléctrico.  

  

La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra" y demás casetas, estará protegida por 

interruptores automáticos magnetotérmicos.  

  

Todas las líneas y maquinaria eléctrica estarán protegidas por un disyuntor diferencial.  

  

Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:  

  

- 300 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria.  

  

- 30 mA.- (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  

  

- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  

  

Normas de prevención para las tomas de tierra  

  

El grupo electrógeno será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes.  

  

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.  

  

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

  

La toma de tierra, se efectuará a través de la pica o placa del grupo electrógeno.  

  

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 

utilizarlo para otros usos.  

  

La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará mediante hilo 

neutro en combinación con el grupo electrógeno.  

  

Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido 

por la instalación.  

  

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincada de la pica (placa o conductor) agua de forma 

periódica.  
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Las tomas de tierra de grupos electrógenos distintos, serán independientes eléctricamente.  

  

Normas de seguridad, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de 

obra  

  

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné profesional correspondiente.  

Toda la maquinaria eléctrica, será revisada periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, 

momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente 

en el cuadro de gobierno.  

  

La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.  

  

Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la 

red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea. "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO 

EN LA RED".  

  

La ampliación o modificación de líneas y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. Los grupos electrógenos, se ubicarán 

siempre en lugares de fácil acceso.  

  

Los grupos electrógenos, se ubicarán a un mínimo de 2 m., (como norma general, medidos perpendicularmente desde el 

borde de la excavación, camino interno, carretera, etc.).  

  

Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m., (como norma general), 

del borde de la excavación carretera y asimilables.  

  

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos 

o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).  

  

Los grupos electrógenos, en servicio, permanecerán cerrados.  

  

Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o aislante por 

propio material constitutivo.  

  

Seguridad para la realización de los trabajos en presencia de líneas eléctricas en servicio.  

  

Deberán adoptarse las siguientes medidas preventivas:  

  

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte del fluido y puesta a tierra de los cables, 

antes de realizar los trabajos.  

  

No se realizará ninguna labor en proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte se ha solicitado, hasta haber comprobado que 

la toma a tierra de los cables está concluida y el operario de la compañía propietaria de la línea así lo comunique.  

  

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado.  

  

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan esta obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles 

durante los trabajos.  

  

Antes de comenzar los trabajos, se balizará la distancia de seguridad de la línea eléctrica para construcción del pórtico de 

protección, según el siguiente procedimiento.  

  

Se marcarán alineaciones perpendiculares a la línea a nivel del suelo, a la distancia de 5 m., de separación  

Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de 5 m., según los casos, más de 50% del 

ancho del conjunto del cableado del tendido eléctrico.  

Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán pies derechos (madera preferiblemente) de una altura de 5 m., en los 

que se habrá pintado una franja de color blanco a esa altura bajo la línea.  

Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea 

eléctrica.  

  

PROTECCIÓN CONTRA TERCEROS  

  

Se colocarán todas aquellas señales que sean necesarias, y que cumplan con la actual legislación vigente al respecto, tanto 

de señales viales (Norma 8.3 I-C) como las señales de seguridad (Real Decreto de 14 de Abril de 1.997, no 485-1997).  

  

Se acotarán todas las zonas susceptibles de intromisión de terceros, con existencia de riesgos para la salud de los mismos.  

Colocación de barandillas de protección en todas aquellas zonas por donde se prevea el paso de terceros y que pueda 

existir riesgo de caída en altura.  
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Colocación de paneles informativos, destinados a informar sobre la conducta a seguir.  

  

Además, existirá personal de obra destinado a la vigilancia de los mismos, para de esta forma prevenir cualquier otro tipo de 

riesgo que pudiera ocasionarse y que no se haya podido prever en el presente Estudio.  

  

Maquinaria de Obra  

  

Pala cargadora (Mixta)  

  

A los operadores de esta máquina se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.  

  

Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán, señalizarán y se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

  

No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico 

de seguridad).  

  

Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para 

su modelo. No presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el 

comienzo o continuación de los trabajos.  

  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de 

aspiración para el radiador.  

  

Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 

mantenerlo limpio interna y externamente.  

  

Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las disposiciones legales necesarias 

para estar autorizadas.  

  

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

  

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  

  

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 

estabilidad.  

  

Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  

  

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

  

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  

  

Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella).  

  

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  

  

Se prohíbe el acceso a la palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede engancharse en salientes, controles, 

etc.).  

  

Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento.  

  

Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.  

  

Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

  

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala.  

  

Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.  

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 

zanjas próximos al lugar de excavación.  

  

Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades que 

puedan dar origen a oscilaciones verticales y horizontales de la cuchara.  

  

Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.  
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Retroexcavadora  

  

Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.  

  

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.  

  

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.  

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  

 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse.  

   

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar de aceite de motor y del sistema hidráulico, 

con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.).  

  

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.  

  

No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o pórtico de 

seguridad).  

  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión.  

  

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  

  

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

  

Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara.  

  

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  

  

Tendrán luces y bocina de retroceso.  

  

Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos.  

  

Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de 

inmovilización.  

  

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.  

  

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.  

  

El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha.  

  

Se instalará una señal de peligro sobre “un pie derecho”, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la 

máquina.  

   

 

Bulldózer  

Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función.  

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos.  

 No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.  
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Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  

  

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la máquina, pueden incendiarse.  

  

No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.  

  

No se admitirán bulldozers que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad).  

  

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la 

cabina gases procedentes de la combustión.  

  

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios.  

  

Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.  

  

Tendrán luces y bocina de retroceso.  

 Se prohíbe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla y el escarificador.  

Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer.  

 Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará la zona, en prevención de 

desprendimientos o aludes.  

 

 

Camión de transporte  

  

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación.  

  

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno de mano de la 

cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.  

  

Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por un señalista.  

  

El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, 

dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.  

  

Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más adecuado.  

  

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes inclinados, por ejemplo), será gobernada 

desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no 

habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.  

  

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal de 5% y se cubrirá con una lona, en 

previsión de desplomes.  

  

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida 

posible.  

 

  

Camión grúa  

  

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.  

  

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.  

  

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la 

extensión brazo-grúa.  

  

El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán expresamente 

dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.  
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Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general (salvo características 

especiales del camión en concreto), en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.  

  

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el 

lado de la carga, en previsión de los accidentes por vuelco.  

  

Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m., (como norma general), del corte del 

terreno, en previsión de los accidentes por vuelco.  

  

Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga.  

  

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del camión).  

  

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.  

  

Se prohíbe la permanencia de personas en tomo al camión grúa a distancias inferior a 5 metros.  

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.  

  

El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia.  

  

 
Camión hormigonera  

  

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o vuelco.  

  

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor.  

  

La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista.  

  

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones hormigonera 

sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde.  

  

Dumper  

  

Se prohíben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.  

  

Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper.  

  

Se prohíbe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h.  

  

Los dumperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible.  

  

Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete una señal que indique el llenado máximo 

admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina.  

  

Se prohíbe el transporte de personas sobre los dumperes.  

  

Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.  

  

Normas de seguridad para el operador del dumper.  

  

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el fabricante.  

  

Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.  

Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.  
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No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de frenado, evitará 

accidentes por movimientos incontrolados.  

No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada.  

 No transporte personas en el dumper.  

Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal.  

  

Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede 

volcar.  

 

 

Extendedora de productos bituminosos  

  

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para evitar 

accidentes por caída.  

  

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un especialista, en previsión 

de los riesgos por impericia.  

  

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de 

llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.  

  

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas amarillas y negras 

alternativas.  

  

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas 

tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 

15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza.  

  

Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención 

de accidentes.  

  

Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las siguientes señales:  

  

- Peligro substancias calientes ("peligro, fuego").  

  

- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.  

  
 

Rodillo vibrante autopropulsado  

  

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención 

de los riesgos por impericia.  

  

A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).  

  

Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.  

  

Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina por el fabricante.  

  

La cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.  

  

Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio.  

  

Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.  

  

Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante.  

  

Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, anillos, relojes, porque pueden 

engancharse en los salientes o en los controles.  

  

Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de retroceso.  

  

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos.  
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Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, en prevención de accidentes.  

 

 

Camión hormigonera  

  

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % (como norma general), en prevención de atoramientos 

o vuelco de los camiones hormigonera.  

  

La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares definidos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización 

de trabajos en zonas próximas.  

  

La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido, serán dirigidos por un 

señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.  

  

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que la distancia hasta el borde las ruedas de 

los camiones-hormigoneras sea inferior en 2 m.  

  

A los conductores de los camiones-hormigoneras se les entregará la normativa de seguridad.  

  
 

Mesa de sierra circular  

  

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de las 

zonas con riesgo de caída en altura, a excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, etc.).  

  

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la 

grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.  

  

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas mediante "señales de peligro" y rótulos con la 

leyenda "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevención de los riesgos por impericia.  

  

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección.  

  

 Carcasa de cubrición del disco.  

 Cuchillo divisor del corte.  

 Empujador de la pieza a cortar y gruía.  

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  

 Interruptor estanco.  

 Toma de tierra.  

  

Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos 

de inactividad.  

  

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en 

prevención de los riesgos por impericia,  

  

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.  

  

La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución) en combinación 

con los disyuntores diferenciales. El Encargado o Capataz controlará periódicamente el correcto montaje de la toma de 

tierra de las sierras.  

  

Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.  

  

Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 

para su carga y posterior retirada.  

  

Herramientas Manuales  

  

Herramientas de corte  

  

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se 

revisaran los filos de corte.  

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente sujetos.  

  

Las herramientas en mal estado deberán eliminarse.  
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Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas deberán estar bien templadas y 

correctamente tensadas.  

  

Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las precauciones por su fragilidad.  

  

Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano perpendicular al alambre, 

sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de herramienta para golpear.  

  

En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 

partículas. Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al 

operario o sus compañeros.  

  

Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad.  

  

Herramientas de percusión  

  

Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los mangos.  

  

Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas.  

  

Es obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de 

rejilla metálica o policarbonato.  

  

 
Vibrador  

  

La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.  

  

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso.  

  

Las mismas que para estructura de hormigón.  

  

Compresor  

  

El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede 

garantizada la seguridad de la carga.  

  

Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.  

  

Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica (si se emplean en recintos cerrados 

o en las calles de un núcleo urbano).  

  

Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido.  

  

La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m., en su entorno, instalándose 

señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasas la línea de limitación.  

   

Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o vibradores) no inferior a 15 m.  

  

Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente.  

  

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los caminos de la obra.  

  

Rodillo vibratorio  

 Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.  

 Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.  
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Se prohíbe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.  

  

Se prohíbe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.  

  

Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso.  

  

Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.  

  

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.  

  

Para subir o bajar dela máquina, utilice los peldaños y asideros.  

  

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.  

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano, bloquee la máquina, 

pare el motor extrayendo la llave de contacto.  

  

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.  

  

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico 

cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.).  

Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además gafas antiproyecciones.  

  

No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de los rodillos.  

  

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 

perfectamente.  

  

Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad.  

  

Pisones mecánicos  

  

Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.  

Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos.  

  

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.  

  

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.  

  

Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.  

  

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.  

  

Utilice calzado con la puntera reforzada.  

          
Herramientas punzantes  

  

Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de herramientas como cinceles y similares y se 

revisaran los filos de corte.  

  

Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material deberán quedar adecuadamente fijado.  

  

La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar.  
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Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento, desechándose las que presente rajas 

o fisuras.  

  

Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige.  

  

Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano.  

  

No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá hacerse hacia afuera y procurando que 

nadie esté en la dirección del cincel.  

  

No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  

  

La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar 

un soporte para sujetar la herramienta.  

  

No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar 

esquirlas.  

  

Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se toman quebradizas y 

frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente 

a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

  

Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido.  

 

 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

  

Protecciones Colectivas  

  

Generalidades  

  

Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos sobre los personales o individuales. La 

protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los sistemas de tipo colectivo.  

  

En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de 

protección (las que no evitan el riesgo, pero disminuyen o reducen los daños del accidente).  

  

Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y antes del inicio de cada 

jornada, para comprobar su efectividad.  

  

Señalización y ordenación de tráfico  

  

La señalización será visible y sencilla, que con fácil interpretación, advierta de los riesgos existentes. Se emplearán colores, 

avisos, señales, balizamientos, etc., para facilitar la atención visual.  

  

Se considerará una zona de 5 m. alrededor de la máquina como zona de peligrosidad. Cuando trabajan varias máquinas en 

el mismo tajo, la distancia mínima entre ellas será de 30 m.  

  

Caso de realizarse rampas de acceso a zonas en concreto (inferiores), estas serán estables y con el talud adecuado, el borde 

la rampa estará reforzado con un retablo que sirve de tope a los camiones en la circulación. Las rampas estarán señalizadas 

con Stop, limitación de velocidad, pendiente, etc.  

  

La señalización estará de acuerdo a la normativa vigente.  

  

Se atenderá en todo caso a lo especificado en el capítulo correspondiente a la Señalización en el presente Pliego de 

Prescripciones.  

  

Extintores  

  

Serán de polvo polivalente, anhídrido carbónico y de agua a presión pulverizada, revisándose periódicamente, como 

máximo cada 6 meses.  

  

Vallas autónomas de limitación y protección  

  

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidos a base de tubos metálicos.  
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Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída no supongan un peligro en 

si mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical.  

  

Medios Auxiliares de Topografía  

  

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., deberán ser dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las líneas 

eléctricas.  

  

Riegos  

  

Las pistas y carreteras para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo por el 

tránsito de los mismos.  

  

Equipos de Protección Individual (Epi's)  

  

Generalidades  

  

Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPPS que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner 

en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se 

utilicen de acuerdo con su finalidad.  

Los EPPS deberán llevar la marca "CE" y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.  

  

Exigencias esenciales de sanidad y seguridad  

  

Los EPPS deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. Reunirán las condiciones normales de uso 

previsibles a que estén destinados, de modo que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como 

sea posible.  

  

El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por encima del cual las molestias resultantes del 

uso del EPI'S se opongan a su utilización efectiva mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad.  

  

Los materiales de que estén compuestos los EPPS y sus posibles productos de degradación no deberán tener efectos nocivos 

en la salud o en la higiene del usuario.  

  

Cualquier parte de un EPPS que estén en contacto o que pueda entrar en contacto con el usuario durante el tiempo que lo 

lleve estará libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan 

causar lesiones.  

  

Los EPPS ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, a la adopción de posturas y a la percepción de 

los sentidos. Por otra parte, no provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas.  

  

Los EPPS posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente posible en la postura adecuada y puedan 

mantenerse así durante el tiempo que se estime se llevarán puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos 

que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPPS se adaptarán al máximo a la morfología del 

usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente 

de tallas y números.  

  

Los EPPS serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricación ni obstaculice su eficacia.  

  

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI'S habrá de contarse con el folleto informativo elaborado y 

entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y-o de su 

mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre:  

  

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los productos de limpieza, 

mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, 

ningún efecto nocivo ni en los EPPS ni en el usuario.  

Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases de protección 

de los EPPS  

Accesorios que se pueden utilizar en los EPPS y características de las piezas de repuesto adecuadas.  

Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes.  

Fecha o plazo de caducidad de los EPPS o de algunos de sus componentes.  

Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPPS  

  

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la lengua oficial del Estado 

español, debiéndose encontrar a disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
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NORMAS DE APLICACIÓN EN LAS OBRAS  

  

Medidas Previas al Inicio de la Obra  

  

Condiciones Generales  

  

No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan de Seguridad y Salud.  

  

Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores.  

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los 

permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de vallas o cerramientos, 

señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, accesos, acopios, etc.  

  

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra 

actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan 

afectar a la salud de los trabajadores.  

  

Información Previa  

  

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecución de la obra, el contratista deberá 

informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en las condiciones de seguridad e higiene requeridas. A tales 

efectos recabará información previa relativa, fundamentalmente, a:  

  

Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos ocultos que puedan ser afectados por 

las obras o interferir la marcha de éstas.  

  

Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por actividades o trabajos que se realicen o 

hayan de realizarse en el entorno próximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad e higiene de los 

trabajadores.  

  

Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas insalubres o peligrosas para la salud de 

los trabajadores.  

  

Servicios Afectados: Identificación, Localización y Señalización  

  

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué redes de servicios públicos o privados 

pueden interferir su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.  

  

En las redes subterráneas de gas y de electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier trabajo deberá 

asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las 

compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán llevarlas 

a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la 

red, se señalizará marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad y colocándose 

carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.  

  

Líneas Eléctricas Subterráneas  

  

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas es recomendable atender 

a las siguientes normas:  

  

Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de asegurarse de la posición exacta. 

En caso de duda solicitar información de un supervisor de la compañía afectada.  

Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin 

tensión.  

En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión.  

No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.  

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, 

así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.  

Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor.  

Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea en tensión y 

su área de seguridad.  

A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en perfectas condiciones de visibilidad 

y colocación la señalización anteriormente mencionada.  

Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma y alejar a todas 

las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes.  

No se deberán utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 

(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.  
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Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos:  

  

Conocimiento de trazado y profundidad: Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y 

señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 metros 

de la conducción (salvo que previamente de conformidad con la compañía propietaria nos hubiera sido 

autorizado a realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala 

manual.  

No conocimiento de trazado, profundidad y protección: Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 metros de la 

conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 metros se podrá utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc y a 

partir de aquí, pala manual.  

  

De carácter general; en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, se evitará 

igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc así como si el caso lo requiere, 

obstáculos que impidan el acercamiento.  

  

Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc, se tendrá en cuenta como 

principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:  

  

Descargo de la línea.  

Bloqueo contra cualquier alimentación.  

Comprobación de la ausencia de tensión.  

Puesta a tierra y en cortocircuito.  

Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o delimitación.  

 En la actualidad existen unos aparatos llamados detectores de campo, capaces de indicamos el trazado y la profundidad 

de la línea. La precisión de estos aparatos es función su sensibilidad y de la tensión del conductor.  

  

Conducciones de gas  

  

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de gas, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se 

dañen estas tuberías o conducciones y en consecuencia se suprima el servicio, estas son:  

  

Identificación  

  

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se solicitarán a los organismos 

encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la conducción, (se dispondrá en lugar visible, 

teléfono y dirección de estos organismos).  

  

Señalización  

  

Una vez localizada la tubería o la conducción, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 

profundidad.  

  

Recomendaciones en ejecución  

  

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 metros de la tubería en servicio. Por debajo 

de esta cota se utilizará la pala manual.  

  

Una vez descubierta la tubería o conducción, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la 

conducción se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y 

señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.  

  

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc. cuando el caso lo requiera.  

  

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio si no es con la 

autorización de la compañía instaladora.  

  

No se almacenará ningún tipo de material sobre la conducción.  

  

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.  

  

En caso de rotura o fuga en la canalización se comunicará inmediatamente a la compañía instaladora y se paralizarán los 

trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.  

 

 

 

 

 

 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.0
9

3
 |

 2
4
1



“PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

 

 

Medidas Generales Durante la Ejecución de las Obras.  

  

Generalidades  

  

Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra  

  

Se seguirán en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las órdenes e instrucciones 

de la Dirección Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de ejecución de la obra.  

  

Se observarán, en relación con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Estudio Básico, las normas 

contenidas en el Plan de Seguridad y Salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control 

del mismo.  

  

Habrán de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de seguridad y salud adoptadas y 

deberán recogerse de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido.  

  

Se ordenará suspender los trabajos cuando existan condiciones climatológicas desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, 

etc.).  

  

Después de realizada cualquier unidad de obra:  

  

Se dispondrán los equipos de protección colectivos y medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones 

potenciales de riesgo.  

  

Se darán a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relación con el uso, conservación y 

mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.  

  

Una vez finalizados los trabajos, se retirarán del lugar o área de trabajo los equipos y medios auxiliares, las herramientas, los 

materiales sobrantes y los escombros.  

  

Lugares de Trabajo  

  

Los lugares de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables, 

teniendo en cuenta:  

  

El número de trabajadores que los ocupen.  

Las cargas máximas que, en su caso, pueden tener que soportar, así como su distribución y posibles empujes 

laterales.  

Las influencias exteriores que pudieran afectarles.  

  

A los efectos anteriores, deberán poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilización y se indicarán mediante rótulos o 

inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender.  

  

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una estabilidad intrínseca, se deberá 

garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

intempestivo o involuntario del conjunto o parte del mismo.  

  

La estabilidad y solidez indicadas deberán verificarse periódicamente y, en particular, después de cualquier modificación de 

la altura o de la profundidad del lugar de trabajo.  

  

Los lugares de trabajo deberán ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que permita la subsanación más 

rápida posible de las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, así como de la limpieza 

que garantice las condiciones de higiene adecuadas.  

  

Se delimitará y señalizará suficientemente el área ocupada por el personal dedicado a tareas de muestras y ensayos "in situ".  

  

Iluminación de los Lugares de Trabajo y de Tránsito  

  

Todos los lugares de trabajo o de tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones o trabajos 

que se efectúen. Se empleará siempre que sea posible la iluminación natural.  

  

Se deberá intensificar la iluminación de máquinas, aparatos y dispositivos peligrosos.  

Cuando exista iluminación natural se evitarán, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos a realizar.  

  

Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitación de los reflejos y 

deslumbramientos al trabajador.  
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En las zonas de trabajo y de tránsito que carezcan de iluminación natural, cuando ésta sea insuficiente o se proyecten 

sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se 

empleará la iluminación artificial. Se utilizarán, en su caso, puntos de luz portátiles provistos de protecciones antichoques, 

focos y otros elementos que proporcionen la iluminación requerida para cada trabajo.  

  

Cuando la índole del trabajo exija la iluminación artificial intensa en un lugar determinado, se combinarán la iluminación 

general con otra complementaria, adaptada a la labor que se efectúe y dispuesta de tal modo que se eviten 

deslumbramientos.  

  

La iluminación artificial deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del lugar de trabajo ni presentar ningún 

peligro de incendio o explosión.  

  

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosión por el género de sus actividades, sustancias 

almacenadas o ambientes peligros, la iluminación será antideflagrante.  

  

Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados 

simultáneamente y capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energía será 

independiente del sistema normal de iluminación.  

  

Ruidos y Vibraciones  

  

Los ruidos y vibraciones se evitarán y reducirán, en lo posible, en su foco de origen, tratando de aminorar su propagación a 

los lugares de trabajo.  

  

El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizará con las técnicas más 

eficaces, a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 

veces al de la máquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.  

  

Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarán adecuadamente. Se extremará el cuidado y 

mantenimiento de las máquinas y aparatos que produzcan vibraciones molestas o peligrosas para los trabajadores y muy 

especialmente los órganos móviles y los dispositivos de transmisión de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas.  

  

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros procedimientos, se emplearán 

obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 

decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves.  

  

Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos 

amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de protección antivibratorio.  

  

Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de asientos con 

amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, como gafas, guantes, etc.  

  

Orden y Limpieza de la Obra  

  

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito y los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de higiene y 

bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad e higiene, para lo que se realizarán 

las limpiezas necesarias.  

  

Los suelos de las zonas de tránsito, así como los de los locales, deberán estar siempre libres de obstáculos, protuberancias, 

agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda ser 

causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.  

  

En los locales y las zonas de tránsito susceptibles de producir gran cantidad de polvo, la limpieza se efectuará por medios 

húmedos, o bien limpieza para los primeros. Todos los locales deberán someterse a una limpieza periódica, con la frecuencia 

necesaria.  

Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las precauciones para evitar efectos desagradables o nocivos del polvo y 

residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo.  

  

Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, 

aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de 

aceite, grasas u otras materias resbaladizas.  

  

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las instalaciones de la obra, 

que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, serán provistos del equipo protector adecuado.  

  

Los aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores 

encargados de su manejo.  
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Como líquidos de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente, detergentes. En los casos en que sea 

imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar en las proximidades, 

lo que se advertirá convenientemente.  

  

Izado de Cargas  

  

Condiciones previas  

  

Deberá evitarse el paso de personas bajo cargas en suspensión y, siempre que sea posible, deberá acotarse la zona de izado 

de las cargas.  

  

Para el izado de materiales sueltos se usarán bateas cuyos laterales dispongan de una protección a base de mallazo o de 

chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En ningún caso las cargas sobrepasarán los bordes de las bateas.  

  

Para la elevación de tablones, tubos, etc., y materiales de similares características, se realizará un previo atado de las piezas 

para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga.  

  

Para elevación de pastas (morteros, hormigones,...) se usarán cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su 

llenado no rebosará el borde.  

  

Condiciones durante los trabajos.  

  

Los operarios que deban recoger las cargas en alto deberán usar cinturón de seguridad, salvo que existan barandillas de 

seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como medida complementaria, el operario podrá usar alargaderas que 

le faciliten el acercamiento de las cargas, si bien su longitud deberá quedar limitada para evitar caídas al vacío.  

  

Se darán instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre zonas del exterior de la obra 

que puedan afectar a personas, vehículos u otras construcciones.  

  

El gruista se colocará en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizará el auxilio de otras personas que 

le avisen por sistemas de señales preestablecidos. Se prohibirá permanecer bajo las cargas suspendidas por las grúas.  

  

En el caso de picas:  

  

El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm.  

El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm.   La longitud mínima, en ambos casos, 

será de 2 m.  

  

En el caso de placas:  

  

El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm.  

El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm.  

  

En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 M2.  

  

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser objeto de cálculo 

adecuado, realizado por técnico especialista. Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán 

rechazados.  

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible.  

  

Conductores eléctricos  

  

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación temporal de obras sólo serán 

permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o emplazamientos temporales que, además, sean 

inaccesibles a las personas, y la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre separada 

de los mismos 6 m. como mínimo.  

  

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de personas o de vehículos, ni en áreas de 

acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o 

enterrados y protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las zonas encharcadas o con 

riesgo de que se encharquen.  

  

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión. Se prohibirá que se conecten 

directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la 

efectuará personal especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor.  
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Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, serán de 1.000 voltios de 

tensión normal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 

plásticos de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal.  

  

Lámparas eléctricas portátiles  

  

Estos equipos dispondrán de:  

  

Mango aislante.  

Dispositivo protector mecánico de la lámpara.  

  

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a no ser que sea alimentada por un 

transformador de separación de circuitos.  

  

Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico.  

  

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendrán su placa de características 

técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de protección puedan ser claramente conocidos.  

  

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, aunque la paralización sea por corto 

espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza.  

  

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En ningún caso se permitirá su uso por 

personal inexperto.  

  

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación no serán superior a 24 voltios, si no 

son alimentados por un transformador de separación de circuitos.  

  

Conservación y mantenimiento  

  

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose:  

  

Funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos.  

Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará la continuidad de los conductores 

a tierra.  

El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra.  

Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso.  

Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y en los de las distintas 

máquinas.  

  

Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a sus condiciones de 

seguridad.  

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los efectuará un instalador autorizado, 

que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al 

responsable del seguimiento del Plan de Seguridad.  

  

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe tensión, 

mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar tales operaciones, se adoptarán 

medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. Para ello se 

dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona que vigile ante cualquier 

contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección individual 

y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la instalación.  

  

Instalaciones de Agua Potable  

  

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua corriente distribuidos por 

diversos lugares de la obra, además de las zonas de comedor y servicios.  

  

Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de agua potable o no potable. Caso de no 

existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con recipientes limpios, preferentemente plásticos por sus 

posibilidades de limpieza y para evitar roturas fáciles.  

  

En caso de duda de la potabilidad, se solicitarán los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado, prohibiéndose su 

consumo hasta la confirmación de su condición de apta para el consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo 

indicado en el apartado anterior.  
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Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para evitar la contaminación.  

  

Se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con la instalación eléctrica. Asimismo, se colocarán en 

lugares en los que no haya riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores.  

  

Equipos de Trabajo  

  

Generalidades  

  

Condiciones previas de selección y utilización.  

  

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será seleccionado de modo que no ocasione 

riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores y-o para terceros.  

  

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de 

forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme 

a las condiciones previstas por el fabricante.  

  

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder resistir a lo largo del tiempo los 

esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las 

condiciones normales de utilización previstas.  

  

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en los riesgos 

existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de 

su tipología, empleo y posterior manejo por los trabajadores. El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en 

condiciones para las cuales no sea adecuado.  

  

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.  

  

Señalizaciones  

  

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los 

trabajadores.  

  

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberán ser claramente 

visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la señalización adecuada.  

Medidas de protección  

  

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los riesgos de incendio o de 

calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él 

o en él utilizadas o almacenadas.  

  

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del propio equipo o de sustancias 

producidas por él o en él utilizadas o almacenadas.  

  

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contactos 

directos e indirectos con la electricidad.  

  

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su funcionamiento normal, se tomarán 

las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante.  

  

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores o líquidos o emisiones de polvos 

deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación y-o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos 

riesgos.  

  

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas estarán provistos 

de sistemas de protección eficaces.  

  

Información e instrucciones  

  

Se facilitará al trabajador información sobre los equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante 

folletos gráficos y, en caso necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, además, de los riesgos 

y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial 

sobre tales equipos.  

  

 

 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.0
9

8
 |

 2
4
1



“PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

 

 

  

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos a fin de efectuarlo con el menor 

peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios:  

  

Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso > 500 Kg.   

  

Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se sujetará éste de forma adecuada.  

  

Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de puntos de sujeción de resistencia apropiada; en todos los casos 

se indicará, al menos en castellano, la forma de amarre.  

  

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda efectuarse correctamente y con 

el menor riesgo posible.  

  

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando los espacios 

de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia.  

  

Condiciones necesarias para su utilización  

  

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o la salud de los 

trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para evitarlo.  

  

Los equipos contendrán dispositivos o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de 

operación, tales como resguardos fijos, dispositivos a partacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, 

etc.  

  

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo puestos a disposición de los 

trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, 

de forma que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.  

  

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda originar daños deberán estar dotados de 

un sistema de protección que retenga los posibles fragmentos impidiendo su impacto sobre las personas.  

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, deberán tomarse precauciones 

adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas.  

  

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos 

y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la 

emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento.  

  

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, proyecciones, estallidos o roturas de sus 

elementos o del material que trabajen deberá estar provisto de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos.  

  

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto mecánico que puedan acarrear 

accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan 

las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.  

  

Los protectores y dispositivos de protección:  

  

deberán ser de construcción sólida,  

no deberán ocasionar riesgos adicionales,  

no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar,  

deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa,  

no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario,  

deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y-o la sustitución de los elementos, así como 

para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo y, 

a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección.  

  

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberás estar protegidas, cuando 

corresponda, contra los riesgos de contacto o proximidad de los trabajadores.  

  

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identifícables que permitan aislarlos de cada una 

de sus fuentes de energía. Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores 

afectados.  

  

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos adicionales. Asimismo, no deberán 

acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.  
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El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de la ausencia de personas en las 

zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente 

precedida de un sistema seguro, tal como una señal acústica y-o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser 

perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades.  

  

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá conducir a una situación peligrosa.  

  

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria sobre 

un sistema de accionamiento previsto a tal efecto.  

  

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita su parada total en condiciones 

de seguridad. Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha.  

  

Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha 

inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de 

energía.  

  

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección, la nueva puesta en marcha sólo será 

posible después de restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en 

marcha.  

  

Mantenimiento y conservación  

  

Se adoptarán las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se 

conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.  

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por trabajadores 

específicamente capacitados para ello. Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo 

de trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección pertinentes para la 

ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas.  

  

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para 

efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo.  

  

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre actualizado. Deberá 

establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los 

órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo.  

  

Máquinas y Equipos  

  

Condiciones generales  

  

Las maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de establecer los 

requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y 

a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de 

las máquinas.  

  

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de tipo 

operativo como de seguridad se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento.  

  

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, por 

el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, 

normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se 

exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.  

  

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente:  

  

Nombre del fabricante.  

Año de fabricación y-o suministro.  

Tipo y número de fabricación.  

Potencia.  

Contraseña de homologación, si procede.  

  

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso para su 

lectura una vez instalada.  

  

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar dispuestas 

las correspondientes protecciones y señalizaciones.  
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Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observará un peligro manifiesto o un excesivo riesgo 

potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir 

el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión.  

  

 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual origen o, en su caso, de 

demostrada y garantizada compatibilidad.  

  

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que 

eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.  

  

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá de 

un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general.  

  

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto 

eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de 

funcionamiento.  

  

Las máquinas dispondrá de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto 

de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc.  

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios adecuados y se 

cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.  

  

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad 

necesarios.  

  

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las incidencias que de las 

máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean 

detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.  

  

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas.  

  

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberán estar debidamente 

cualificados para la utilización de la máquina de que se trate.  

  

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.  

  
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

  

Características de las Instalaciones  

  

Vestuarios y Botiquín  

Se ha previsto la preparación de recinto, el cual tendrá un total de 20.00 m2. La zona de vestuario estará provista de una 

taquilla para cada trabajador, provista de cerradura y de asientos y perchas. Dicho módulo contará con un armario donde 

se colocarán todos aquellos materiales y elementos necesarios para tratar a un posible accidentado.  

  

Generalidades  

  

Emplazamiento, uso y permanencia en obra  

  

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por las disposiciones vigentes sobre 

la materia deberán ubicarse en la propia obra, serán para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se instalarán antes 

del comienzo de los trabajos y deberán permanecer en la obra hasta su total terminación.  

  

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra, se admitirá modificar con posterioridad 

su emplazamiento y-o características en función del proceso de ejecución de la obra, siempre que se cumplan la prescripción 

anterior y las demás condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego.  

  

Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que están destinados.  

  

Características técnicas  

  

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar serán de construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras deberán poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo 

de utilización y estar debidamente protegidas contra incendios.  
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Las características técnicas que habrán de reunir los materiales, elementos, aparatos, instalaciones y unidades de obra 

constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar, así como las condiciones para su aceptación o rechazo, serán 

las establecidas por las normas básicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, lo 

especificado en la legislación vigente y, en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnológicas de la Edificación. Se 

seguirán para su ejecución las prescripciones establecidas por las normas reseñadas.  

  

Condiciones de seguridad  

  

Para la ejecución de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de higiene y bienestar se observarán las 

mismas medidas de seguridad e higiene que las establecidas en el presente Pliego para unidades y partes de obra similares 

del proyecto de ejecución, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que las fijadas para las 

mismas.  

 

Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento  

  

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de aseo serán continuos, lisos e 

impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan su fácil limpieza, lavado y pintura periódicos. Asimismo, 

estarán constituidos por materiales que permitan la aplicación de líquidos desinfectantes o antisépticos.  

  

Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio de higiene y bienestar estarán en todo 

momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos para su utilización.  

  

Los locales y servicios deberán estar suficientemente ventilados e iluminados, en función del uso a que se destinan y 

dispondrán de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura corresponderá a su uso específico.  

  

Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reunirán las condiciones suficientes para resguardar a los 

trabajadores de las inclemencias del tiempo.   

  

Los locales y servicios de higiene y bienestar deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo y salubridad, para lo que 

se realizarán las limpiezas necesarias con la frecuencia requerida, así como las reparaciones y reposiciones precisas para su 

adecuado funcionamiento y conservación.  

  

Se evacuarán o eliminarán los residuos y aguas fecales o sucias, bien directamente, por medio de conductos, o 

acumulándose en recipientes adecuados que reúnan las máximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada.  

  

No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes abiertos o 

cubiertos provisionalmente.  

  

Se indicará mediante carteles si el agua corriente es o no potable. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento 

de agua potable y el de agua no potable, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.  

 Se dispondrá de bidones herméticos que reúnan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verterán las basuras y 

desperdicios, recogiéndose diariamente para que sean retirados por el servicio municipal.  

  

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  

  

Normas Generales  

  

Se establecerá un sistema de señalización de seguridad a efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre 

objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de dispositivos 

y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  

  

La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún caso, de la adopción de los medios de protección 

indicados en el presente documento.  

  

Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de señalización establecido.  

  

En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para el caso, según la legislación vigente y nunca 

atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser 

utilizados en la obra.  

  

Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre señalización de los lugares de trabajo no podrán ser 

utilizadas en la obra.  

  

El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) será capaz de resistir tanto las 

inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra.  
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La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento estable.  

  

Señales de Seguridad  

  

La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.  

  

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y 

reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de 

funcionamiento.  

  

Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía, dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su 

funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro.  

  

Colores de Seguridad  

  

Color  Significado  Indicaciones y precisiones  

Rojo  

Señal de prohibición  Comportamientos peligrosos  

Peligro- Alarma  
Alto, parada, dispositivos de desconexión de 

emergencia. Evacuación  

Material y equipos de lucha 

contra incendios  
Identificación y localización  

Amarillo  Señal de advertencia  Atención, precaución. Verificación  

Azul  

Señal de Obligación  

Comportamiento o acción específica. 

Obligación de utilizar un equipo de  

protección individual  

Verde  
Señal de Salvamento  

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de 

salvamento o de socorro, locales.  

Situación de seguridad  Vuelta a la normalidad.  

  

Tipos de Señales  

  

Se clasifican en:  

  

Señal de advertencia  

Señal de prohibición  

Señal de obligación  

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios  

Señales de salvamento y socorro  

  

Requisitos de Utilización  

  

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y posición apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta 

posibles obstáculos, y en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo 

general, en el acceso a la zona de riesgo.  

  

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general 

es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.  

  

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre si.  

  

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.  

  

Señalización de las vías de circulación  

  

Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran máquinas y vehículos deberán estar señalizadas de 

acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulación en carretera.  

  

Personal auxiliar de los maquinistas para señalización  

  

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de visión 

y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, 

de modo que se eviten daños a los demás.  

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán instruidos y deberán conocer el sistema 

de señales previamente establecido y normalizado.  
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Señales gestuales  

  

Serán aquellos movimientos o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que 

realizan maniobras que constituyan un riesgo para los trabajadores.  

  

Características  

  

Las señales gestuales deberán ser precisas, simples, amplias, fáciles de realizar y comprender y serán claramente distinguibles 

de cualquier otra señal gestual.  

  

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal gestual.  

  

Los gestos utilizados podrán variar o ser más detallados que los recogidos por el Real Decreto 485-1997 de 14 de Abril, a 

condición de que su significado y compresión sean, por lo menos equivalentes.  

  

Reglas particulares de utilización  

  

La persona que emite las señales, denominada "encargado de las señales" dará las instrucciones al destinatario de las mismas, 

denominado "operador".  

  

El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por ellas.  

  

El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a velar por la seguridad de los 

trabajadores situados en las proximidades.  

  

Si no se dan las condiciones previstas en el punto 2 se recurrirá a uno o varios encargados de realizar las señales 

suplementarias.  

  

El operador debe suspender la maniobra que está realizando, para solicitar nuevas instrucciones, cuando no pueda ejecutar 

las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias.  

  

Accesorios de señalización gestual:  

  

El encargado de señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.  

  

El encargado de señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como chaqueta, manguitos, 

brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas.  

  

Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los elementos y serán 

utilizados exclusivamente por el encargado de las señales.  

  

 

Señales luminosas  

  

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en función de las 

condiciones de uso previsto. La intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramiento.  

  

La superficie luminosa que emita una señal, podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre un fondo determinado.  

  

Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, utilizará esta última para indicar, con respecto a la 

continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.  

  

Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán permitir una correcta 

identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o confundirse con otras señales luminosas.  

  

Señalización Acústica  

  

Se utilizará cuando la señalización óptica no es suficiente, con ella una persona percibe la existencia de un riesgo a través de 

un estímulo de su aparato auditivo.  

  

Características y Requisitos  

  

La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, sin 

llegar a ser excesivamente molesto.  
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El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, el intervalo y agrupación de los impulsos, 

deberá permitir su correcta y clara identificación y su clara distinción, frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales.  

  

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.  

  

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

  

Ordenación de la Acción Preventiva  

  

Criterios de Selección de las Medidas Preventivas  

  

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya 

selección deberá dirigirse a:  

  

Evitar los riesgos.  

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.  

Combatir los riesgos en su origen.  

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 

como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  

Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 

las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.   Dar las debidas instrucciones a los 

trabajadores.  

  

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las mismas pudieran implicar, 

debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras.  

  

Planificación y organización  

  

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización del trabajo, orientando esta 

actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la propia 

acción preventiva.  

  

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificación, organización y 

ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y 

a las subcontratas.  

  

La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de seguridad e higiene, 

de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.  

  

Coordinación de actividades empresariales  

  

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás empresas subcontratadas reciban la 

información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención.  

Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se contraten determinados trabajos reúnen las características 

y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las 

condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia 

específica a las actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre 

seguridad y salud laboral.  

  

Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución 

de los trabajos que desarrollen.  

  

Normas Generales de Seguimiento y Control  

  

Toma de decisiones  

  

Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los representantes legales de los trabajadores o 

Inspección de Trabajo se pueda llevar a cabo la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas 

preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el mismo corresponderá al 

responsable de la prevención, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha 

que, en cualquier caso, podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.  
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En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los trabajadores que hagan necesaria la 

paralización de los trabajos, la decisión deberá tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin 

necesidad de contar con la aprobación previa del responsable de la Seguridad y Salud Laboral, aun cuando haya de darse 

conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones posteriores.  

  

Evaluación continúa de los riesgos  

  

Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los riesgos, 

debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones 

de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión 

del Plan aprobado, antes de reiniciar los trabajos afectados, según lo estipulado legalmente al efecto.  

  

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, 

métodos de trabajo o proceso de ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá efectuar 

una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar, en 

los términos reseñados anteriormente.  

  

Controles periódicos  

  

La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de trabajo, y examinar la actividad de los 

trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

  

Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión de la vigilancia del estado de salud de éstos 

respecto de riesgos específicos, se apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, 

el contratista deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio 

de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente.  

  

Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la siniestralidad que pueda producirse en la obra, 

mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la 

incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias.  

  

La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la normativa de protección de la salud de los 

trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud, en la ejecución de los trabajos que desarrollen 

en la obra.  

  

El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios 

adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacen cumplir al personal sus órdenes lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud Laboral y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.  

  

Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas correctoras.  

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente reseñadas, se apreciase por el contratista la 

inadecuación de las medidas y acciones preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en 

el caso de ser necesario, proponiendo al responsable de la Seguridad y Salud su modificación en el supuesto de que afecten 

a trabajos que aún no se hayan iniciado. En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas 

provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuese preciso los trabajos afectados.  

  

Cuando el responsable de la Seguridad y Salud observase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

o la inadecuación a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud Laboral y requiriese la adopción de las medidas 

correctoras que procedan, vendrá obligado su ejecución en el plazo que se fije para ello.  

  

Paralización de los trabajos  

  

Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, se dispondrá la paralización de los tajos 

afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida 

a los trabajadores afectados.  

  

Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han desaparecido las causas que provocaron el riesgo 

motivador de tal decisión o se han dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o 

parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna.  

  

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así como los técnicos y mandos intermedios adscritos 

a la obra, habrán de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de 

otros siniestros profesionales.  

  

A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un riesgo grave e inminente 

para la salud, siempre que se hubiese informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas 

correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto  
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de forma inmediata con su superior jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que reanuden 

su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá informarse, por parte del contratista principal o su 

representante, a los trabajadores, con antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación a ésta.  

  

 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra.  

  

Designación del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud.  

  

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, el Promotor 

antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra.  

  

Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra.  

  

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

  

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que se apliquen de manera coherente y responsable de los principios 

de las acciones preventivas diseñadas.  

  

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

  

Organizar la coordinación de las actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

  

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.  

  

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.  

Libro de Registro de Prevención y Coordinación  

  

Las reuniones de coordinación serán apoyadas por el libro de registro de prevención y coordinación, en uso para el 

Coordinador de Seguridad y Salud. Su uso es a los exclusivos efectos de tomar razón de los acuerdos que se tomen y otros de 

interés.  

  

Este libro no tendrá función de denuncia para lo cual se utilizará el libro de incidencias.  

  

Previsión de Presencias del Coordinador de Seguridad y Salud, para Apoyo y Asesoramiento Voluntario al Comité de 

Seguridad y Salud de la Obra.  

  

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, declarará su voluntad de apoyo a los trabajos del Comité de Seguridad y 

Salud de la obra y deberá estar dispuesto a darle todo su apoyo técnico si él se lo solicita, para lo que se sugiere la posibilidad 

de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin voto.  

  

El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su Plan de Seguridad y Salud.  

  

  

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  

  

Generalidades  

  

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución 

de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar la disminución de los niveles de protección 

previstos en el Estudio.  

  

La propuesta de alternativas de los Planes de Seguridad y Salud respecto al Estudio, incluirán la valoración económica de las 

mismas, que no podrá implicar la disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio.  

  

Dicho Plan, antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que ha adjudicado la obra.  

  

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la obra y en 

particular de la dirección facultativa.  
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Condiciones Legales  

  

Responsabilidades  

  

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra (o la Dirección Facultativa en su caso) 

observase el no cumplimiento de las determinaciones de Plan de Seguridad, podrá ordenar en cualquier momento los 

trabajos necesarios para su arreglo.  

  

Se anotarán en el Libro de Incidencias la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 

Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad.  

  

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias el contratista o propietario según el caso, OBLIGATORIAMENTE, remitirá 

en el plazo de 24 horas, cada una de las copias a los destinatarios previstos, es decir. Inspección de Trabajo, Dirección 

Facultativa y Técnica, Comité de Seguridad y Salud (en caso de formarse) y Contratista. Se Conservará adecuadamente y 

agrupadas, en la propia obra, copia de dichas anotaciones.  

 

Obligaciones  

  

Los trabajos a realizar, estarán sujetos a las disposiciones del Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Seguridad, a las 

modificaciones aprobadas expresamente y a las órdenes e instrucciones complementarias emitidas por el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Todos los materiales satisfarán las condiciones establecidas en la 

documentación del Plan de Seguridad. Se rechazarán aquellos que no se ajusten a las prescripciones o sean defectuosas o 

no reúnan condiciones de solidez.  

  

Se cumplirá las condiciones del Pliego de Condiciones, memoria, planos y presupuesto, las especificaciones del contrato y 

las órdenes complementarias que el Coordinador de Seguridad y Salud precise dar durante el transcurso de la obra.  

  

El Contratista comunicará fehacientemente y con la debida antelación, el inicio de trabajos, de elevado riesgo o aquellas 

que deban quedar ocultas, al objeto de su examen y aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la Obra.  

  

  

 DETALLES DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. 
(Real Decreto 105/2008) 

 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 

4, entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en m3, de los residuos de construcción y demolición que 

se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 

poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 

105/2008. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 
 

La gestión de los residuos está sujeta a la legislación medioambiental, que establece las responsabilidades de los agentes 

participantes en la cadena de gestión de los residuos, define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su correcta 

gestión.  

 

La gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) se enmarca en esta legislación general, pero cuenta con:   

- Un desarrollo especifico derivado de las propias características de las actividades que los generan y de su inclusión en el 

programa de flujos de residuos prioritarios europeos.  

- Una relación con regulaciones especificas sobre residuos especiales que también se generan en las actividades de 

construcción, demolición y reforma mantenimiento: residuos radiactivos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos 

voluminosos, residuos de envase y embalaje, etc.  

En el caso de los residuos tóxicos y peligrosos, y debido a su incidencia sobre los propios operarios en las obras, pueden estar sujetos 

igualmente a la legislación sobre salud y riesgos laborales.  
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ANTECEDENTES. 

 

Fase de Proyecto. Proyecto de Ejecución.  

 

Título. Urbanización Paseo de Cabanillas c/v C/ Emilia Azpiroz en la Lastrilla (Segovia). 

 

Promotor. COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS. 

 

Productor de los Residuos. COLEGIO MM. CONCEPCIONISTAS. 

 

Poseedor de los Residuos. Desconocido.  

 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. Don Angel María Beloqui Gragera. 

 

 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen un flujo de residuos específico y prioritario, sujeto a un desarrollo 

normativo especial y a una planificación específica y que, sólo se ve superado en términos cuantitativos, por los residuos 

procedentes de agricultura y minería.  

 

 Clasificación  

La composición del flujo de los RCD varía en función de las materias primas y los productos utilizados en la construcción, las técnicas 

arquitectónicas y las prácticas locales de construcción y derribo. Los principales residuos presentes en este flujo son: tierra, hormigón, 

asfalto, ladrillos, losetas y tejas, yeso, materiales de albañilería, madera, metales, papel y plástico.   

 

Los RCD se clasifican en tres grupos: residuos procedentes del derribo, residuos de la construcción y residuos de excavación.  

 

- residuos de demolición: tienen una composición mayoritaria de materiales de origen mineral (hormigones y obra de 

fábrica, según el tipo de construcción), que representa más del 90% del volumen total. El resto de materiales son 

principalmente metales, yeso y maderas, aunque en proporciones muy variables, al igual que las fracciones de elementos 

peligrosos. En la demolición hay tener en cuenta, además, la posible presencia de residuos abandonados.  

- residuos de construcción: presentan una composición mucho más diversa, ya que la fracción de origen mineral no supera 

el 50% del peso y la presencia de residuos de envase y embalaje es muy significativa. En cualquier caso, la composición 

de los residuos varía en cada fase de la obra. Los residuos peligrosos constituyen una proporción significativa de este flujo 

de residuos. Aunque su presencia sea relativamente pequeña en comparación con el volumen total del flujo, es preciso 

adoptar precauciones especiales para su manejo, ya que pueden contaminar todo el flujo de residuos y causar 

problemas durante la generación, recuperación y vertido de los RCD. Los materiales peligrosos siguientes pueden estar 

presentes en los derribos: asbestos, hidrocarburos, pinturas, colas, maderas tratadas con preservantes, tierras 

contaminadas, otros materiales que contengan PCB, etc.  

- residuos de excavación: están formados por tierras y piedra. Su destino normal es la reutilización directa en la misma obra 

o en otra obra cercana. También se emplean como relleno y nivelación en otro tipo de terrenos o en usos constructivos 

en los vertederos. (En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminación o un vertido adecuado).  

  

MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

A continuación se detallan algunos de los materiales peligrosos asociados a la fase de obra o a la de derribo,   

 

En la fase de obra  

ESTRUCTURA  

· Agua sucia con lechada de cemento pórtland: agua resultante de la limpieza de hormigoneras en la obra.  

· Recortes de maderas tratadas con conservantes, ya que pueden contaminar el nivel freático cercano.  

· Restos de productos conservantes de la madera, ya que pueden contaminar el nivel freático cercano  
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· Restos de aceites desencofrantes, habituales en las obras de hormigón armado.  

· Aceite de maquinaria: pérdidas y vertidos de aceite por parte de la maquinaria., que pueden contaminar terrenos 

y freáticos cerca del lugar de vertido.  

INSTALACIONES  

· Recortes de tuberías de PVC, que en el momento de su eliminación (si son incineradas), se emiten en la mayoría 

de las instalaciones, dioxinas al aire, que son altamente peligrosas.  

ACABADOS  

· Sobrantes de pinturas, hidrofugantes y barnices, ya que pueden evaporar COV´s y algunas, incluso, pueden 

contener metales pesados que provoquen fenómenos de contaminación de aguas.  

· Botes y latas vacios de pinturas y barnices, ya que pueden evaporar COV´s y algunas, incluso, pueden contener 

metales pesados que provoquen fenómenos de contaminación de aguas.  

· Restos de productos antioxidantes, ya que pueden evaporar COV´s y algunas, incluso, pueden contener metales 

pesados que provoquen fenómenos de contaminación de aguas.  

· Restos de adhesivos (colas, resinas, etc.), pueden evaporar COV´s o contaminar el agua  

· Pinceles y rodillos impregnados con pinturas, ya que pueden evaporar COV´s y algunas, incluso, pueden contener 

metales pesados que provoquen fenómenos de contaminación de aguas.  

· Restos de aerosoles: aunque hoy día, la mayoría de los aerosoles usan HCFC y HFC, en lugar de CFC, estos gases 

también dañan l capa de ozono y aumentan el efecto invernadero.  

· Alquitranes sobrantes, por sus características cancerígenas, debe realizarse un tratamiento adecuado de estos 

residuos y mantenerlos alejados del contacto con personal ajeno a la empresa contratada.  

  

·En la fase de derribo  

ESTRUCTURA  

· Suelos contaminados, por estar en contacto con HC o compuestos inorgánicos. · Madera tratada con 

conservantes  

INSTALACIONES  

· Tuberías de plomo, la ingestión o inhalación de plomo puede ocasionar saturnismo, anemias, parálisis o 

encefalopatías graves.  

· Tuberías y bajantes de fibrocemento, ya que las fibras que desprenden son cancerígenas por inhalación.  

· Depósitos de fibrocemento  

· Transformadores eléctricos con PBC o PCT. Los PCB están considerados como probables cancerígenos para el 

hombre, afectando incluso a la reproducción y al desarrollo infantil.  

· Tuberías de PVC, que en el momento de su eliminación (si son incineradas), se emiten en la mayoría de las 

instalaciones, dioxinas al aire, que son altamente peligrosas.  

· Alquitranes sobrantes, por sus características cancerígenas, debe realizarse un tratamiento adecuado de estos 

residuos y mantenerlos alejados del contacto con personal ajeno a la empresa contratada.  

  

3.- GESTIÓN DE RCD   

Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más significativos de las obras por su gran volumen y su 

heterogeneidad. La primera razón acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de transportes por carretera; 

la segunda, dificulta enormemente las opciones de valorización del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje).   

  

La solución a esta problemática, se basa en las recomendaciones del principio de jerarquía que podríamos equipararlo a la regla 

de las 3 erres.  

  

No siempre es técnicamente posible ni económicamente viable ejecutar cada una o varias de las actuaciones de las 3R (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar). En cada caso elegiremos la o las más apropiadas. Para facilitar la adopción de estas decisiones, proponemos 

seguir esta breve secuencia de cuestiones que, de forma simple, nos ayudará a determinar la decisión más beneficiosa.-  
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Sin embargo, este principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva. Veamos cuales son las ventajas de 

llevarla a cabo:   

- Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen aparente de los residuos generados al disminuir los 

espacios huecos del contenedor.   

- Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra.   

- Solamente mediante la separación y recogida selectiva se puede llevar a cabo una gestión responsable de los residuos 

peligrosos. Recordemos que si un residuo peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse como 

peligroso.   

- Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos tienen que estar separados. 

Técnicamente es imposible reciclar residuos mezclados, pues tienen propiedades físicas y químicas diferentes, e incluso 

puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso de valorización.   

Según establece la Comunidad Europea, dentro de la Gestión de Residuos existen dos prioridades principales, como son la 

prevención y la minimización. Esas dos acciones suponen, además de una disminución de los residuos producidos, otras mejoras 

medioambientales, como son la reducción del transporte de los sobrantes al vertedero o a la central recicladora, lo que a su vez 

conlleva una disminución de la contaminación atmosférica y del consumo de energía.  

 

Por minimización, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y tecnológicas, necesarias para disminuir la cantidad 

y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción  y reutilización de los mismos en origen. Por tanto, se considera 

imprescindible la reducción del volumen de los residuos generados en el emplazamiento donde se han generado.  

 

A continuación se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con la reducción del volumen de residuos, según las tres  

fases principales de la obra: el proyecto, la programación y la ejecución.  

 

En la fase de proyecto:  

- Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a generar.  

- ·Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que forman el grueso de la obra con el objeto de 

emplear menos recursos y, por lo tanto, originar menos residuos.  

- ·Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional respetando los formatos modulares de los 

materiales y elementos constructivos utilizados.  

- ·Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la obra sin apenas transformaciones que originen 

residuos.  

 

3 R = Reducir + Reutilizar + Reciclar  
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- ·Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han de ser resueltos mediante la yuxtaposición de capas de 

materiales adecuados, para de este modo facilitar la recuperación selectiva de materiales homogéneos durante los 

procesos de construcción, mantenimiento o derribo.  

- ·Planificar las grandes obras de manera que en su ejecución se origine un "residuo nulo".  

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestión de todos los residuos que origina. Por ejemplo: en la construcción de rellenos 

de firmes, sub-bases de pavimentos, hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar áridos procedentes del reciclado 

mediante machaque de los residuos de naturaleza pétrea, que alcanzan un 85% de los residuos que se originan habitualmente.  

 

- ·Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de construcciones anteriores, puesto que se contribuye 

así a minimizar la producción de residuos.  

- ·Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.  

- ·En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar reuniones informativas entre la Dirección 

Facultativa y la empresa constructora para determinar aquellos aspectos del proyecto de edificación susceptibles de ser 

mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestión de los residuos.  

En la fase de programación de la obra  

- ·Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente necesarios para la ejecución de la 

obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  

- ·Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 

embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a 

residuos.  

- Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz para reducir la cantidad y mejorar su valorización. 

Para lograrlo, es necesaria la aplicación de un Plan de residuos que optimice y planifique esta gestión.  

- La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o 

reutilización (identificación de las cantidades y características de los residuos), y disponer de un directorio de los 

compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los recicladores más próximos.  

- Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente peligrosos que se generan durante la 

ejecución de las obras.   

- El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los residuos debe poseer una formación suficiente 

acerca de los aspectos medioambientales y legislativos necesarios.  

- En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer los problemas 

medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos relacionados con la minimización. Asimismo, los operarios han ser 

capaces de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), de verificar la calificación de los transportistas; y de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal que 

bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían ser depositados en vertederos especiales  

- En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, se ha de contar con maquinaria para el machaqueo de 

los escombros con el fin de fabricar áridos reciclados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de 

proyecto.  

- Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos será disponer de una machacadora de residuos pétreos que sea 

fácilmente transportable por la obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien que ocupen 

menos volumen, si se opta por enviarlos a una central recicladora o a un vertedero.  

- Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, para que tales conclusiones puedan ser 

aplicadas en la programación de otras obras.  
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En la fase de ejecución de la obra 

- Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los recursos 

utilizados y los volúmenes de residuos originados.  

- Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus obligaciones en relación 

con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos.  

- Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos establecidas en las fases de proyecto y de 

programación.  

- Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que deban ser gestionados. De modo que la 

manera más eficaz de reducir el volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la propia obra: 

rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, bases de soleras, etc.  

- La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales aplicaciones si no estuvieran previstas en el 

proyecto.  

- ·Incrementar, de un modo prudente, el número de veces que los medios auxiliares, como los encofrados y moldes, se 

pone en obra, ya que una vez usados se convertirán en residuos.  

- Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan inutilizarlos.  

- Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. Por lo 

demás, la separación selectiva se debe efectuar en el momento en que se originan.  

- El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de reducir la cantidad de éstos. Quiere esto 

decir que han de permanecer bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su 

almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior separación incrementa los costes de gestión.  

- ·Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos descontrolados.  

- ·Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros, y a consecuencia de ello resulten 

contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.  

- ·Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de manera que permanezcan en su interior y sin 

peligro de que se mezclen unos con otros. De no ser así, se originarán residuos de difícil gestión, que probablemente 

acabarán en el vertedero.  

- ·Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos, separándolos en el momento en que se 

generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos específicos de la obra hasta que 

un gestor autorizado complete su valorización.  

- ·Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camión que transporta los residuos, deben 

estar cubiertos, de manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un vertido 

descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades (que, precisamente por tratarse de pequeñas cantidades, son 

difícilmente gestionables).  

- ·Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el derroche de materiales durante la 

puesta en obra.  
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTIÓN EXTERNA  

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer las posibilidades de valorización de los residuos, para lo 

cual es necesario contar con una buena información sobre los gestores autorizados próximos a la obra.  

 

Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos:  

- Información general de la empresa (persona de contacto, dirección, teléfono, etc.)  

- Características del material de recepción y tipo de gestión que se lleva a cabo.  

- Distancia desde la obra al punto de deposición del sobrante.  

- Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.  

- Costes del transporte.  

- Costes de aceptación y/o vertido del material.  

El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consigue cuando:  

- El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.  

- La cantidad de residuos sea mínima.  

- La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas condiciones.  

- Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de otros, puesto que as¡ se facilita el reciclado o 

reutilización (el tipo de gestión depende de las posibilidades reales de valorización).  

- A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a aceptar, y hay que tener presente que cuanto más 

difícil sea la valorización del mismo, más costosa es su gestión. Si un residuo pétreo (Clase I – menor coste de tratamiento) 

es contaminado por un material peligroso (Clase III – mayor coste), automáticamente la totalidad del residuo sobrante 

inerte pasa a ser de Clase III.  

- En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales inertes ya aplican sus tarifas en función del grado 

de homogenización de los contenedores. Por otro lado, si se desea reutilizar y reciclar los residuos y éstos no han sido 

separados correctamente, serán los centros de transferencia y clasificación los encargados de la gestión, y es éste el 

sistema más caro de valorización de sobrantes no tóxicos.  

- Se genere el menor número de materiales potencialmente peligrosos, ya que su gestión es la que puede ejercer un 

impacto mayor y es la más costosa.  

  

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTIÓN INTERNA  

En el caso del derribo, las posibilidades de valorización de los residuos definen tanto la organización de la gestión interna como el 

tipo de demolición selectiva. A continuación se detallan estos criterios:  

 

Para mejorar la manipulación de los residuos  

- Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de esta 

forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.  

- Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su transporte.  

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.1
3

0
 |

 2
4
1



Estudio de Gestión de Residuos.  
Real Decreto 105/2008. 

9/26  

 

- Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente designados. Si se identifican de 

forma equivocada, se puede originar un problema ambiental grave.  

Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, se debe elaborar un plano de la obra y del derribo con un esquema 

de la distribución de los espacios de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.  

Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes, según el tipo de clasificación que 

determine el plan de residuos  

 

Sobre el transporte interno y externo de los residuos  

- Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.  

- No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el 

que se originen los residuos hasta su deposición en el contenedor, mejor.  

- Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde el propio proyecto, para que no 

interfieran -y para que se complementen con las de ejecución de la obra y de derribo.  

 Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos  

- Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no 

se utilice y debidamente protegida de la lluvia.  

- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su 

contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de 

hormigón o zonas asfaltadas.  

- Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames 

o pérdidas por evaporación.  

- Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor excesivo 

o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.  

Para conocer el destino final de los sobrantes  

- Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para así controlar su movimiento desde el 

lugar en que han sido generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán facilitado por los transportistas 

(el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento específico realizado  

Por  la empresa constructora o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.  

- Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el Plan y que del proceso se han 

ocupado entidades autorizadas por las entidades competentes de cada Comunidad autónoma.  

- En definitiva, en este apartado se debe establecer la organización de la obra y el derribo, tanto en lo referido a las 

operaciones como a los procesos administrativos, siempre en función del sistema de gestión escogido.  

Operaciones  

- Descripción del tipo y disposición de los contenedores y de otras herramientas de gestión de los sobrantes (machacadora 

de obra, planta recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de almacenamiento de 

materiales.   

- Descripción del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la obra o del derribo, para evitar las interferencias y los 

desperdicios innecesarios.etc.  

Procesos administrativos y de gestión  

- Descripción de los valorizadores encargados de la gestión de los residuos.  
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- Determinación de la información que se suministrará al personal de la obra y a las empresas subcontratadas, y 

establecimiento del tipo de contrato con esas empresas.  

- Programación del seguimiento de la gestión y producción de residuos (fichas, partes, etc.).  

- Selección del personal de obra encargado de las labores especiales relacionadas con la gestión de los residuos.  

- Determinación de los procesos administrativos, según la legislación vigente de cada Comunidad autónoma. etc.  

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento:  

 

- Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.  

- Un contenedor para residuos pétreos.  

- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.  

- Uno o varios contenedores para materiales contaminados.  

La clasificación de los residuos banales en diferentes contenedores se realizará en función de si existen recicladores próximos y de si 

existe demanda de los mismos.   

 

En principio se puede considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificación, 

cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m2.  

  

TRATAMIENTO DE RCD EN FASE DE OBRA:  

 

  

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS   

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido:  

 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y demolición deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá 

como mínimo:  

Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,  
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por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la 

sustituya.  

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, 

de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a 

las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente.  

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, 

que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, 

con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos.  

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras 

han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento 

por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de 

residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes.  

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las 

comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en dicha licencia en relación con los residuos.  

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002.   

  

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS  

A este efecto de la normativa vigente en Castilla y León, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD):  

 

RCDs de Nivel I.-Tierras limpias y materiales pétreos.  

Tierras y materiales pétreos generados por  el desarrollo de grandes obras de infraestructura y proyectos de edificación.  

Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas, habitualmente son tierras limpias que proceden de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros áridos, hormigón, piedra, 

ladrillos, azulejos y otros materiales cerámicos.  

  

RCDs de Nivel II.- Escombros  

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 

reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

 

Los materiales del nivel II, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una mezcla de materiales pétreos, y otros entre 

los que habitualmente figuran madera, vidrio, plástico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc…  
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Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos calificados como peligrosos en aplicación de 

la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero, que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como 

amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de gestión implicará la separación, 

preferentemente en origen, de estos residuos, que seguirán las vías establecidas en la normativa correspondiente a los residuos 

peligrosos, y en otros instrumentos de ordenación.  

 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuentran dentro del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, 

publicada por la Orden 304/2002, de 8 de febrero, identificando cada residuo concreto por un número de seis dígitos. En las 

siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorías de RCD, con el código LER correspondiente:  

 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a 

lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

.- Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y cantidad 

dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

 

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar 

ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma 

de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos se 

producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En 

efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de 

que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si bien no son 

propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la 

obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de 

considerar otras opciones.  

.- Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas 

en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 

excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de 

la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 

biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
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construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 

o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No 

se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Un  
material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

RCDs Nivel I 

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

X  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

X 17 04 03 Plomo 

X 17 04 04 Zinc 

  17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

  20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

  17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

X 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos 

  

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón   

  17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

  

X 17 01 02 Ladrillos 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 

7 01 06. 
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 4. Piedra   

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras   

  20 02 01 Residuos biodegradables 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

.- Estimación de los residuos a generar. 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 

Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

 

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos. 

 

Obra Nueva: 

 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de 

residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
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En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA         

       

Superficie Construida total 3.531,85 m²     

Volumen de resíduos (S x 0,10) 8,80 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 9,68 Tn     

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 1.668,78 m³     

Presupuesto estimado de la obra 237.923,07 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 6.424,80 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados para obras similares de la 

composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

RCDs Nivel I 
    

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

  

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC 

Densidad 

tipo            

(entre 1,5 

y 0,5) 

m³ Volumen de 

Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
      

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto   

2.503,17 1,50 1.668,78 

     

RCDs Nivel II 
    

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

% de peso 

Toneladas de 

cada tipo de 

RDC 

Densidad 

tipo            

(entre 1,5 

y 0,5) 

m³ Volumen de 

Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 
        

1. Asfalto 
0,050 0,48 1,30 0,37 

2. Madera 
0,040 0,39 0,60 0,65 

3. Metales 
0,025 0,24 1,50 0,16 

4. Papel 
0,003 0,03 0,90 0,03 

5. Plástico 
0,015 0,15 0,90 0,16 

6. Vidrio 
0,005 0,05 1,50 0,03 

7. Yeso 
0,002 0,02 1,20 0,02 

TOTAL estimación  
0,140 1,36   1,42 

       

RCD: Naturaleza pétrea 
        

1. Arena Grava y otros áridos 
0,040 0,39 1,50 0,26 

2. Hormigón 
0,120 1,16 1,50 0,77 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
0,540 5,23 1,50 3,48 

4. Piedra 
0,050 0,48 1,50 0,32 

TOTAL estimación  
0,750 7,26   4,84 

       

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
        

1. Basuras 
0,070 0,68 0,90 0,75 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
0,040 0,39 0,50 0,77 

TOTAL estimación  
0,110 1,06   1,53 
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, 

aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 

objetivos. 

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en 

las obras.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser 

caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales 

fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 

con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe 

determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en 

ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones 

para su valorización.  

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los 

residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, 

evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no 

admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de 

analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena 

gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el 

proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las 

mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos 

vertederos, cada vez más caros y alejados.  

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para 

planificar una gestión eficaz.  

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos 

administrativos necesarios.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportis ta 

(apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta 

que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y 

transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que 

podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. 

Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 

potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  
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.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los 

materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un 

efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 

etiquetados debidamente.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, 

los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas 

etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de 

soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.  

.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

.-  Recepción del material bruto.  

.-  Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  respectivamente).  

.-  Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

.-  Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. .-  Separación de maderas, plásticos cartones y férricos 

(reciclado)  

.-  Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

.-  Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

.-  Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso descrito.  Además 

contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar 

los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de  

Impacto Ambiental preceptivos:  

.-  Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

.-  Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

.-  Pantalla vegetal.  

.-  Sistema de depuración de aguas residuales.  

.-  Trampas de captura de sedimentos.  

.-  Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones adecuadas 

para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:   

.-  Proceso de recepción del material.  

.-  Proceso de triaje y de clasificación  

.-  Proceso de reciclaje   

.-  Proceso de stokaje  

.-  Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así como los que salen 

de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción. 

Proceso de Triaje y clasificación.-   

 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de stokaje, en el caso de 

que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la 

plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento.  
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 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  Asimismo, mediante 

una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de 

gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble separación. Una 

primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel 

y cartón  así como fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea constituyen el material 

de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y almacenados en las 

zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son reintroducidos en el ciclo 

comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a 

la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales (subproductos), con el fin 

de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos.  

Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, 

existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o 

construcción.  

Proceso de eliminación.   

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se ubicará en las 

inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando 

y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de 

pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad oportunos.   

.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización 

posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 

de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 x Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del 

RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 

planta 

.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino 

previsto). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

 

.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Extremadura para la gestión de 

residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

.- Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

RCDs Nivel I      

        

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN   Tratamiento Destino Cantidad 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas 

de las especificadas en el 

código 17 05 03 

 

 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 2.503,17 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos 

de los especificados en el 

código 17 05 06 

 

 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas 

distinto del especificado 

en el código 17 05 07 

  

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 

RCDs Nivel II      

        

 RCD: Naturaleza no pétrea   Tratamiento Destino Cantidad 

 1. Asfalto                   0,48 

  17 03 02 Mezclas bituminosas 

distintas a las del código 

17 03 01 

  

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

 2. Madera       

X 17 02 01  Madera   Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,39 

 3. Metales       

  17 04 01 Cobre, bronce, latón   Reciclado 
Gestor autorizado RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio   Reciclado 0,00 
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X 17 04 03 Plomo     0,12 

X 17 04 04 Zinc     0,12 

  17 04 05 Hierro y Acero   Reciclado 0,00 

  17 04 06 Estaño     0,00 

  17 04 06 Metales mezclados   Reciclado 0,00 

X 17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 10 

  

Reciclado 0,00 

 4. Papel       

  20 01 01 Papel   Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03 

 5. Plástico       

  17 02 03 Plástico   Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15 

 6. Vidrio       

X 17 02 02 Vidrio   Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05 

 7. Yeso       

  17 08 02 Materiales de 

construcción a partir de 

yeso distintos a los del 

código 17 08 01 

  

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02 

 RCD: Naturaleza pétrea   Tratamiento Destino Cantidad 

         

 1. Arena Grava y otros áridos 

  

  

   

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 

mencionados en el 

código 01 04 07 

  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,13 

X 01 04 09 Residuos de arena y 

arcilla 

  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,26 

        

 2. Hormigón        

  17 01 01 Hormigón   Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,16 

        

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

  

    

 

X 17 01 02 Ladrillos   Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,88 

X 17 01 03 Tejas y materiales 

cerámicos 

  

Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,57 

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las 

especificadas en el 

código 1 7 01 06. 

  

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,78 

 4. Piedra        

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos 

a los de los códigos 17 09 

01, 02 y 03 

  

Reciclado   0,48 
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 

 1. Basuras       

  20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 0,00 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  16 06 03 Pilas botón  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  15 01 11 Aerosoles vacios  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  

Depósito / 

Tratamiento 0,00 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

Depósito / 

Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 
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4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar 

apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y 

vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los 

residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, 

deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan 

la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, 

sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave 

problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros 

sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en 

especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 

de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos de específica la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 

cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 

materiales cerámicos. 

 

 

5.- Pliego de Condiciones. 

 

 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener 

como mínimo: 

 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada 

selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

 

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia 

obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe 

guardar al menos los 5 años siguientes. 

 

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Licencia, en relación con los residuos. 

 

 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su 

alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que 

se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, 

si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 
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intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente 

poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro 

documento contractual de la obra. 

 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la 

mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 

articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que 

sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la 

exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 

peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo 

de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 

dispensada. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él 

lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 

acreditativa. 

 

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos 

de obra.  

 

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos 

a la ubicación de la obra. 

  

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  

 

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

 

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor 

gestión de los residuos.  

 

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia 

obra o en otra.  

 

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se 

deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

 

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde 

deben depositar los residuos.  

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 

procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión 

de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 

mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, 

estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los 

residuos que se depositarán.  

 

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser 

clara y comprensible.  

 

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de 

los mismos.  

 

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  

 

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin 

control, pueden ser causa de accidentes. 

  

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que 

caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
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.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque 

pueden originar accidentes durante el transporte. 

  

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos 

en la obra. 

  

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el 

resto del personal.  

 

 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas 

homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 

contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 

Junta de Extremadura. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar 

las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 

colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 

demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, con 

la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito 

en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 

la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su 

perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor 

/ envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 

almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería que 

tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 

dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 

de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 

de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 Otros (indicar) 

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el 

titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma. 

 

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un  

certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

.- RP, Residuos peligrosos 
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6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto, formará parte del PEM de la Obra, en  

capítulo aparte). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función 

del volumen de cada material. 

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 

Planta / Vestedero 

/ Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 1.668,78 4,00 6675,12 2,81% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 2,81% 

       

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 4,84 10,00 48,40 0,02 

RCDs Naturaleza no Pétrea 1,42 10,00 14,21 0,01% 

RCDs Potencialmente peligrosos 1,53 10,00 15,27 0,01% 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,03% 

     

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 305,33 0,13% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 7.058,33 2,97% 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean 

los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista 

posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 

RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén 

oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera 

un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la obra. 

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 

alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
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PLIEGO PARTICULAR DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CAPITULO I  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

PLIEGO GENERAL 

 

 

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.  

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad 

regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones 

que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 

Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 

Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus 

correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.   

 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas parte y el proyecto integro.   

Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este la prelación es:  

Mediciones y Presupuestos.  

Planos y Pliego de Condiciones La memoria.  

Las omisiones en el Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o que por uso y  

costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por 

el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

  

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de: sus 

especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:  

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.  

2.º EI Pliego de Condiciones particulares.  

3.º EI presente Pliego General de Condiciones.  

4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).  

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad 

de la Edificación.  

  

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, 

si la obra lo requiriese.  

  

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 

complemento o precisión de sus determinaciones.  

 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 

medida a escala.  
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Personal del Contratista  

 El Contratista está obligado a tener como representante a pie de obra un técnico competente, sin perjuicio de que 

cualquier otro tipo de técnicos tengan las misiones que les correspondan, ejerciendo aquél como Delegado y Jefe de Obra 

del Contratista ante la Propiedad.  

  

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la persona que ha de representarle en obra, 

siendo potestativo de esta Dirección su aceptación o rechazo.  

  

La Dirección podrá exigir del Contratista la designación de nuevo personal facultativo cuando así lo requieran las 

necesidades de los trabajos.  

  

La Dirección podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la sustitución del representante del 

Contratista y la de cualquier otro participante en la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, 

incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por cualquier razón que haga inconveniente 

su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y la Propiedad o sus 

representantes.  

  

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista, así como la designación de nuevo personal, no dará 

derecho al Contratista a exigir ninguna indemnización de la Propiedad por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de 

esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar e el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por 

sustitutos competentes previamente aceptados por la Dirección.  

 

 

 

 

CAPITULO II  

DISPOSICIONES FACULTATIVAS  

PLIEGO GENERAL  
  

EPÍGRAFE 1.º  

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS  

  

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES  

Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en 

adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades 

y contenidos del Libro del Edificio. Como tal, vienen reguladas las funciones de:  

  

- El Promotor.  

- El Proyectista.  

- El Director de Obra.  

- El Director de Ejecución de la Obra.  

- El Coordinador de Seguridad y Salud.  

- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación.  

  

   

  

EPÍGRAFE 2.º  

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

  

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas 

en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro 

del Edificio.  
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VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO   Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará 

por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, 

o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 

presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra.  

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD  

Artículo 11.- El Constructor  tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el 

que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para 

la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 

determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra.  

 

OFICINA EN LA OBRA  

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan 

extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa:  

 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.  

- La Licencia de Obras.  

- EI Libro de Ordenes y Asistencia.  

- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.  

- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.  

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor.  

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en 

ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.   

 

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA  

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 

obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.  

 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5.  

 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole 

facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  

 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 

mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.  

 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 

naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación 

alguna, hasta que se subsane la deficiencia.  

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA  

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de 

trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose 

a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 

pala comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata al ejecutar cuando sea necesario para para la buena construcción y aspecto de 

las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 

unidad de obra y tipo de ejecución.  

 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 

consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 

en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.  

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE  

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 

obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 

y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad 

de obra y tipo de ejecución.  
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En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto con 

consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 

en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100.  

 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, 

las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez 

a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 

instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.  

 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirig irla, 

dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste 

lo solicitase.  

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA  

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección 

Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto Director 

de la Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones.  

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO  

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 

obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.  

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que 

por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  

 

 

FALTAS DEL PERSONAL  

 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 

comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 

operarios causantes de la perturbación.  

 

 

SUBCONTRATAS  

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, 

a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.  
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EPÍGRAFE 3.º 

 

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas 

en la LOE. 
 

 

DAÑOS MATERIALES 

 

Artículo 21.- las personas físicas o jurídicas que intervienen en le proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los 

terceros adquirientes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los siguientes daños 

materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas 

o desde la subsanación de éstas: 

 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 

la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.  

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos 

o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la LOE.  

 

 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.  

  

RESPONSABILIDAD CIVIL  

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, 

como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.  

 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 

responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes 

intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de 

construcción.  

 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se 

establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su 

intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de 

comunidades de propietarios u otras figuras análogas.  

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán solidariamente.  

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán directamente responsables 

de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer 

contra sus autores. 

 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, 

falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás 

personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la 

obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a 

que hubiere lugar. 

 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriben el certificado final de obra serán responsables de la veracidad 

y exactitud de dicho documento. 

 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las 

omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 
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EPÍGRAFE 4.º 

 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

 

Artículo 23.- el constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante 

la ejecución de la obra. El director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su modificación o mejora. 

 

REPLANTEO  

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales 

que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos 

en su oferta.  

 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las Obras y una vez esto haya dado su conformidad 

preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 

Constructor la omisión de este trámite y los defectos de la falta de supervisión del replanteo se deriven.  

 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo acordado entre el Contratista y el Promotor, quedado este 

último obligado a comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las obras con una antelación mínima 

de quince días.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la dirección facultativa del comienzo de los trabajos al menos 

con quince días de antelación.   

 

ORDEN DE LOS TRABAJOS  

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa.  

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS  

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución de las obras, el Contratista General deberá dar todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 

intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización 

de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el director de la ejecución de las obras.  

 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR  

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 

trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  

 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, 

apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 

le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.   

 

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR  

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, 

o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada 

para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito 

dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 

plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  

 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA  

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 

carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se 

le hubiesen proporcionado.  

 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes 

edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 

sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán solidariamente sin 

perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.   

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que 

aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.  
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Arquitecto Técnico al Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico la LOE,  y dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15.  

 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y 

particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 

lo especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado 

y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección facultativa, ni tampoco el hecho 

de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 

abonadas a buena cuenta.  

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los 

trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 

curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si  ésta 

no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 

la obra, quien resolverá.  

 

VICIOS OCULTOS  

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 

destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

Arquitecto.  

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 

cargo de la Propiedad.  

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA  

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 

conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras 

una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 

calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.   

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS  

Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación 

prevista en el Calendario de la Obra.  

 

MATERIALES NO UTILIZABLES  

Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 

procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, 

cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.  

 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de condiciones Particulares vigente en la 

obra. 

 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las 

obras o, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 

gastos de su transporte.  

  

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS  

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 

o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al Constructor de 

sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.  

 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 

cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 

obras, serán de cuenta de la contrata. 

 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 

mismo 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos 

los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.  
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 

término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena 

construcción. 

EPIGRAFE 5º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 

ACTA DE RECEPCIÓN  

Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 

promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 

terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar:  

a) Las partes que intervienen.  

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.  

c) El coste final de la ejecución material de la obra.  

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 

plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 

acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.  

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.  

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra y la 

documentación justificativa del control de calidad realizado.  

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 

condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo 

para efectuar la recepción.  

 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 

terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES  

Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto 

Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 

aspectos parciales o unidades especializadas.  

 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por 

todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.  

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas 

instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.  

 

DOCUMENTACIÓN FINAL   

     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 

documentación final de las obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación, que se facilitará a la Propiedad.   

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 

sea de aplicación, constituirá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura), ha de ser encargada 

por el promotor, y será entregada a los usuarios finales del edificio.  

 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA  

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone, al menos, de:  

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.  

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.  

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.  

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  

La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director de ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente.  

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA  

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de:  

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus anejos y modificaciones.  

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser 

proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente.  

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director 

de ejecución en su colegio profesional, o en su caso en la Administración Pública competente.  
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c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.   

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la 

ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 

buena construcción.   

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la 

licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 

instrucciones de uso y mantenimiento.  

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:  

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo 

constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo complementa.  

- Relación de los controles realizados, y sus resultados.  

 

MEDICIÓN  DEFINITIVA  DE  LOS  TRABAJOS  Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA  

  

 Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden 

valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición definitiva.  

 

Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de la ejecución de las obras a su 

medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 

que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida 

en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la LOE)  

 

PLAZO DE GARANTÍA  

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 

inferior a nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas).  

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE  

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, 

correrán a cargo del Contratista.   

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso 

correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.  

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA  

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 

formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 

desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 

pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.   

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA  

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, 

se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse 

Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  

 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 

Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 

dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.  

 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este Pliego de 

Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego.  

 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva 

recepción.  
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CAPITULO III 

DISPOSICIONES ECONÓMICAS  

PLIEGO GENERAL  
 

EPIGRAFE 1º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden 

exigirse tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su recíprocamente las garantías adecuadas al 

cumplimiento puntual de sus correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente obligaciones de pago. 

establecidas.  

 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 

puntual de sus obligaciones de pago. 

 

 

EPIGRAFE 2º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de 

contrata.  

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.  

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares.  

 

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará 

en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente 

en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata.  

 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el punto y p lazo 

fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva 

que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las 

formas especificadas en el apartado anterior.  

 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá 

de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario 

la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

 La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito 

provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.  

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA  

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. 

el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho 

el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 

obra que no fuesen de recibo.  

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS  

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta 

de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 

causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES  

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho 

el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.   

 

 

EPIGRAFE 3º 

DE LOS PRECIOS 
 

 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  

 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos.  

 

Se considerarán costes directos:  

Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables 

a una unidad de obra en concreto (suprimir desde aquí lo rojo)  
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a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad 

de obra.  

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución.  

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades 

profesionales.  

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.   

 

 

Se considerarán costes indirectos:  

Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte 

de la obra. Tendremos por este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones 

provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo y varios.  

Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los costos directos de las respectivas 

unidades de obra.  

Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplicados por su medición constituirán los gastos 

endógenos, siendo los exógenos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos generales de la 

empresa. A estos efectos se consideran que dentro de estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de 

costos empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura.  

A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industrial y a la suma de lo anterior  el iva correspondiente al tipo 

de obra de acuerdo con el Reglamento del I.V.A.  

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS  

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecución de 

los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al 

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en 

la localidad. 

 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS  

 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo 

ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 

de base para la ejecución de las obras.  

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS  

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 

forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas 

y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.  

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS   

Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de 

revisión igualmente aparecerá especificada.  

 

Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, 

en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 

importe total del presupuesto de Contrato.  

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la 

fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 

variación del IPC superior al 3 por 100.  

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.   

 

ACOPIO DE MATERIALES  

Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 

escrito.  

 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 

será responsable el Contratista.  
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EPIGRAFE 5º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS 

 

El promotor, facilitará al Director de Ejecución de las Obras, copia del Contrato, al objeto de proceder con el control 

económico de la obra. 

 

 

EPIGRAFE 7º 

VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.   

Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito 

la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 

convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 

ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto Director introduzca innovaciones que supongan una 

reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  

 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de 

las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha 

resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

 

Articulo 75.- El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 

recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 

 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que 

con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se caya realizando. 

 

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En 

ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 

para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 

 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con devolución 

de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 

al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la Compañía Aseguradora respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 

por el Arquitecto Director. 

 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 

prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.  

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, 

en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, según se describe 

en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.  

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso 

de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en representación 

del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester 

para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.  

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está 

obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.  

 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no 

deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar.  
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 

procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".  

 

USO  POR  EL  CONTRATISTA  DE  EDIFICIO  O  BIENES  DEL PROPIETARIO  

Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, 

edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega 

de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 

indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.  

 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista 

con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.  

 

PAGO DE ARBITRIOS  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía pública, 

acometidas provisionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones 

particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.  

 

 

GARANTIAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Artículo 78.- el régimen de garantías exigibles para las obras de edificaciones se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que 

se establece en la LOE. 

 

 

 

INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

 Replanteo de las obras  

 Durante el primer mes a contar desde la firma del contrato, el Contratista realizará el replanteo de las obras previstas en el 

proyecto comprobando el ajuste del proyecto a la realidad existente en todos los aspectos. Se replantearán las rasantes 

previstas. Se comprobarán los longitudinales de saneamiento y los empalmes con redes existentes. En último término se 

realizará una comprobación de mediciones y se manifestarán los imprevistos detectados.  

  

Una vez comprobada la realidad física existente y el correcto ajuste del proyecto a la misma, se procederá en caso positivo 

a la firma del acta correspondiente.  

Durante este período el Contratista establecerá contacto con las distintas Compañías Suministradoras a las que demandará 

planos y replanteo de los servicios existentes y a las que aportará el programa de trabajos en orden a establecer la 

programación de control, vigilancia, entrega de materiales y ejecución de obras.  

Programa de trabajos  

 En un plazo no superior a treinta (30) días desde la fecha de adjudicación definitiva el Contratista estará obligado a presentar 

un Programa de Trabajos.  

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los plazos parciales necesarios para la primera etapa de la obra 

(instalaciones, replanteos, etc.).  

  

Este programa de trabajo deberá ser presentado, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección de 

Obra, que podrá realizar las observaciones y correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado 

desarrollo de los trabajos.  

  

Una vez aprobado el programa de trabajo, se considerará, a todos los efectos, como documento básico y contractual.  

  

Orden de iniciación de las obras  

 El Contratista iniciará las obras a continuación de la firma del acta de comprobación de replanteo y tan pronto como 

reciba la orden del Director de obra comenzando los trabajos en los puntos que se señalen.  

 

La Dirección dará la orden de inicio de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en cuenta la situación de los 

trabajos de replanteo, que incumben al Contratista, y la elaboración del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad 

de los terrenos necesarios para iniciar la obra definitiva de acuerdo con el programa de trabajos aprobado.  
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Orden de iniciación  

El Contratista iniciará las obras a continuación de la firma del acta de comprobación de replanteo y tan pronto como reciba 

la orden del Director de obra comenzando los trabajos en los puntos que se señalen.  

Conservación de las obras durante el período de Garantía  

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que se establezca en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que comenzará a contar a partir de la fecha del levantamiento del acta de recepción 

de las obras. Se propone un plazo de un (1) año.  

En el presupuesto se ha incluido una partida correspondiente a dicha conservación, todo lo que exceda del mismo, no será 

objeto de abono independiente.  

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  

 Replanteo de detalle de las obras  

 Será responsabilidad del Contratista y correrá así mismo por su cuenta la realización de todos los replanteos previos a las 

comprobaciones geométricas de todas las unidades de obra ejecutadas que lo precisen a juicio de la Dirección de Obra y 

que necesariamente deberá controlar el equipo de topografía de esta última.  

 La Dirección de Obra podrá realizar, en cualquier momento, las comprobaciones de los replanteos que estime conveniente, 

para lo cual el Contratista prestará a su cargo la asistencia y ayuda que requiera aquélla y cuidará de que en la ejecución 

de las obras no interfieran tales comprobaciones, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. No obstante dichas 

comprobaciones, la responsabilidad del replanteo es del Contratista y los perjuicios que ocasionen los errores de replanteo 

deberán ser subsanados por cuenta y riesgo de aquél.  

  

Equipos y Maquinaria  

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las máquinas, útiles y demás medios 

auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para 

cumplir todas las condiciones del contrato.  

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya comprometido a tener en obra, no 

podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa de la Dirección.  

      

Ensayos  

Autocontrol del Contratista   

 El número de ensayos, clase y frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra terminadas, será fijado por 

el Director.  

  

Control de la Dirección   

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime 

oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del Autocontrol. El Arquitecto Director podrá prohibir la ejecución de 

una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad 

del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. Se estima que el costo del control de calidad de la 

obras representa el 1,5% del Presupuesto de ejecución material de las obras de urbanización siendo este control de calidad 

contratado y pagado por la propiedad a el laboratorio que el propietario decida.  

Materiales  

Todos los materiales y la ejecución de las obras deberán tener la calidad exigida en el presente Proyecto, cumplirán con las 

instrucciones de la Dirección y estarán sujetos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que ordene la misma. El 

Contratista proporcionará todas las facilidades necesarias para que se efectúen las tomas de muestras, así como la mano 

de obra no cualificada para la realización de las mismas y el transporte de éstas al laboratorio o lugar de almacenamiento 

que indique la Dirección.  

  

El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de una procedencia no impide el 

posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones ni, incluso, la eventual prohibición 

de dicha procedencia.  
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Cuando las procedencias de materiales no estén fijadas en el Proyecto, los materiales requeridos para la ejecución de las 

obras serán obtenidos por el Contratista en canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. No obstante 

deberán cumplirse todas las condiciones exigidas en el presente P.P.T.P. y en los Planos, así como las específicas que en cada 

caso imponga la Propiedad, tanto en el aspecto técnico como desde los puntos de vista ecológico y estético del paisaje.  

  

Trabajos nocturnos  

En caso de ser necesarios, trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección y realizados solamente 

en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la 

Dirección ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos, así como la señalización exigida 

y necesaria según la normativa vigente.  

  

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos  

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del Proyecto sin la 

debida autorización deberán ser derruidos si la Dirección lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será 

además responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Propiedad.  

  

En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, la Dirección podrá exigir del Contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.  

 

Señalización de obras e instalaciones  

 Obligación del Contratista de señalizar la obra  

  

Tal y como se establece en el artículo 104.9. del vigente PG-3/75 , el Contratista está obligado a instalar las señales precisas 

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 

la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.  

  

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de Obra, acerca de instalar señales 

complementarias o modificación de la que haya instalado, incluso la señalización con semáforos portátiles si ello fuera 

necesario.  

  

La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3IC y las Ordenes Circulares que estén 

vigentes, entre las que se citan:  

  

- OC 300/89 P y P, de 20 de Marzo  

  

- OC 301/89 T, de 27 de Abril  

  

Asimismo se señala que dicha normativa será también de aplicación a las zonas que transcurran por lugar poblado, con las 

adaptaciones que sea preciso introducir en obra.  

  

Responsable en exclusiva de la señalización de obra  

  

El Contratista está obligado a nombrar un responsable en exclusiva de la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa 

de las mismas.  
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Control del Contratista y Control de la Dirección  

El Contratista está obligado a realizar su control de cotas, tolerancias y geometría en general, mediante personal y medios 

suficientes. Asimismo deberá realizar su propio control de calidad mediante los ensayos necesarios y personal y medios 

adecuados, sin perjuicio todo ello de que la Dirección realice los ensayos, pruebas y comprobaciones que estime pertinentes.  

  

Se entiende que el Contratista no comunicará a la Propiedad, representada en el Director o persona delegada por el mismo 

al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, a su juicio, para su comprobación por el Director, en cada tramo, hasta 

que el Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se 

haya asegurado suficientemente de cumplir las especificaciones. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra 

de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales, de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos 

facultativos y auxiliares, capacitados para dichas mediciones, ensayos y comprobaciones.  

  

Independientemente de los ensayos y comprobaciones que el Director estime oportuno realizar, éste podrá prohibir la 

ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de control del Contratista para la misma, siendo 

entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes... etc.  

  

Los ensayos de control del Contratista serán enteramente a su cargo, incluso cuantos medios materiales, humanos e 

instalaciones sean necesarios para su realización. El coste de estas operaciones está incluido en el precio de las distintas 

unidades de obra. En conclusión, después que el Contratista se haya asegurado mediante sus mediciones y ensayos de 

control de que en un determinado tramo una Unidad de Obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará 

al Director para que éste pueda proceder a sus mediciones y ensayos de control, para los que prestará el Contratista las 

máximas facilidades y colaboración.  

  

Limpieza final de las obras  

 Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, el Contratista procederá a su limpieza general, retirando 

los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos 

para la conservación de las obras durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 

servidumbre y afección de la carretera y los terrenos que hayan sido, en su caso, ocupados temporalmente debiendo quedar 

unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a su entorno.  

  

Conservación del paisaje  

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que sean 

precisas para la ejecución de las obras en lo que se refiere a estética y cuidado del paisaje en las que aquellas se ubiquen.  

A estos efectos, cuidará de que puedan producirse daños a plantaciones, bosques o masas arbóreas; evitará la modificación 

de cauces y la desaparición de la capa vegetal en las zonas en las que intervenga; y procurará por todos los medios que el 

aspecto paisajístico quede en las mismas condiciones en que se hallaba antes del comienzo de sus actividades.  

  

La negligencia o mal uso de sus equipos en esta materia, dará lugar a que tenga que reponer y reparar los daños causados 

al paisaje, a su costa, sin que exista abono alguno por parte de la Propiedad.  

  

Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego  

La ejecución de las unidades de obra del presente Proyecto cuyas especificaciones no figuran en este P.P.T.P. se hará de 

acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75, con la normativa técnica vigente o con lo que ordene el Director, 

dentro de la buena práctica para obras similares.  

  

Su medición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro de Precios nº 1. En caso de duda, la 

interpretación se ajustará a las unidades de obra similares a juicio del Director de la Obra.  
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Conservación de las obras durante el periodo de garantía  

  

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que se establezca en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, que comenzará a contar a partir de la fecha del levantamiento del acta de recepción 

de las obras. Se propone un plazo de un (1) año.  

  

En el presupuesto se ha incluido una partida correspondiente a dicha conservación, todo lo que exceda del mismo, no será 

objeto de abono independiente, debiéndose hacer cargo el Contratista.  

  

Variación de dosificaciones  

  

Independientemente de las dosificaciones fijadas en el presente Pliego y/o previstas en mediciones, éstas serán ajustadas 

por el Director de las Obras a la vista de los ensayos realizados, y el Contratista estará obligado a modificarlas.  

 

Será también de obligado cumplimiento la siguiente Normativa:  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Instrucciones Complementarias M.I BT.  

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado - Instrucción de hormigón estructural, EHE.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de saneamiento de poblaciones.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tubería de Abastecimiento de población.  

- Ley 21/1992 Ley de Industria.  

- Real Decreto 2200/1995 que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.  

- Normas MV de Alumbrado Urbano.  

- Instrucción EH-PRE-72, para la fabricación y suministro de hormigón preparado.  

- Ley 31/1995 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Prevención de riesgos laborales.  

- Real Decreto 1627/1997 Sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

- Real Decreto 1495/1986 que aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.  

- Normas UNE de obligado cumplimiento, contempladas en la reglamentación anterior.  

- Cuantos preceptos sobre Seguridad e Higiene en el trabajo contengan las Ordenanzas laborales, Reglamentos 

de trabajo, Convenios colectivos y Reglamentos de régimen interior en vigor.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre estudios de Seguridad y Salud en los proyectos de obras 

públicas.  

- Instrucción de Carreteras 5.2-IC, de Drenaje superficial.  

- Instrucción de Carreteras Reglamento sobre Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto as 6.1 y 2-IC, de 

Secciones de firme.  

- Instrucción de Carreteras 8.1-IC, de Señalización vertical.  

- Instrucción de Carreteras 8.2-IC, de Marcas viales.  

- Instrucción de Carreteras 8.3-IC, de Señalización de Obras.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC/88.  

- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones de la Dirección General de Carreteras.  

- O.C. 301/89 T, de 27 de abril de 1989, sobre Señalización de obras.  

  

Será así mismo de aplicación cualquier otra disposición legal o técnica que se halle vigente durante la obra, y, 

particularmente, las relativas a control de calidad, seguridad y señalización.  

 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, que no se le haya realizado 

comunicación explícita.  
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            PLIEGO PARTICULAR DE PRESCRIPCIONES TECNICAS  

  

  

CAPÍTULO I: GENERALIDADES.  

Descripción de las Obras  

  

Descripción  

Las obras contempladas en este proyecto incluyen básicamente la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento de 

agua, saneamiento, abastecimiento de gas, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía; la pavimentación de los viales 

públicos de la urbanización y la formación del espacio libre público.   

  

Actividades que Componen las Obras  

A continuación se relacionan las actividades básicas que componen las Obras.  

  

Trabajos previos  

Replanteo de todas las operaciones y materialización de referencias topográficas.  

El despeje y desbroce de toda la zona comprendida dentro de los límites de expropiación, así como los escarificados y 

demoliciones necesarias.  

La extracción, acopio y conservación de la tierra vegetal, para su posterior empleo, así como el transporte a vertedero de 

material sobrante.  

La demolición y la eliminación de todos los materiales inservibles dentro de los límites de la explanación.  

La ejecución de todos los accesos y caminos de servicio interior necesarios para la ejecución de las obras.  

Las obras provisionales de drenaje que, en tanto no se haya realizado el drenaje definitivo, aseguren que las aguas no 

perturben la realización de los trabajos.  

Las obras necesarias para el mantenimiento de servidumbres, durante la realización de los trabajos.  

Cuantas operaciones sean necesarias para terminar la obra en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas 

en los elementos del proyecto. Limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de obra. Conservación de la obra 

ejecutada hasta su recepción.  

  

Canalizaciones  

Replanteo y materialización de referencias topográficas.  

Excavación en zanjas y el relleno compactado de los volúmenes no ocupados por los dispositivos drenantes.  

Colocación de tubos  

Embocadura y entrega a tubos de conexiones.  

Retirada y limpieza de todos los elementos auxiliares y restos de obra.  

Acondicionamiento del terreno.  

Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción  

  

Obras de Fábrica  

La ejecución de estas obras de fábrica comprende:  

Replanteo de referencias topográficas.  

Suministro, ensamblaje, puesta en obra, desmontaje y recuperación de los elementos para realización de encofrados.  

Suministro, elaboración y puesta en obra de las armaduras de acero corrugado figuradas en los planos.  

Suministro, puesta en obra, compactación y curado de los hormigones con las calidades prescritas en los planos para cada 

elemento de la obra.  

Colocación de conducciones, tuberías de drenaje, mechinales, sumideros, apoyos, juntas y cuantas instalaciones y 

elementos auxiliares vienen definidos en los planos.  

Rellenos en cimientos y en trasdós.  

Cuantas operaciones se precisen para terminar las obras en las condiciones de calidad y con las tolerancias definidas en los 

documentos del proyecto. Demolición de las obras auxiliares provisionales y/o acondicionamiento del terreno.  

Limpieza y retirada de todos los elementos auxiliares y restos de obra.  

Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción.  

Realización de todos los ensayos correspondientes al nivel normal o intenso de control, de acuerdo con lo especificado en 

cada plano según las Instrucciones EHE y EP-80.  

 

 

Siembras y plantaciones.  

Comprende los trabajos siguientes:  

Replanteo.  

Cuantas operaciones, aparte de las específicamente detalladas a continuación, sean necesarias para terminar la obra en 

las condiciones de calidad definidas en los documentos del Proyecto.  

La limpieza y retirada de elementos auxiliares y restos de la obra.  

La conservación de la obra ejecutada hasta su recepción.  

Excavación, acopio y fertilización de tierra vegetal  

Conservación de tierra vegetal  

Carga, transporte y extendido de 

tierra vegetal.  
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Preparación del terreno para 

siembras Suministro de la semilla y 

siembra.  

Enterrado de la semilla.  

Preparación del terreno para 

plantaciones Excavación del hoyo.  

Suministro de la planta.  

Plantación.  

Cuidados posteriores.  

  

Reposiciones  

La realización de estas obras comprende:  

El replanteo y materialización de éste  

La excavación necesaria para la restitución  

La ejecución de la obra civil proyectada  

La instalación de reposición proyectada  

 

  

Iniciación de las Obras  

  

 Inspección de las Obras  

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan preparen los materiales o se realicen trabajo 

para las obras.  

  

Desarrollo y Control de las Obras  

  

Además de lo indicado en el correspondiente Artículo 104 del PG3/75, se cumplirá lo prescrito en la Orden de 28 de 

Septiembre de 1989 (BOE de 9 de Octubre de 1989) en todo aquello que complete o modifique a aquél.  

  

Replanteo de detalle de las Obras  

Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones:  

El Director o el personal subalterno en quien delegue, cuando no se trata de parte de obra de importancia, ejecutará sobre 

el terreno el replanteo dejando perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases de cimientos.  

No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el   Director o subalterno según los casos, tomen o anoten de 

conformidad con el Contratista y en presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas.  

A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de servir para su abono.  

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos y reconocimientos a que se refiere 

este artículo.  

  

Ensayos de laboratorio  

  

Autocontrol del Contratista.  

El Contratista estará obligado a realizar su propio "autocontrol" para cada Unidad de Obra mediante los ensayos que se 

especifican en este P.P.T.P., en las Instrucciones y Normativas vigentes relacionadas con el Proyecto y en el P.G-3/75. Deberá 

asegurarse de que está cumpliendo todas las especificaciones.  

 

El Contratista deberá instalar a su costa un laboratorio auxiliar de obra dotado del personal especializado necesario y 

suficiente, en el que efectuará los ensayos necesarios para el autocontrol durante la ejecución de las obras al ritmo exigido 

por el Programa de Trabajo correspondiente. La frecuencia de estos ensayos se hará de acuerdo con las "Recomendaciones 

para el control de calidad en obras de carreteras", publicadas por la Dirección General de Carreteras del MOPU en 1978, o 

según lo que ordene la Administración.  

Los gastos que produzca el funcionamiento de este laboratorio auxiliar correrán a cargo del Contratista y no corresponden 

ni se consideran incluidos en el límite del uno (1) por ciento (%) del presupuesto de ejecución material.  

  

Control de obra  

Los ensayos de contraste servirán de referencia a la Dirección de las Obras para su labor de "control", que, en su caso, los 

confrontará y completará con los ensayos que considere oportunos que se realicen en los laboratorios que a tal fin se 

designen.  

El importe de los ensayos de control, correrá a cargo del Contratista hasta un límite del uno por ciento (%) del Presupuesto de 

Ejecución Material del Proyecto. Este uno (1) por ciento (%) corresponde a los ensayos que el   Director de las Obras estime 

necesarios realizar para completar el control de calidad efectuado por el Contratista, de acuerdo con lo dispuesto en los 

párrafos anteriores. El resto del importe de estos ensayos por encima de dicho límite, si lo hubiese, será de abono al Contratista 

a los precios de tarifa oficial de los laboratorios del Ministerio de Fomento.  

El   Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos elementos de autocontrol para 

la misma, siendo entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, cortes, etc.  
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Materiales  

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, o en su defecto, las especificadas por el Director de Obra, pudiendo ser rechazados en caso 

contrario por éste último. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en la obra deben ser examinados y 

ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el 

Control de la Dirección de Obra. El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo o la aceptación de 

una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las prescripciones 

ni incluso la eventual prohibición de dicha procedencia.  

  

 Señalización y balizamiento de las obras  

La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la Norma 8.3. IC, sobre 

“Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras fijas en vías fuera de poblado”, aprobada por O.M. 

de 31 de Agosto de 1987.  

El Contratista de las obras del presente Proyecto, tendrá la obligación de cumplir todo lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5 y 

6 de la citada O.M. de 31 de Agosto de 1987.  

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un Plan de 

Señalización, Balizamiento, y Defensa de la obra en la que se analicen, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica 

de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto.  

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección de la Obra. En todo caso, tanto respecto a la 

aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección facultativa 

actuará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 de la referida O.M. 

  

Conservación de las Obras Ejecutadas durante el Plazo de Garantía  

El Contratista queda comprometido a conservar hasta que sean recibidas, todas las obras que integren el proyecto.  

El Contratista reparará las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que le sean imputables, o por 

cualquier causa que pueda considerarse como evitable por los servicios de Conservación del propio Contratista.  

  

Limpieza final de las obras  

Una vez terminada la Obra y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o 

desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios. Esta limpieza se extenderá a las zonas de 

dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 

quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno, de 

acuerdo con lo indicado en los artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 1987.   

  

Ejecución de las Obras no Especificadas en este Pliego  

La ejecución de las unidades de obra del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren en este capítulo del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-3/75 o en su 

defecto, con lo que ordene el   Director, dentro de la buena práctica para obras similares.  

  

Medición y Abono  

  

Condiciones Generales  

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes a menos que específicamente se excluya alguno en 

el artículo correspondiente.  

 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano de obra, elementos 

accesorios, transportes, herramientas para la mano de obra, necesarios para ejecutar la unidad de obra, terminada con 

arreglo a lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos, tal como sean aprobados por 

la Administración.  

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por:  

La ordenación de tráfico y señalización de las obras.  

La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.  

  

Obras Defectuosas  

La obra defectuosa no será de abono. Deberá ser demolida por el Contratista y reconstruida en plazo, de acuerdo con las 

prescripciones del Proyecto.  

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del Contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio 

del Director de las Obras, podrá ser recibida, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, 

con la rebaja económica que el Director de las Obras estime, salvo en el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa 

y la rehaga con arreglo a las condiciones del contrato.  
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Precios Contradictorios  

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra, no prevista en los 

Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y 

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del Proyecto.  

La fijación del precio se hará, en todo caso, antes de que se ejecute la nueva unidad.  

El precio de aplicación será fijado por la Propiedad, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones 

del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la 

Propiedad podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.  

  

 

CAPÍTULO II. MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

  

Desbroce.  

Condiciones generales.  

El desbroce será la extracción y almacenamiento de la tierra vegetal existente en el terreno, separando el arbolado y el 

matorral que irá directamente a vertedero, o será quemado sin empleo de combustible en un lugar a tal efecto.  

 

El espesor de tierra vegetal a excavar en cada zona será el que ordene el Director.  

 

Se realizarán acopios de tierra vegetal y se realizarán en lugares de fácil acceso dentro de la finca, para su conservación y 

posterior transporte al lugar de empleo. Al excavar la tierra vegetal, se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, 

para lo cual se utilizará maquinaria e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras.  

 

Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos (2) metros, y con los taludes lisos e inclinados para evitar 

la erosión y el encharcamiento. La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como 

si de un suelo inadecuado se tratase.  

  

Medida y abono.  

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y compactados a su perfil definitivo.  

  

Replanteo y explanación  

  

Replanteo general de las obras  

Tras el desbroce del terreno y la demolición de los elementos que deban extinguirse con la urbanización, se realizará el 

replanteo general de las obras, procediendo a colocar referencias que permitan el inicio correcto de os movimientos de 

tierras, después de comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las mismas y de citar cualquier problema no 

detectado en el replanteo previo a la adjudicación de las mismas.  

  

Explanación  

Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos procedentes de excavación o préstamos. Los materiales 

cumplirán las especificaciones que se definen en el apartado de condiciones mínimas de aceptación.  

El cimiento se preparará de forma adecuada, para suprimir discontinuidades en las superficies, efectuando, los trabajos 

necesarios de refino y compactación. Las tongadas serán de grueso uniforme y suficientemente reducido con el fin de que 

con los medios disponibles, se obtenga, en todo su grosor, el grado de compactación exigido. Los materiales de cada 

tongada serán de características uniformes. Se eliminarán las piedras de tamaño superior a la mitad de la tongada. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumpla las condiciones exigidas, 

y por tanto, sea autorizado su extendido por el Director Facultativo. En caso de que la tongada subyacente se haya 

reblandecido por una humedad excesiva, no se extenderá la siguiente, y se procederá a escarificarla para dejarla airear.  

  

Condiciones mínimas de aceptación  

Para poder aceptar la explanada será preciso comprobar por una parte la calidad de los materiales y por otra parte las 

condiciones de compactación. Al efecto citado se realizarán los correspondientes ensayos previos de ejecución y de 

aceptación ejecutados por un laboratorio homologado.  

Por lo que se hace referencia a la calidad de los suelos hay que decir que según la calidad para formar terraplenes los suelos 

se clasifican según el cuadro adjunto.  

 

ESPECIFICACIONES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SUELOS  

  

SUELOS INADECUADOS  

  

ADOS  

  

SUELOS TOLERABLES  

  

SUELOS ADECUADOS  

  

SUELOS SELECCIONADOS  

  

No cumplen las condiciones 

de los suelos tolerables  

  

Menos del 25% en peso de 

piedras de medida > 15 cm.  

  

Sin piedras de medida > 10 

cm.  

  

Sin piedras de medida > 8 

cm.  
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Menos del 25% en peso de 

partículas de medida 

<0,08mm.  

  

  

  

  

Menos del 35% en peso de 

partículas de medida < 0,08 

mm.  

  

LL < 30  

  

  

  

Densidad (proctor) > 1,450  

  

LL<40  

  

IP<10  

  

  CBR>3  CBR>5  CBR>10  

(suelos no expansivos)  

  Contenido de materia 

orgánica  

<2%  

Contenido de materia 

orgánica  

<1%  

Sin materia orgánica  

  

Como se puede ver, los suelos serán tolerables, adecuados o seleccionados según determinadas condiciones de 

granulometría, plasticidad, densidad, capacidad portante y contenido de materia orgánica. Como condiciones de 

aceptación se ha de decir que no se admiten los suelos inadecuados en ninguna zona de explanada. Los suelos tolerables 

únicamente se pueden admitir para núcleos de terraplén. Los suelos para capa de coronación tienen que ser como mínimo 

suelos adecuados o seleccionados. Así mismo tendrán que ser suelos adecuados los que formen la coronación de la 

explanada (últimos 30 cm.) en zonas de desmonte. Por lo que respecta a las densidades, se exige una densidad superior al 

95% de la máxima densidad del Ensayo Proctor Normal en toda la zona de núcleo de terraplén (inclusive los puntos singulares 

con borde o imbornales).  

Para la zona de coronación se exige una densidad superior al 100% de la máxima de ensayo Proctor Normal.  

  

Medida y abono.  

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y compactados a su perfil definitivo, medidos por 

diferencia entre perfiles, tomados antes y después de los trabajos.  

En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente incluye la excavación, carga, transporte, 

extendido, humectación, compactación, nivelación y canon de préstamo correspondiente.  

El Contratista tendrá que localizar las zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias que sean necesarios y antes de 

empezar las excavaciones, tendrá que someterse a la aprobación del Director de las Obras las zonas de préstamo, a fin de 

determinar si la calidad de los suelos es suficiente.  

  

Excavaciones en general.  

  

Condiciones generales.  

En la ejecución de las excavaciones de cualquier clase, con la forma y dimensiones indicadas en los planos, en este Pliego, 

o prescritas por la Dirección de Obra, se incluyen todas las operaciones necesarias de arranque, refino de superficie, 

protección de desprendimientos, remoción y transporte de material extraído a otras partes de la obra o a las escombreras 

fijadas por el Contratista, en donde los productos quedarán apilados y enrasados, formando caballeros con precisión 

equivalente a la obtenida por extensión con motoniveladora.  

 

El Contratista será directamente responsable del empleo de las entibaciones provisionales adecuadas para evitar 

desprendimientos que pudieran dañar al personal o a las obras, aunque tales entibaciones no figuren prescritas ni en los 

planos ni en el presente Pliego, ni fueran ordenadas por el Director de las Obras.  

El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no 

esté prevista su utilización en rellenos u otros usos.  

 

La excavación se hará de manera que las aguas de lluvia o procedentes de las filtraciones del terreno, tengan una salida 

natural hacia las aguas abajo.  

Si en la cimentación apareciera algún incidente geológico local, el Contratista procederá, según las instrucciones de la 

Dirección de Obra, a la limpieza de diaclasas y pequeñas fallas.  

El hormigón de relleno de las diaclasas y de las pequeñas fallas, será del tipo HM-20.  

 

 

Tolerancias.  

En cada una de las explanadas definidas en los Planos, excavadas en roca, se admitirá una diferencia máxima de veinticinco 

(25) centímetros entre cotas extremas de la explanación resultante, en cuyo intervalo ha de estar comprendida la 

correspondiente cota de Proyecto. En cualquier caso la superficie resultante debe ser tal que no haya posibilidades de 

formación de charcos de agua. Para evitarlo, el Contratista deberá realizar a su costa el arreglo de la superficie.  

En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta diez (10) centímetros y entrantes de hasta 

veinticinco (25), ambos sobre el perfil teórico indicado en los Planos del Proyecto para las excavaciones.  
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Excavación para cimentación de obras de fábrica.  

Son las excavaciones para emplazamiento de obras de fábrica, drenaje transversal, o que no pueden ser realizadas al mismo 

tiempo que la excavación de la explanación, o están aisladas de ésta.  

Las condiciones generales y tolerancias para este tipo de excavación son similares a las definidas en el apartado 3.3. El 

Contratista siempre que estime oportuno o le sea ordenado por la Dirección de Obra tendrá que entibar esta excavación, 

agotarla, etc., siendo a su cuenta cualquier corrimiento exceso que se produzca por este motivo.  

  

Medida y abono.  

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y compactados a su perfil definitivo, medidos por 

diferencia entre perfiles, tomados antes y después de los trabajos.  

  

Rellenos.  

  

Definición  

Consistirán en la extensión y compactación de los materiales procedentes de excavaciones anteriores en relleno de zanjas 

y trasdós de obras de fábrica, sea cualquiera el equipo que se utilice para la compactación.  

Incluye, asimismo, la humectación, compactación y refino de superficie.  

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los 

Planos, y con lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obras.  

  

Relleno de obras de fábrica  

Siempre que sea posible, los materiales obtenidos de las excavaciones serán utilizados en la formación de rellenos.  

No se procederá al relleno de excavaciones para las obras de fábrica sin que la Dirección de las Obras haga el 

reconocimiento de las mismas y dé la autorización correspondiente, después de tomarlos datos precisos para su debida 

valoración. En las obras de importancia se extenderá acta del reconocimiento, firmándola la Dirección de las Obras y el 

Contratista.  

 

El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc. se hará por tongadas horizontales, cuyo espesor no exceda de quince 

centímetros (15 cm.), compactando cada tongada con medios adecuados, a juicio de la Dirección de las Obras, antes de 

extender la siguiente. Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidará de mantener ambos al 

mismo nivel durante su ejecución.  

  

Medida y abono  

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y compactados a su perfil definitivo, medidos por 

diferencia entre perfiles, tomados antes y después de los trabajos.  

  

 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS  

 Clasificación  

La excavación en zanjas y pozos será "no clasificada", a los efectos de su medición y abono, como si el material fuese 

homogéneo.  

Ejecución de las obras  

  

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran el método de construcción 

propuesto por él.  

  

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el proyecto o que indique el 

Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, éstas serán por cuenta del Contratista.  

  

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y autorización escrita del 

Ingeniero Director de las obras.  

  

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, 

debiendo transportarse a acopio, vertedero o lugar de empleo. En todo caso el Director de las obras fijará el límite de 

excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el 

relleno de las mismas.  

  

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:  

1º)  Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base 

a la formación del proyecto, salvo que por sugerencia del coordinador de seguridad y salud se aconseje su 

ampliación.  
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2º)  Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro (1m) del 

borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para 

el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

   

3º)  Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.  

  

4º)  Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario, así como los 

edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo ello a juicio del 

expresado Director de las obras.  

   

5º) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el Director de las obras.   

  

6º) Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea 

de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista.  

  

7º) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:  

  

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con 

arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una 

densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del Proctor Normal.  

8º) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de peligro, 

especialmente por la noche.  

  

9º) Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras.  

10º) En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos 

necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.  

11º) La entibación se elevará como mínimo 5cm por encima de la línea del terreno o de la faja protectora.  

  

Medición y abono  

Se hará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 321.6 del PG-3, expresado en la OM 1382/02.  

 Se consideran incluidas en el precio las labores de entibación y agotamiento, así como el posterior relleno que sea 

necesario, por lo que no serán objeto de medición y abono por separado.  

Terraplenes  

  

Condiciones de ejecución.  

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, para conseguir la debida trabazón entre ambos se escarificará 

la superficie afirmada, de acuerdo con la profundidad que determine el Técnico Director.  

 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y la 

excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera en toda la profundidad requerida en los planos o que 

determine el Técnico Director. A continuación para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará 

éste, y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.  

 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir la unión entre el antiguo 

y nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones 

exigidas por la zona de terraplén de que se trate, se mezclará con el del nuevo terraplén para su compactación simultánea, 

en caso negativo deberá ser transportado a vertedero.  

 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de aguas superficiales o subálveas se 

desviarán las primeras, y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de 

comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal 

tipo de obra en el Proyecto, o en su defecto lo indicado por la Dirección de Obra.  

 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 

material o su consolidación.  

En los terraplenes a media ladera la Dirección de Obra podrá disponer para asegurar su perfecta estabilidad, el 

escalonamiento de aquella mediante la excavación que considere pertinente.  

 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales que cumplan 

las condiciones establecidas anteriormente; los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
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sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será de treinta (30) centímetros excepto que la 

Dirección de la Obra fije otra dimensión que, en todo caso, será lo suficientemente reducida para con los medios disponibles 

se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de características 

uniformes: y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con maquinaria adecuada 

para ello.  

 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones 

exigidas, y en tanto sea autorizada su extensión por la Dirección de la obra. Cuando la tongada subyacente se halle 

reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección de la Obra no autorizará la extensión de la siguiente.  

 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán por vertido de las primeras capas con el espesor 

mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierra.  

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transportes de tierras y extendido de las mismas operarán sobre todo el ancho 

de cada capa.  

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido de humedad óptimo se obtendrá 

a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible.  

En el caso que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme.  

 

En los casos especiales en los que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas: pudiéndose proceder a la desecación por oreo o por adición y mezcla de materiales secos 

o sustancias apropiadas (p.ej. cal viva).  

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.  

 

En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. En el caso de suelos tolerables expansivos, la densidad se deducirá de 

un ensayo a escala natural.  

 

En los cimientos y núcleos de terraplenes, la densidad que se alcance será la que se indique en el proyecto y en su defecto 

no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, si el material 

empleado es adecuado.  

 

Si el material es tolerable, la densidad a obtener se fijará en obra, después de efectuar los ensayos necesarios con el equipo 

aprobado y la humedad conveniente. En el caso de que sea imprescindible utilizar para cimiento o núcleos de terraplenes 

suelos inadecuados, la densidad a obtener y la humedad de compactación se fijarán ajustándose a los estudios de 

laboratorio y ensayos necesarios prescritos en el Proyecto, o en su defecto los que indique la Dirección de la obra.  

 

Las zonas que por su reducido extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo 

que normalmente se está utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados 

al caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén.  

 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse, al final, unas pasadas sin aplicar vibración para corregir las 

perturbaciones superficiales que hubiera podido causar la vibración y sellar la superficie.  

Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el Contratista, 

escarificándolas para asegurar la trabazón si el recrecido es superior a la mitad del espesor de la tongada.  

 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2° C); 

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que 

no se concentren rodadas en la superficie.  

  

 

Extensión de las tongadas  

  

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado establecidas en los artículos 

correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El 

espesor de dichas tongadas será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido, 

utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes de compactar, no será superior a veinticinco centímetros (25 

cm.), salvo previa autorización por escrito, del Director de la Obra, cuando se empleen medios especiales de compactación, 

pudiendo alcanzarse en este caso, un espesor máximo de cincuenta centímetros (50 cms.). Los materiales de cada tongada 

serán de características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con la 

maquinaria adecuada para ello.  

  

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución, las tongadas se extenderán 

en forma convexa, con una pendiente transversal mínima del 2 % y máxima del 4 %.  
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Drenaje de la obra durante su construcción.  

  

Deberá tenerse en cuenta la necesidad de asegurar un drenaje superficial provisional de las explanaciones y firmes durante 

su construcción. Para este fin podrán ejecutarse riegos de sellado con ligantes hidrocarbonados u otros productos, y en 

algunos casos disponer otras protecciones (geomembranas). La superficie de las explanaciones en construcción no 

protegidas se deberá dejar con una pendiente transversal mínima del 6%, evitando además la formación de charcos en sus 

irregularidades.  

  

Compactación.  

  

La densidad de las capas que formen el núcleo no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado.  

  

En la coronación se exigirá que la densidad no sea inferior al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado.  

  

Las tongadas tendrán un espesor máximo de treinta (30) centímetros.  

 Las humedades estarán comprendidas dentro del rango del ± 2% de la humedad óptima del Proctor Modificado.  

 

Medida y abono  

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y compactados a su perfil definitivo, medidos por 

diferencia entre perfiles, tomados antes y después de los trabajos.  

 

En caso de que el material provenga de préstamos, el precio correspondiente incluye la excavación, carga, transporte, 

extendido, humectación, compactación, nivelación y canon de préstamo correspondiente.  

 

El Contratista tendrá que localizar las zonas de préstamos, obtener los permisos y licencias que sean necesarios y antes de 

empezar las excavaciones, tendrá que someterse a la aprobación del Director de las Obras las zonas de préstamo, a fin de 

determinar si la calidad de los suelos es suficiente.  

  

 

CAPÍTULO III: REDES Y SERVICIOS.  

  

Red de abastecimiento de agua  

  

Tuberías y juntas  

Descripción  

  

 Elementos huecos de fundición dúctil, que debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales correspondientes 

forman una conducción de abastecimiento.  

  

Condiciones previas  

- Replanteo en planta.  

- Excavación de la zanja.  

  

Componentes  

- Tubería de fundición. -  Juntas.  

Ejecución  

 La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, 

tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, 

se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la 

superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado.  La 

anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de 

sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería.  

 

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos servicios será:  

  

SERVICIO  SEPARACIÓN HORIZONTAL  

(centímetros)  

SEPARACIÓN 

VERTICAL  

(centímetros)  

Alcantarillado  60  50  

Red eléctrica alta/media  30  30  

Red eléctrica baja  20  20  

Telefonía  30  30  
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 Normativa  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.  

- UNE 88203, 53112, 53131.  

- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

   Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:  

      . Identificación del fabricante.  

      . Diámetro nominal y timbraje.  

      . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 

pertenece el tubo.  

- Forma y dimensiones:  

    La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-menos 

  veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el 

espesor de la pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado en catálogo (-

1+0,05e), en milímetros.  

  La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de cinco (5) milímetros en más y veinte (20) 

milímetros en menos. La tolerancia en el espesor de la pared será, según los espesores nominales:  

  

 0 < e ≤ 10    ± 1,5 milímetros  

 10 < e ≤ 20    ± 2,0 milímetros  

 20 < e ≤ 30    ± 2,5 milímetros  

 30 < e     ± 3,0 milímetros  

  

- Ejecución:  

   Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación.  

    Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas 

necesarias que impidan la introducción de los mismos.      

Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad.  

  

Seguridad  

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su 

trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del 

fluido.  

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.  

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, 

doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

  

Medición  

 Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin incluir los trabajos 

de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario.  

  

Mantenimiento  

- Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de fugas en la 

red.  

 Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las inspecciones de la red. Será necesario 

proceder a la limpieza de los conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la conducción ha 

disminuido en un diez (10) por ciento.  

  

Piezas especiales para tuberías agua potable  

Descripción  

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable de una urbanización. Entre ellos 

destacan las válvulas, ventosas y desagües.  

 

Condiciones previas 

 

- Replanteo 

- Colocación de la tubería 

 

Componentes 

- Válvulas 

- Ventosas 

- Desagües 
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Ejecución  

 Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, revisión o sustitución, 

en caso de avería, se pueda realizar sin afectar al pavimento u otros servicios.  

  

Normativa  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.    

- Normas DIN 2533. Bridas.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará 

el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas.  

   Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la ausencia de defectos.  

- Forma y dimensiones:  

   Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos mecanismos.  

- Ejecución:  

   Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.  

  

Seguridad  

 Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble 

aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

 Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de minio y demás pinturas antioxidantes.  

  

Medición  

 Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su conexión a la red de 

distribución.  

  

Mantenimiento  

 Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso.  

  

Bocas de riego e hidrantes  

Descripción  

 Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el riego de los espacios urbanizados, 

así como para salvaguardar contra el peligro de incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar 

agua para su extinción.  

  

Condiciones previas  

 Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que cubran la superficie urbanizada.  

  

Componentes  

- Bocas de riego.  

- Hidrantes.  

- Piezas especiales.  

  

Ejecución  

 Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos últimos estarán distribuidos de forma 

que la distancia entre ellos, medida por espacios públicos, sea igual o inferior a doscientos (200) metros.  

  La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro 

mínimo de ochenta (80) milímetros.   Los cambios de sección se 

harán con piezas especiales de forma troncocónica.  

  

 

Normativa  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.  

- Normas DIN 2533 Bridas.  

- NBE-CPI-91 Condiciones de protección contra incendios.  

- Ordenanzas Municipales de protección contra incendios.  

- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

  Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará 

el nombre del fabricante, el número de colada y las características mecánicas.  

   Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando su acabado y la 

ausencia de defectos.  
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- Forma y dimensiones:  

   Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos mecanismos.  

- Ejecución:  

   Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.  

  

Seguridad  

 Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, doble 

aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

 Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación del minio y las demás pinturas antioxidantes.  

  

Medición  

 Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo la parte 

proporcional de piezas especiales y su conexión a la red de distribución.  

  

Mantenimiento  

 

Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e hidrantes. Cada tres (3) meses se 

comprobará la accesibilidad al entorno de los hidrantes. 

 

   

Red de saneamiento  

  

Tuberías para agua residual  

  

Descripción  

 Elementos huecos de policloruro de vinilo (P.V.C.) técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis (96) por 

ciento y colorantes, que debidamente empalmados forman una conducción de saneamiento.  

  

Condiciones previas  

- Replanteo en planta.  

- Excavación de la zanja.  

- Comprobación de pendientes.  

  

Componentes  

- Tubería de PVC.  

- Juntas.  

  

Ejecución  

 La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria adecuada, sujetándose y 

protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación 

cuajada, semicuajada o ligera en función del tipo de terreno.  

 

En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, el agua deberá achicarse 

antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería.  

 

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, naturaleza del terreno y 

necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de setenta (70) centímetros, dejando, en cualquier caso, 

un espacio de veinte (20) centímetros libres a cada lado del tubo.  

 Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y 

verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos.  

  

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de Obra. El montaje de los tubos se 

realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de 

agua.  

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor de 

las tongadas será el que permita, con los medios disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender 

cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en obra.  

 

La densidad mínima a obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del Proctor Normal, excepto en los 

cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) por cien del Proctor Normal.  
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La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos servicios será:  

  

SERVICIO  SEPARACIÓN HORIZONTAL  

(centímetros)  

SEPARACIÓN 

VERTICAL  

(centímetros)  

Agua potable  60  50  

Red eléctrica alta/media  30  30  

Red eléctrica baja  20  20  

Telefonía  30  30  

 Normativa  

- Pliego de Prescripciones del MOPU para Tuberías de Saneamiento.  

- UNE 88201, 53332.  

- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

   Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:  

      . Marca del fabricante.  

      . Diámetro nominal.  

      . La sigla SAN que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la serie de 

clasificación a que pertenece el tubo.  

   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el 

tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso.  

- Forma y dimensiones:  

  La forma y dimensiones de los tubos se adaptará a lo prescrito para cada tipo de material en el Pliego de Prescripciones del 

MOPU para Tuberías de Saneamiento, con las tolerancias que en el mismo se indican.  

- Ejecución:  

   Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán apartándose los que presenten deterioros.  

   Se comprobará la pendiente y la distancia entre pozos de registro.  

  Se comprobará la estanqueidad de la red, al menos en un diez (10) por ciento del trazado. Para ello se obturará el tramo 

aguas arriba del pozo de registro más bajo y cualquier otro punto por donde pueda salirse el agua, llenándose 

completamente la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, 

juntas y pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  

  

Seguridad  

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su 

trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del 

fluido.  

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.  

- Las paredes de las zanjas se entibarán en caso necesario.  

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos se adoptarán las medidas necesarias que impidan las caídas 

fortuitas a las zanjas, colocándose pasos sobre las mismas a distancias adecuadas. El acopio de las tierras procedentes 

de la excavación se realizará a distancia suficiente que impida la caída de las mismas a la excavación y/o sobrecargas 

que favorezcan el desprendimiento de los taludes de las zanjas.  

- Al comienzo de cada jornada y siempre que sea necesario se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia 

de gases.  

  

Medición  

  Se medirán y valorarán por metro lineal (m) de conducto realmente colocado, medido sobre el terreno, sin incluir la 

excavación ni el relleno de la zanja.  

  

Mantenimiento  

 La principal medida para su conservación es mantenerlas limpias y sin obstrucciones.  

  

Pozos de registro y arquetas  

  

Descripción  

 Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o cualquier otro material previsto en 

el Proyecto o autorizado por el Director de Obra.  

 

Condiciones previas 

 

- Replanteo 

- Ejecución de las redes 
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Componentes 

 

- Pozos prefabricados de hormigón 

- Bloques 

- Ladrillos 

- Hormigón 

- Mortero de cemento 

 

Ejecución  

 Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro, de acuerdo 

con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta 

en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación.  

 Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los conductos coincidan 

al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos.  

 Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma 

que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.  

 

Normativa  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410.    

- Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

   Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción.  

- Forma y dimensiones:  

   Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que pertenezcan.  

- Ejecución:  

    Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la red del servicio a 

que pertenezcan.  

  

Seguridad  

 Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.  

  

Medición  

 Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra.  

  

Mantenimiento  

 Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.  

  

IMBORNALES Y SUMIDEROS  

 Definición  

Consiste en la realización de los imbornales y sumideros que figuran en los planos con las características y materiales que se 

indican.  

 Se dispondrán los sumideros en todos los puntos previstos en los Planos y en aquellos que, durante la ejecución de las obras, 

estimara necesario el Ingeniero Director.  

  

Las rejillas para los sumideros serán de fundición con la forma y dimensiones previstas en los Planos. Su peso mínimo será de 

ciento setenta kilogramos por metro cuadrado (170 kg/m²) de superficie de rejilla, sin incluir la superficie ocupada por el 

cerco.  

  

Apoyarán sobre un cerco también de fundición. El peso mínimo del cerco será el ochenta por ciento (80%), del 

correspondiente de la rejilla.  
  

Medición y abono  

 Se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente ejecutadas, estando incluidos en el precio todas las operaciones y 

materiales necesarios para la completa terminación de la unidad.  
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ARQUETAS y POZOS DE REGISTRO  

 Definición  

Se incluyen aquí las siguientes arquetas y pozos de registros:  

  

- Ud. pozo de registro, constituyen los registros de la red de saneamiento, estarán construidos de hormigón de tipo 

HM-20 y encofrado por ambas caras con encofrado metálico.  

  

- Ud. arquetas para válvulas y ventosas, hidrantes y pozos de limpia, incluyendo excavación y relleno, sus formas y 

dimensiones aparecen reflejadas en planos.  

  

La altura y dimensiones serán las reflejadas en los distintos planos que integran el proyecto.  

  

Las tapas de ambos registros serán de fundición dúctil, capaces de soportar tráfico pesado, con cerrojo y llevarán impreso el 

escudo de la ciudad de Salamanca y el tipo de servicio que albergan.  

  

Medición y abono  

Se abonará por unidad realmente ejecutada y totalmente terminado, mediante el presupuesto parcial correspondiente 

realizado.  

 

 

Red de abastecimiento de gas  

  

Tuberías y juntas  

Descripción  

  

 Elementos huecos de polietileno de alta densidad, que debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales 

correspondientes forman una conducción de abastecimiento de gas.  

 

Condiciones previas 

 

- Replanteo en planta 

- Excavación de la zanja 

 

Componentes 

 

- Tubería de polietileno 

- Juntas 

 

  

Ejecución  

 La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, 

tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, 

se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la 

superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado.  La 

anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de 

sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería.  

  

Normativa  

- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

   Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:  

      . Identificación del fabricante.  

      . Diámetro nominal y timbraje.  

      . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 

pertenece el tubo.  
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- Ejecución:  

   Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación.  

    Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que 

impidan la introducción de los mismos.  

 Seguridad  

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su 

trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del 

fluido.  

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.  

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, 

doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

  

Medición  

 Las tuberías para abastecimiento de gas se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin incluir los 

trabajos de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario.  

  

Mantenimiento  

- Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de abastecimiento de gas vigilando la posible aparición de 

fugas en la red.  

  

 

Red de energía eléctrica y alumbrado público  

  

Documentación previa al inicio de las obras eléctricas  

Una vez adjudicada la obra definitivamente, y antes de la instalación, el Contratista presentará al Director de Obra los 

catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, de "colada" etc. de los materiales que se tienen que utilizar en la obra. 

Antes de instalar cualquier material, habrá que presentar lo siguiente:  

  

Báculos y columnas  

Certificados y planos con todas las características de soporte (medidas, grosores, tipos de acero, características del 

galvanizado, etc.), que figuren en este Pliego de Condiciones, Planos y otra documentación de este Proyecto. Certificado 

de "colada".  

  

Luminarias  

Certificados y catálogos con dimensiones y características de todos los elementos que componen la luminaria. Curvas 

fotométricas.  

  

Luces  

Certificados y catálogos con las características más importantes, concretamente medidas, vida media y flujo luminoso.  

  

Equipo de encendido  

Certificados y catálogos con las características técnicas propias.  

  

Cables  

Protocolo de ensayo de los cables a emplear, firmado por el fabricante.  

No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de la Obra. Este control previo 

no constituye recepción definitiva, y por tanto, los materiales pueden ser rechazados por la Dirección de la Obra, incluso 

después de ser colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, pudiendo ser 

reemplazados por otros, que cumplan las citadas calidades.  

Todos los materiales y elementos estarán en perfecto estado de conservación y uso, y se rechazarán aquellos que estén 

averiados, con defectos o deterioros. Los materiales o elementos a emplear, cuyas características particulares no se 

especifican expresamente en este Pliego de Condiciones serán del tipo y calidades que se utilicen normalmente por la 

Empresa Suministradora de electricidad, y previo el visto bueno del Director de la Obra.  

  

Condiciones de los materiales  

  

Tubos y canalizaciones de cables enterrados  

Estos tubos podrán ser rígidos o corrugados flexibles, de polietileno. Estancos y estables hasta una temperatura de sesenta 

grados centígrados (60°C). A la vez, serán no propagadores de la llama y tendrán un grado de protección siete (7), contra 

daños mecánicos.  

 

Columnas  

En el caso de que los planos de Proyecto no especifiquen otra cosa, las columnas serán "troncocónicas" de las dimensiones 

especificadas en los planos y construidas en polietileno, según las empleadas por el ayuntamiento.  
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El tronco de cono se obtendrá en prensa hidráulica e irá soldado siguiendo una generatriz, realizándose la citada soldadura 

con electrodo continuo y en atmósfera controlada.  

No se admitirán soldaduras transversales, excepto en aquellos en que exista un cambio de grueso en la plancha de acero 

utilizada en diferentes tramos de la columna.  

En el extremo inferior se soldará la placa de anclaje de las dimensiones especificadas en los planos y dotada de un círculo 

exterior de refuerzo y cartelas de refuerzo.  

Para su anclaje en la cimentación se dispondrán los pernos, construidos en acero de alta resistencia a tracción, atornillando 

el extremo superior con rosca de una entrada y doblando el gancho inferior para mejor cogida de la masa de hormigón.  

Los pernos de anclaje serán de acero F-111 UNE 36.011.  

Las aberturas de las puertas presentarán sus esquinas redondas, e irán provistas de un enlucido de pasamano de hierro de 

30 x 3 mm, soldado en el borde de la misma. Irá provisto de postigos en plancha de acero provista de dispositivos de sujeción 

y cerradura, para proteger contra la posible entrada de agua al interior del báculo. La parte superior del enlucido de los 

postigos de registro, llevará soldada una visera. La puerta irá unida a la columna por una cadenita galvanizada. Junto a una 

de las puertas se dispondrá, en un lugar accesible al interior de la columna y soldado a ella, de un angular con un orificio 

para la sujeción del cable de tierra. Se preverá un pasamano de un mínimo de 4 mm de grueso, para sujetar la caja y tablero 

de conexiones.  

La superficie exterior de la columna no presentará manchas, rayas ni abolladuras y las soldaduras se pulirán debidamente 

para conseguir un acabado exterior de buena apariencia y regularidad.  

  

Basamento de las columnas  

Las dimensiones serán las indicadas en los Planos.  

La excavación se realizará de manera que las paredes queden verticales y el fondo de la misma plano, evitando las aristas 

redondeadas.  

La cimentación se efectuará mediante hormigón de resistencia HM-20, (si no se especifica en los planos una resistencia 

superior) en la cual se empotrarán los pernos de anclaje, situándolos de manera que su colocación resulte vertical y que 

sobresalga la longitud suficiente para asegurar la entrada completa de las hembras de sujeción y sus arandelas.  

En el interior de la fundición se embeberá un codo de tubo de PVC de diámetro ciento veinticinco milímetros (125 mm.), para 

permitir el acceso al interior de la columna.  

  

Luminarias  

Las luminarias serán propias del alumbrado público, preparadas para ir, indistintamente, a báculo y columna, y con 

capacidad para poner el equipo eléctrico de doble encendido.  

Todos los materiales serán inalterables a la intemperie.  

El grosor del reflector será de un milímetro y dos décimas de milímetro (1,2 mm.). Tendrá un tratamiento de protección que 

garantice la conservación de sus cualidades óptimas.  

El grosor mínimo de la capa anódica será de cuatro (4) mieras. Todas las fijaciones, tornillería, pestillos, etc. serán en material 

no oxidable.  

Las características fotométricas de las luminarias tendrán que garantizar los resultados previstos en el Proyecto. Las medidas 

de las luminarias no serán nunca inferiores a las que figuran en los planos.  

El dispositivo de sujeción de la luminaria tendrá que contar con un mínimo de tres puntos de soporte que aseguren que la 

posición de la luminaria no variará por agentes fortuitos. Aquel será capaz de resistir un peso cinco veces superior al de la 

luminaria equipada.  

  

Protecciones  

Además de la protección de cada punto de luz con fusibles, se instalará una pica de tierra en cada punto de luz y cuadro.  

Uniendo todas las picas se dispondrá una toma de tierra, formada por cable de cobre desnudo de treinta y cinco milímetros 

cuadrados (35 mm2) de sección. Este cable irá enterrado directamente en tierra, y a cincuenta centímetros (0,05 m.) de 

profundidad, como mínimo.  

Todas las uniones se harán con soldadura alumino-térmica de alta temperatura de fusión.  

La unión a la columna será mediante terminal de presión, tornillo, arandela y tuerca de material inoxidable. No habrá ninguna 

unión entre medio de dos puntos de luz.  

Además de la puesta en tierra de las masas, se preverán dispositivos de corte por intensidad de defecto.  

Se utilizarán interruptores diferenciales cuya sensibilidad vendrá dada por el valor obtenido de la resistencia a tierra de las 

masas.  

La instalación de todos los elementos en el interior de la luminaria, así como en el resto de la columna, se hará de modo que 

los mismos sean inaccesibles y que se precisen herramientas especiales para su manipulación.  

  

Tableros de conexión en columnas  

Se entiende por tablero de conexión en columnas el soporte y elementos de protección y confluencia que se instalarán en 

cada columna.  

El tablero será de material aislante, no propagador de la llama y no higroscópico. Será de un grosor no inferior a cinco 

milímetros (0,0005 m.), y dispondrá de los bornes pulidos y no cortantes.  

Cada tablero dispondrá, como mínimo, de:  

- Placa base.  

- Cortocircuitos unipolares con sus correspondientes cartuchos fusibles, en número igual a los cables que llegan 

hasta la luminaria.  
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- Bornes unipolares con capacidad suficiente para las secciones de los cables de alimentación.  

Todos los elementos de la placa estarán aislados eléctricamente de los elementos metálicos de la columna. La tonillería será 

de material inoxidable. El tablero se instalará dentro de una caja de material plástico, en el interior de la columna.  

 

Centro de maniobra  

Se define como centro de maniobra el conjunto de instalaciones que hacen falta para la correcta maniobra de encendido 

y apagado de la iluminación, así como para su control y medida.  

Principalmente, constan de los siguientes elementos:  

- Célula fotoeléctrica para maniobra automática e interruptor horario.  

- Cuadro eléctrico con contactores, interruptores, contadores, fusibles, relés y transformadores de intensidad y 

tensión en su caso.  

- Armario de protección.  

Los materiales cumplirán las especificaciones siguientes:  

- Célula fotoeléctrica:  

Será de primera calidad, tendrá que trabajar en cualquier orientación, y se colocará en unos soportes próximos a los centros 

de distribución. En el interior llevará los correspondientes accesorios para poder soportar una carga de mil voltios (1000 V).  

No tendrá que ser afectada por la lluvia, viento, etc. y conservará sus características por un plazo no inferior a tres (3) años.  

La conexión de encendido se producirá cuando la iluminación diurna sea aproximadamente, de cincuenta (50) lux, y la 

desconexión a los cien (100) lux.  

- Interruptor horario:  

Será de buena calidad, con cuadrante que permita comprobar fácilmente la hora de encendido y apagado. Irá protegido 

por una caja metálica, y podrá ser de tipo astronómico.  

- Contactores:  

Serán trifásicos, de accionamiento electromagnético con contactos de plata, ampliamente dimensionados, que permitirán 

efectuar un número considerable de interrupciones. El consumo en servicio de la bobina de accionamiento no será superior 

a sesenta (60) V.A. Cumplirán las Normas VDE-0665 y 0660. - Amperímetros y voltímetros:  

Serán electromagnéticos, de tipo empotrado y escalas adecuadas. Contadores:  

El contador de energía activa para el plafón de alumbrado será de tipo de cuatro (4) hilos, por trescientos ochenta (380) 

voltios, conexión exterior y con transformador de intensidad, si hiciera falta.  

- Fusibles:  

Serán de tipo protegido para evitar proyecciones de formación de llama, y no podrán sufrir deterioros más que en las 

piezas fusibles propiamente dichas, o en la parte destinada a apagar el arco. 

 -  Interruptores:  

Serán de cobre o latón, de valor doble, al menos, a la intensidad del circuito eléctrico real. No podrán cerrarse por gravedad 

ni adoptar posiciones de contacto incompleto. Serán tripolares, de conexión interior, con mando frontal por estribo y de 

ruptura brusca. Puesta a tierra:  

Todos los centros de distribución llevarán conectadas a tierra todas las partes metálicas.  

La resistencia de puesta a tierra no será superior a veinte (20) Ohms, teniéndose que colocar, si fuese necesario, más placas 

a tierra.  

Las placas a tierra cumplirán las estipulaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Armarios metálicos:  

Los armarios serán de chapa de acero galvanizado, de 3 mm. de grosor, como mínimo, de una sola pieza de chapa 

plegada y soldada eléctricamente. Una junta de estanquidad cuidará del perfecto cierre de puertas. Será 

totalmente estanco y de tipo exterior con un grado mínimo de protección 1P 559 (UNE).  

Las normas de acabado del aspecto exterior, así como del galvanizado, serán las mismas que se explican en este Pliego de 

Condiciones para las columnas. Recorriendo el cuadro en sentido longitudinal se dispondrá de cobre desnudo de cincuenta 

milímetros cuadrados (50 mm2), al que será conectada la carcasa del armario, así como todas las partes metálicas, tales 

como puertas, soportes, etc. Este conductor irá unido al circuito general de tierras del alumbrado.  

El armario tendrá un techo especial para evitar la caída de agua por goteo, y ranuras para la ventilación.  

Habrá previstos dos alojamientos separados, uno para las instalaciones propias de la Compañía Suministradora, y otra para 

las instalaciones de protección de líneas. La zona destinada a la Compañía Suministradora se hará siguiendo sus indicaciones.  

Todo el material eléctrico irá montado a una placa aislante, hidrófuga, autoextinguible, y aislado de las partes metálicas del 

armario. Esta placa constituirá un doble aislamiento y su grosor no será nunca inferior a cinco milímetros (5 mm.).  

La conexión entre sí de todos los elementos se ejecutará de manera ordenada, para que se pueda seguir fácilmente 

cualquier circuito, marcándose las diferentes fases con colores internacionales, y con otros colores los hilos correspondientes 

a los circuitos secundarios de maniobras.  

  

Conducción para canalizaciones eléctricas  

 

Zanjas  

Excepto las entradas y salidas a los puntos de luz, donde los cables discurren dentro de los tubos, o bien en los cruces de 

calzada, los cables irán en zanjas de sesenta centímetros (0,60 m.) de profundidad y cuarenta centímetros (0,40 m.) de 

anchura.  

  

Cables para alumbrado público, media y baja tensión  

Los cables que se emplearán para alumbrado público, serán de cobre electrolítico de 1/56 m/mm2, de resistencia específica 

y secciones nominales que figuren en los planos.  
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Todos los conductores que se utilicen serán unipolares en las secciones, ¡guales o superiores a dieciséis milímetros cuadrados 

(16 mm2). La tensión nominal de funcionamiento será de mil voltios (1000 V) y la tensión. de prueba de cuatro mil voltios (4000 

V).  

Si el proyecto no especifica otra cosa, los cables de alumbrado enterrados serán armados y con cubierta y un aislamiento 

de Policloruro de Vinilo (PVC). Designación UNE VFV 0,6/1 KV.  

En caso de conducción para cruces de calzada, el precio incluye todas las tuberías necesarias más el lecho y protección de 

hormigón; así como la excavación, el relleno y el transporte al vertedero de los materiales sobrantes.  

También está incluida la compactación hasta un noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Normal. Se medirá por metro 

lineal (mi.).  

  

Punto de luz  

Se define la unidad de punto de luz como el conjunto de columna, luminaria cerrada completa, equipo de encendido, luz, 

tablero de conexión, cables de conexionado desde el tablero hasta la luminaria, puesta a tierra, de todo el conjunto, así 

como el dado de hormigón con sus pernos de anclaje, incluida la excavación.  

También se incluye la pica de tierra, así como accesorios y otros elementos necesarios para 

su correcto funcionamiento. Se medirá por unidad (Ud.) acabada y comprobada.  

  

Centro y cuadros de maniobra  

Se incluyen en el citado concepto aquellos materiales debidamente instalados necesarios para la correcta maniobra de 

encendido, apagado, protección y medida de las instalaciones.  

Esta unidad incluye principalmente cuadros metálicos galvanizados, células fotoeléctricas, reloj horario, contadores, 

amperímetros y voltímetros, interruptores diferenciales y magneto-térmicos, fusibles, armarios, contadores, puesta a tierra, 

base para el correspondiente anclaje, cables eléctricos de acometida hasta el cuadro de baja tensión dentro de la Estación 

Transformadora, etc.  

Incluye la citada unidad el armario de maniobra como continente de los elementos antes citados, así como la obra civil de 

asiento del mismo. Todo esto debidamente conectado y puesto en servicio.  

Se medirá por unidad (Ud.) acabada y en servicio. 

  

Red de telefonía  

  

Tuberías y juntas  

Descripción  

  

 Elementos huecos de polietileno de alta densidad, que debidamente empalmados y provistos de las piezas especiales 

correspondientes forman una conducción de telefonía.  

 

Condiciones previas 

 

- Replanteo en planta 

- Excavación de la zanja 

 

Componentes 

 

- Tuberías de polietileno 

- Juntas 

 

Ejecución  

 La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, 

tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, 

se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la 

superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. Las 

canalizaciones irán envueltas en prisma de hormigón en masa.  

 La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de 

sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería.  

  

Normativa  

- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

   Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso:  

      . Identificación del fabricante.  

      . Diámetro nominal y timbraje.  

      . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que 

pertenece el tubo.  
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- Ejecución:  

   Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación.  

    Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que 

impidan la introducción de los mismos.  

  

 

Seguridad  

- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se determinará su 

trazado solicitando a las Compañías propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte del 

fluido.  

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las zanjas.  

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, 

doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

  

Medición  

 Las tuberías para red de telefonía se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocado, sin incluir los trabajos 

de excavación y posterior relleno de la zanja, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario.  

  

Cruces de vial  

  

Definición  

Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios. Es preciso ejecutarlas 

simultáneamente a la construcción de acometidas de alcantarillado y del resto de zanjas transversales.  

La ejecución de todas las trazas de cruce se ha de realizar en fase previa a la sub-base granular. De esta forma se evitará la 

excavación de zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya aceptada.  

  

Cruces de abastecimiento de agua  

Cuando las conducciones sean de PVC o polietileno habrá que proteger la tubería con cajetín de hormigón o con tubos de 

hormigón. Para tuberías de fundición será suficiente con la protección de arena. El hormigón será HM-20 y el material de 

relleno de zanja serán suelos adecuados o seleccionados compactados al 95% de la densidad máxima del ensayo Proctor 

Normal. En la capa de coronación se exigirá el 100% de la densidad máxima del Proctor Normal.  

  

Cruces de la red telefónica  

El hormigón de protección será HM-20 y el material de relleno serán suelos adecuados o seleccionados compactados hasta 

conseguir las densidades exigidas en los rellenos de zanjas.  

  

Cruces de la red eléctrica de media y baja tensión 

Los cruces se ejecutarán con tubos de amianto cemento, protegidos con hormigón HM-20. Los materiales de relleno 

tendrán las características exigidas en los rellenos de zanjas. 

 

Cruces de alumbrado público  

Los cruces se ejecutarán con tubos de P.V.C. protegidos con hormigón HM-20.  

  

Medición y abono  

Si el proyecto no indica otra cosa, todos los cruces de vial se medirán por metros lineales realmente ejecutados. Se 

entenderán incluidos en el precio todos los materiales y operaciones necesarias para el correcto acabado del cruce.  

  

 

CAPÍTULO IV: PAVIMENTACIÓN.  

  

Sub-base granular.  

  

Definición.  

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. La capa de 

sub-base se colocará después de haber construido los cruces de vial de todos los servicios (zanjas, calzadas) y de haber 

aceptado la explanada. La sub-base colocada protegerá la explanada, servirá de superficie de trabajo para ejecutar el 

resto de la obra y sobre ella se asentarán los bordillos.  

Los materiales podrán ser de zahorra natural o zahorra procedente del desmenuzamiento de material de cantera je gravas 

naturales.  

  

Condiciones mínimas de aceptación.  

La granulometría del material será tal que cumpla las siguientes condiciones:  

La fracción del material que pase por el tamiz 0,080 UNE será inferior a los 2/3 de la fracción que pase por el tamiz 0,40 UNE.  

La medida máxima del árido será inferior a la mitad de la tongada compactada. La curva granulométrica estará 

comprendida entre los límites indicados en el cuadro adjunto:  
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TAMICES     USOS G R A N U L O M E T R I C O S  

STM       UNE       S1        S2          S3   

2"         50         100        100          

 - 1"      25          -        75-95        100   

3/8"     10      30-65    40-75     50-85   

Nº4        5      25-65    30-60     35-65   

Nº10       2       15-4    20-45     25-50   

Nº40      0,40      8-20   15-30   15-30   

Nº200    0,080      2-8       5-15    5-15  

  

La calidad del material corresponderá a un coeficiente de desgaste medido por el Ensayo de los Angeles, inferior a 35.  

La capacidad portante del material corresponderá a un índice CBR superior a 20. El equivalente de arena 

del material será en todo caso superior a veinticinco (>25).  

Por lo que hace referencia a la plasticidad del material, se Cumplirán simultáneamente las siguientes condiciones:  

Límite líquido inferior a 25 (LL<25) 

índice de plasticidad inferior a 6 

(IP<6)  

En la superficie compactada de sub-base granular se exigirá una densidad superior al 95% de la densidad máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado. Se tendrá que obtener esta densidad incluso en las zonas especiales con borde pozos, 

imbornales o elementos singulares.  

  

Medida y abono  

Siempre que los cuadros de precios o el presupuesto del proyecto no digan otra cosa, la sub-base granular se abonará por 

metros cúbicos realmente colocados y compactados, medidos sobre perfil teórico de ejecución. Se entenderá siempre que 

el precio comprende el refino, preparación y compactación de la explanada así como todas las operaciones, materiales 

auxiliares o maquinaria necesarias para dejar la unidad de obra correctamente acabada.  

  

Capas de base  

  

Definición  

Se define como capa de base la que soporta directamente el pavimento. Podrá ser de material granular (zahorra artificial) 

o de grava cemento. La zahorra artificial es una mezcla de áridos procedentes de una instalación de machaqueo con 

granulometría de tipo continuo. 

 

Condiciones mínimas de aceptación  

La granulometría cumplirá las siguientes condiciones:  

- La fracción que pase por el tamiz 0.080 UNE será inferior a la mitad de la fracción que pase por el tamiz 0,40 UNE, medidas 

en peso.  

- La medida máxima de la piedra será inferior a la mitad de la tongada compactada.  

- La curva granulométrica de los materiales se encontrará comprendida entre las que figuran en el cuadro adjunto.  

- La fracción del material retenida por el tamiz 5 UNE tendrá que contener como mínimo un 50% en peso de elementos con 

dos o más caras de fractura. - El desgaste del material medido según el Ensayo de Los Angeles será inferior a treinta (< 30).  

 

- El material será no plástico y tendrá equivalente de arena superior a 35.  

- El material no podrá ser meteorizado de manera que todas las características de granulometría y calidad se conserven 

después de compactar la tongada (ejecución del ensayo del material después de compactar).  

- El material tendrá un índice CBR superior a 80 (> 80) para una compactación del 100% del Ensayo Proctor Modificado.  

- El módulo de compresibilidad determinado con el ensayo de carga con placa de 700 cm2será superior a 100 Kg/cmz para 

unas presiones comprendidas entre 2,5 y 3,5 Kg/cm2.  

  

La densidad de la capa de base granular compactada será superior al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado. Esta condición de densidad se cumplirá también en todas las zonas singulares de la capa compactada 

(borde pozos, imbornales y elementos singulares de calzada).  

  

Medida y abono  

Base de material granular se medirá y abonará por metros cúbicos medidos sobre perfil teórico después de compactar. Se 

entenderá que el precio unitario comprende el refino y compactación de la capa de sub-base y las operaciones y materiales 

necesarios para dejar la unidad de obra correctamente acabada.  

  

Condiciones de ejecución de capas de base y sub-base  

Ni la sub-base granular ni la base de zahorra se entenderán hasta que se haya comprobado que la superficie iré la que ha 

de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos.  

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo 

que se prescribe en la unidad de obra correspondiente de estas especificaciones, de manera que se cumplan las tolerancias.  
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Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán 

extendidos tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en jadas de espesor uniforme, 

lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido.  

 

Después de extendida la tongada, se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se 

determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en ensayos realizados.  

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme.  

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación del material, la cual se continuará a 

alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponde al noventa y cinco por ciento (95%) de máxima obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado.  

 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica, no permitan el empleo del equipo 

que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la sub-base granular, se compactarán con los medios 

adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean ores a las obtenidas en el resto del material.  

 

La compactación se efectuará longitudinalmente: comenzando por los bordes exteriores, marchando hacia el o y 

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento compactado.  

Se extraerán muestras para comprobar la granulometria y, siesta no fuera la correcta, se añadirán nuevos ríales o se 

mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida.  

 

No se extenderá ninguna tongada en tanto hayan sido realizadas las nivelaciones y comprobación del grado de lactación 

de la precedente.  

Se comprobará que la sub-base granulares suficientemente drenante al regar su superficie; teniendo especial cuidado de 

que un exceso de fino en los bordes no impida la salida del agua. En todos los puntos en que se produzca este efecto se 

reconstruirá la sub-base granular en una zona suficientemente ancha.  

 

Cuando estas unidades de obra se compongan de materiales de distintas características o procedencias, se extenderá cada 

uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la inferior y el más fino la superior. 

El espesor de cada una de estas capas será tal, que, al mezclarse todas se obtenga una granulometría que cumpla las 

condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladores rotativos y otras 

máquinas aprobadas, de manera que no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir 

un material uniforme el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente, puestas estacas de refino, niveladas 

hasta milímetros (mm.) con arreglo a los planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez 

metros (10 m.) se comparará la superficie acabada con teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. La superficie 

acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir de ellas en más de la mitad (1/2) I espesor de tongadas 

utilizado, o de un quinto (1/5) de espesor previsto en los planos para la sub-base mular.  

 

La superficie acabada no deberá de variaren más de diez milímetros (10 mm.) cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normal a los ejes de la obra.  

Estas unidades de obra se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los dos idos centígrados 

(2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado su 

compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ella, se distribuirá de forma que 

no se concentren huellas rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, 

debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las presentes inscripciones.  

  

 

HORMIGONES  

 Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo preceptuado por la vigente 

"Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigones en masa o armado" EH-99 así como en la E.P.93, e igualmente las 

prescripciones del P.P.T.G. en sus artículos 680 "Encofrados y moldes", 681 "Apeos y cimbras", 610 "Hormigones" y 630 "Obras de 

hormigón en masa o armado".  

  

Con carácter general se utilizarán los siguientes tipos:  

  

• HM-15: Limpieza, rellenos, nivelaciones, soleras de tubos, base de aceras y cimiento de bordillos.  
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• HM-20: Solera y alzados de arquetas, sumideros y pozos de registro. En cimentaciones de boquillas de obras de 

drenaje y en recubrimiento de caños.  

  

 El cemento a utilizar será del tipo II, clase 35.  

  

MATERIALES Y FABRICACIÓN  

  

Cumplirán las prescripciones del P.P.T.G. y en particular para áridos finos los siguientes:  

  

• Equivalente de arena: superior a ochenta (80).  

• Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM inferior al 8% además de lo indicado en la EH-99.  

 Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el detalle de los puntos 

siguientes:  

  

• Niveles y frentes de explotación de la cantera.  

• Formas de extracción del material.  

  

• Elementos de machaqueo.  

  

• Preparación del material fino: Ciclones.  

  

• Funcionamiento del ciclón y relación entre humedad de la arena, equivalente de arena y % de finos.  

 

AGUA  

  

Las probetas de hormigón hecho con agua no potable tendrán una resistencia a 7 y 28 días de, al menos, el 90% de la 

resistencia de las hechas con agua potable.  

  

Los hormigones tendrán todos una relación agua-cemento inferior a 0,53.  

  

DOSIFICACIÓN  

  

Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista propondrá al Director de Obra la fórmula de trabajo 

para cada uno de los tipos previstos, quien a la vista de las pruebas de resistencia y rotura de probetas que estime necesarias 

procederá a su aceptación o rechazo si fuese necesario.  

  

No se podrá variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de los áridos, sin autorización del Director de Obra, 

quien podrá autorizar el cambio a la vista de las pruebas pertinentes.  

  

La dosificación del cemento estará comprendida en todos los casos entre 250 Kg/m3 y 400 Kg/m3.  

  

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose en ningún caso dosificaciones por volumen, 

no pudiéndose emplear las dosificaciones aprobadas sin autorización del Director de Obra.  

  

El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará de modo que se consiga al menos un quince 

por ciento (15%) más de la resistencia característica exigida en el presente Pliego de Condiciones.  
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EJECUCIÓN  

  

No podrá iniciarse la puesta en obra del hormigón en tanto no hayan sido aprobadas las dimensiones y disposición de las 

cimentaciones, encofradas y armaduras. Asimismo el Contratista deberá disponer en el tajo los elementos de compactación 

y puesta en obra en número suficiente para garantizar en todo momento la continuidad del hormigonado, incluso por avería 

en alguno de ellos.  

El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra total será hora y media como máximo.  

No serán aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad respecto a los anteriores, segregaciones, áridos 

no cubiertos o variaciones fuera de las tolerancias en la consistencia prevista superior a las que se indica en la EH-99.  

  

Como norma general, no se emplearán hormigones de consistencia fluida debiendo emplearse la consistencia plástica.  

  

La consistencia se determinará midiendo el asiento de una masa moldeada en el cono de Abrams de treinta (30) centímetros 

de altura y con bases de diámetro veinte (20) y diez (10) centímetros, respectivamente.  

 Los hormigones en masa tendrán un asiento máximo con el cono de Abrams de dos centímetros (2 cm), en los hormigones 

armados hasta cinco centímetros (5 cm) y en los hormigones pretensados no superará los tres centímetros (3 cm).  

 

El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de espesor no superior a cuarenta centímetros (40 cm), 

siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres horas (3 h). el número mínimo de vibradores necesarios para 

hormigonar una pieza será de uno por cada 25 m2 de superficie a hormigonar, con un mínimo de dos (2) por pieza.  

El curado de hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie siguiéndose las normas que en cada caso sean 

dadas por el Director de Obra.  

  

Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco incluso para colocar el hormigón de limpieza.  

  

La altura máxima de vertido libre será de 1,5 m no permitiéndose segregación ninguna en el hormigón.  

 

CONTROL DE CALIDAD  

  

El nivel de control requerido para estructuras y obras de drenaje es el indicado en los planos, realizándose de acuerdo a lo 

indicado en la EH-99 .  

  

Tanto la central de hormigonado como los elementos y sistemas de transporte, vertido y vibrado del hormigón deberán ser 

aprobados por el Director de Obra.  

  

MEDICIÓN Y ABONO  

  

Se medirá y abonará por m3 realmente ejecutados en obra e incluye la parte proporcional de encofrados, apeos y cimbras, 

así como el vibrado, curado y transporte hasta el lugar de empleo.  

 

CEMENTOS  

 El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será el tipo Portland y deberá cumplir el vigente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos, RC-88, RD 1312/1988, de 22 de Octubre (BOE 4 de 

Noviembre de 1988).  

  

Los tipos y clases que se establecen son los siguientes:  

  

- Obras de fábrica:  

  

  Tipo II, clase 35  
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- Filler de aportación y cemento a emplear en MBC:  

  

  Tipo V, clase 35  

Se hace especial referencia a los apartados nº 5 (Suministro e identificación) y nº 6 (muestra y ensayos de recepción) del 

mencionado Pliego.  

  

Podrán utilizarse también cementos puzolánicos justificadamente, con la autorización del Ingeniero Director de Obra. Para la 

elaboración del suelo cemento se utilizarán como cemento de aportación del tipo CEM IV/B – 32,5.  

 

Medición y abono  

 Será objeto de medición y abono independiente únicamente el cemento utilizado como polvo mineral de aportación en 

mezclas bituminosas en caliente, el cual se medirá por toneladas realmente empleadas.  

 

Mezcla bituminosa en caliente  

 Definición  

Constituyen la capa o capas más superficiales del firme, realizadas mediante la extensión de una combinación un árido y un 

ligante bituminoso, calentados previamente. Su espesor será el que se indica en la Memoria y Planos del Proyecto.  

  

Condiciones de los materiales   

Los ligantes bituminosos serán del tipo B 40/50 o B 60/70.  

 

El árido grueso (es decir la fracción del mismo que queda retenida en el tamiz 2,5 UNE) procederá de machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural. Cumplirá las siguientes condiciones:  

 

El coeficiente de desgaste de Los Angeles será inferior a treinta  

(< 30). El índice de partículas planas será inferior a treinta (< 30).  

La adhesividad, según el ensayo de inmersión compresión (NLT-162/75), se considerará suficiente cuando 10 rebase el 25%.  

 

El árido fino (es decir la fracción que pasa por el tamiz 2,5 UNE y es retenido por el tamiz 0,080 UNE) será procedente de 

machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural; en este último caso el porcentaje máximo de arena natural deberá ser 

establecido por la Dirección de Obra. Cumplirá las condiciones de calidad, lidas para el árido grueso.  

El filler (es decir la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE) será en su totalidad de aportación y su curva 

granulométrica estará comprendida entre los límites siguientes:  

  

TAMIZ UNE        CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)  

0,63                               100 0,16                             90-100 0,080                           75-100  

La densidad aparente del filler, determinada por el ensayo de sedimentación en tolueno (NLT-176/74), estará prendida entre 

0,5 y 0,8 gr/cm3 y el coeficiente de emulsividad (NLT-180/74) será inferior a 0,6.  

  

Características de la mezcla  

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas y antes de la entrada en el secador, tendrá un 'alenté de 

arena (NLT-113/72) superior a 40 para capas de base, o superior a 45 para capas intermedias rodadura.  

La mezcla será del tipo denominado S-12, con árido calizo.  

 

El contenido óptimo de ligante se determinará mediante ensayo de laboratorio. 

 

Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de fabricación, equipo de ejecución, y i del Ensayo 

Marshall se cumplirán todas las condiciones exigidas para construcción de carreteras (PG  

El tamaño máximo del árido debe evitar la desagregación y facilitar la colocación manual de la mezcla. El contenido de 

ligante debe ser más alto al igual que la compactación. La compatibilidad ligante-árido debe ser buena.  

  

Ejecución de los trabajos  

Es condición imprescindible para poder iniciar la extensión de la mezcla el estudio y aprobación por la Dirección de Obra de 

la fórmula de trabajo.  
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A continuación deberá comprobarse que la superficie sobre la que se ha de asentar la mezcla reúne las condiciones de 

densidad y rasantes establecidas en los Planos y en el presente Pliego.  

Transcurrido el tiempo de curado del riego de adherencia, deberá verificarse que no quedan vestigios de fluidificante o agua 

en la superficie.  

La extensión y compactación de la mezcla se efectuará según el plan de trabajo elaborado por el Contratista y aprobado 

por la Dirección de Obra, siguiendo normas de buena práctica y de modo que la mezcla, una vez compactada, tenga el 

espesor indicado en los planos. La densidad mínima de la mezcla compactada será el 97% de la obtenida aplicando a la 

fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall.  

Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla tendrá que ser superior a la determinada en la fórmula de trabajo y 

en ningún caso inferior a ciento diez grados (> 110° C).  

No se extenderá la mezcla en caliente cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 °C.  

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de 10 mm. en capa de rodadura, o de 15 mm. en las restantes 

capas y no presentará irregularidades de más de 5 mm. (capa de rodadura) u 8 mm. (restantes capas) cuando se 

compruebe su planeidad con una regla de 3 m., tanto paralela como perpendicularmente al eje de la zona pavimentada.  

 

Medición y abono de las obras  

Se abonará por metros cuadrados realmente pavimentados, medidos a partir de los perfiles teóricos y las densidades 

realmente obtenidas en obra. Si el presupuesto del Proyecto no especifica otra cosa, se entenderá que el precio incluye los 

riegos de imprimación y todas las operaciones y materiales necesarios para el correcto acabado de la unidad de obra.  

 

       

Equipo  

Extendedora  

 Las extendedoras estarán equipadas con dispositivo automático de nivelación y su utilización será obligatoria en todas las 

capas de aglomerado.  

 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  

 Árido grueso  

 El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso el rechazo 

del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un cien por cien (100%) en peso, de elementos machacados que presente 

dos (2) o más caras de fractura, en todas las capas.  

  

El tamaño mínimo de los áridos para la fabricación del árido grueso será igual o superior a diez (10) centímetros en el caso de 

tratarse de gravas. El tamaño mínimo de los áridos para la fabricación del árido fino será igual o superior a tres (3) centímetros.  

  

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30).  

  

El máximo coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la Norma NLT 149/72 (granulometría B), no será superior 

a 20 en todas las capas.  

  

El mínimo coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT 174/72, del árido grueso a emplear en la capa de rodadura 

no será inferior a 0,50.  

 

Plasticidad de la mezcla de áridos en frío  

  

La mezcla de los áridos en frío en las proporciones establecidas y antes de la entrada en el secador, tendrá un equivalente 

de arena, determinado según NLT 113/72, superior a sesenta (60) para todas las capas.  

Tipo y composición de la mezcla  

  

El tipo y características de las mezclas a emplear en el Proyecto serán las siguientes:  

  

- Capa de rodadura, tipo S-12  
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Los tanto por ciento (%) de ligante bituminoso en peso respecto del árido serán, a los efectos presupuestarios del Proyecto, 

los siguientes:  

  

- Capa rodadura:  5,5% para S-12  

La dosificación real del ligante se determinará en obra mediante ensayos de Laboratorio (Método Marshall) y la fórmula de 

trabajo correspondiente.  

 

RIEGOS DE ADHERENCIA  

 Normativa  

 Será de aplicación lo establecido en el artículo 531 del PG-3/75 y en la OC 294/87 T, así como en la Instrucción 6.1 y 2-IC.  

 Definición  

  

Comprende esta unidad las operaciones necesarias para la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 

previamente al extendido, sobre ésta, de otra capa bituminosa.  

  

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:  

 Preparación de la superficie existente, incluso su limpieza y barrido si es necesario.  

• Adopción de cuantas medidas sean necesarias para impedir que los riegos manchen elementos constructivos 

contiguos a la zona a regar.  

  

• Aplicación del ligante bituminoso.  

  

Materiales  

 Se empleará emulsión bituminosa tipo ECR-1.  

  

Dotación  

A efectos de medición se ha considerado en Proyecto una dotación de 0,5 Kg/m2 entre capa base e intermedia y de 0,8 

kg/m2 entre capa intermedia y rodadura.  

No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas que se efectúen en obra, siempre 

y cuando se asegure que la dotación de betún residual sea del orden de 0,3 Kg/m2.  

  

Ejecución  

La correcta ejecución de esta unidad es fundamental para el buen comportamiento del firme.  

  

Su ejecución se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa arriba citada.  

  

Medición y abono  

La medición y abono se realizará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas por pesada directa en báscula 

contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por métodos aprobados por el Director de las 

obras.  
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El abono incluye la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante.  

 
Pavimentación de aceras y zonas peatonales.  

  

Descripción  

Pavimentos de hormigón, adoquinados, aceras o enlosados destinados al tráfico de personas.  

 

Condiciones previas  

- Planos del trazado urbanístico.  

- Conocimiento del tipo de suelo o base.  

- Colocación de bordillos o rigolas.  

- Base o cimiento de hormigón terminado.  

  

Componentes  

- Losas de hormigón en masa.  

- Baldosas hidráulicas.  

- Baldosas de terrazo.  

- Arena o mortero de cemento.  

  

Ejecución  

 En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigón, una vez ejecutado 

el cimiento se extenderá una capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta (30) milímetros, con 

una tolerancia en más o menos de cinco (5) milímetros. Se extenderá el mortero uniformemente, auxiliándose el operario de 

llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La capa de terminación se espolvoreará con cemento, en una cantidad de 

más o menos un kilogramo y medio por metro cuadrado de pavimento (1,5 Kg/m²). Terminada la acera, se mantendrá 

húmeda durante tres (3) días.  

 

Los pavimentos de baldosa hidráulica o de terrazo se colocarán sobre una capa de mortero bastardo, de cemento y cal, 

pudiéndose situar de dos formas, al tendido o golpeando cada baldosa. Antes de colocarse, el operario hará una regata en 

el mortero con la paleta, para facilitar su adherencia. Una vez colocada se rellenarán las juntas con lechada de cemento.  

 

Para la ejecución de los pavimentos de adoquines se colocará primero una capa de asiento de mortero de cemento, con 

un espesor de cinco (5) centímetros, o de arena compactada, con un espesor de cuatro (4) centímetros, en estado semiseco.  

 

A continuación se colocarán los adoquines, bien a máquina o a mano, alineados, golpeándose con martillo, hasta que 

queden bien sentados, cuando son recibidos sobre capa de mortero, y colocándolos a tope pisando el operario las piezas 

ya colocadas cuando lo sea sobre arena. Las juntas entre los adoquines tendrán un espesor inferior a ocho (8) milímetros.  

 

Finalmente regado y rellenado de las juntas, en los colocados sobre mortero, con llagueado final, transcurridas tres (3) o 

cuatro (4) horas, y apisonado con rodillo, los colocados sobre capa de arena, con extendido posterior con escobas de una 

capa de arena muy fina, nuevo apisonado y recebado de huecos y posterior regado.  

 

La nivelación de las baldosas será efectuada mediante presión efectuada con reglas rígidas de al menos dos metros de 

longitud y no una a una.  

Normativa  

- EHE: Instrucción para el hormigón estructural.  

- Normas UNE:  

    7203 Fraguado del cemento  

    7240, 7395, 7103 Hormigón.  

   7034-51 Determinación de la resistencia a flexión y al choque.  

   7033-51 Ensayos de heladicidad y permeabilidad.  

   7082-54 Determinación de materias orgánicas en arenas a utilizar en la fabricación de las baldosas de terrazo.  

    7135-58 Determinación de finos en áridos a utilizar en la 

fabricación de baldosas de terrazo.     7067-54, 7068-53, 7069-53, 

7070 Piedra labrada.  

- Normas de ensayo NLT 149/72.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 220, 560.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

En el momento de recibir las baldosas en obra se comprobará, en un muestreo aleatorio, sus características geométricas y 

espesores, así como su aspecto y estructura.  

Se realizarán ensayos de resistencia al desgaste y al choque. 

 

 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.1
9

3
 |

 2
4
1



 
 “PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

   

  

                                                                                                                                 
  

 Forma y dimensiones:  

 La forma y dimensiones de las piezas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales. Las 

dimensiones de las aceras se ajustarán a las señaladas en los Planos.  

- Ejecución:  

   Se controlará la ejecución admitiéndose una tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en el espesor de la capa de 

mortero.  

  cada cien (100) metros cuadrados se realizará un control verificando la planeidad del pavimento, medida por solape con 

regla de dos (2) metros, no aceptándose variaciones superiores a cuatro (4) milímetros, ni cejas superiores a un (1) milímetro.  

  Se suspenderán los trabajos cuando se prevea que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, la temperatura 

ambiente pueda descender por debajo de los cero (0) grados centígrados.  

  

Seguridad  

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, 

doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los materiales, evitando los sobreesfuerzos en el 

transporte a mano de los mismos. -  Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la 

utilización de maquinaria. -  Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del 

hormigón. -  Riesgos: Golpes y sobreesfuerzos.  

  

Medición  

  Se medirá y valorará por metro cuadrado (m²) de pavimento colocado, medido sobre el terreno, incluso rejuntado 

y limpieza. En caso que así se indique en el precio, también irá incluido el hormigón de la base de asiento.  

  

 

Mantenimiento  

- Limpieza periódica del pavimento.  

- Cada cinco (5) años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 

observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas, o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser 

observado alguno de estos síntomas, será estudiado por Técnico competente, que dictaminará las reparaciones que 

deban efectuarse.  

  

 

Bordillos.  

Descripción  

 Piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja 

o cinta para delimitar la superficie de la calzada, acera o andén.  

  

Condiciones previas  

- Replanteo y preparación del asiento.  

- Ejecución del cimiento de hormigón.  

Componentes  

- Bordillo de piedra o prefabricado de hormigón.  

- Hormigón base.  

- Mortero de cemento.  

  

Ejecución  

 Sobre el cimiento de hormigón se extiende una capa de tres (3) centímetros de mortero para asiento del bordillo o del 

bordillo-rigola. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco (5) milímetros. Este 

espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.  

  

Normativa  

- Normas UNE 7067 a 7070.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 570.  

- Norma NTE-RSR.  

- Norma EHE ó UNE 7068-53: Resistencia a compresión.  

  

Control  

- Ensayos previos:  

    Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o a su llegada a obra, 

de una muestra extraída del mismo:  

  

    . Peso específico neto.  

    . Resistencia a compresión.  

    . Coeficiente de desgaste.  

    . Resistencia a la intemperie.  
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- La resistencia a compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho (28) días será 

como mínimo de trescientos cincuenta (350) kilogramos por centímetro cuadrado.  

- - La resistencia a flexión de los bordillos o rigolas, bajo carga puntual, será superior a cincuenta (50) kilogramos por 

centímetro cuadrado.  

- El desgaste por abrasión será inferior a tres (3) milímetros para bordillos y dos (2) milímetros para rigolas.  

- El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será del diez (10) por ciento en peso.  

- Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente fabricación. 

Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación.  

  

- Forma y dimensiones:  

- La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los modelos oficiales.  

- La longitud mínima de las piezas de piedra será de un (1) metro, aunque en suministros grandes se admitirá que el diez 

(10) por ciento tenga una longitud comprendida entre sesenta (60) centímetros y un (1) metro. En el caso de bordillos 

prefabricados de hormigón la longitud mínima de las piezas será de un (1) metro.  

- En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez (10) milímetros en más o en menos.  

- Ejecución:  

 No se aceptará una colocación deficiente así como una capa de hormigón de asiento del bordillo inferior a la especificada.  

  

Seguridad  

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas pertinentes (toma de tierra, 

doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).  

- Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación de los bordillos, evitando los sobreesfuerzos en el 

transporte a mano de los mismos.  

- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria. - 

 Protecciones personales: Botas altas de goma y guantes para el manejo del hormigón. -  Riesgos: Golpes 

y sobreesfuerzos.  

  

Medición  

 Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno.  

  

 

Mantenimiento  

- La limpieza se realizará con abundante agua y cepillo de cerda.  

- Cada cinco (5) años o antes, si se aprecia alguna anomalía, se realizará una inspección del encintado, observando si 

aparece alguna pieza agrietada o desprendida, en cuyo caso se repondrá o se procederá a su fijación con los 

materiales y forma indicados para su colocación.  

  

 

Mobiliario urbano.  

  

Descripción  

  

 Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable a sus habitantes y 

contribuir, además, al ornato y decoro de la misma.  

  

Condiciones previas  

- Excavación de cimentaciones.  

- Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos.  

 

Componentes 

 

- Papeleras 

- Bancos 

 

Ejecución 

Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su nivelación tanto horizontal como vertical. 

Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de hormigonado y fraguado de la cimentación, con 

el fin de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan. 

 

Normativa 

- Normas UNE: 

27174/74 cadenas de eslabón normal 

37501/71 Galvanización en caliente. Características. Ensayos 

 

Control  

- Ensayos previos:  
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   Se controlarán las dimensiones de las zanjas de cimentación, el nivelado del elemento, así como sus características 

intrínsecas.  

   Se controlará el cuidado en la terminación de las soldaduras, ausencia de grietas y rebabas que pudieran ocasionar 

cortes a los usuarios.  

  La madera a utilizar para la fabricación de bancos públicos tendrá una densidad mínima de seiscientos (600) kilogramos 

por metro cúbico. Asimismo no presentará tipo alguno de pudrición, enfermedades o ataque de insectos xilófagos, ni nudos 

saltadizos. Estará correctamente secada, sin deformaciones debidas a hinchazón y merma (como acanalados o tejados, 

combados, arqueados, alabeados o levantados) y en general sin ningún defecto que indique descomposición de la misma, 

que pueda afectar a la duración y buen aspecto de los bancos.  

- Forma y dimensiones:  

   La forma y dimensiones de los distintos elementos del mobiliario urbano serán las señaladas en los Planos o 

corresponderán a los modelos oficiales.  

- Ejecución:  

  La temperatura ambiente para realizar el anclaje del elemento a los macizos de cimentación ha de estar comprendida 

entre más cinco (5) y más cuarenta (40) grados centígrados, y ha de efectuarse sin lluvia.  

  Una vez colocado el elemento, no ha de presentar deformaciones, golpes, ni otros defectos visibles. Se controlará la no 

utilización del aparato durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hormigonado.  

  

Seguridad  

  Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, deberán estar dotados de grado de aislamiento 

II, o estar alimentados a una tensión igual o inferior a veinticuatro (24) voltios, mediante la utilización de un transformador de 

seguridad.   Otras protecciones:  

- Casco.  

- Guantes para manejo de elementos metálicos.  

  

Medición  

 Se medirá y valorará por unidad realmente colocada, totalmente pintada y colocada, incluyendo cimentación, anclajes y 

elementos de unión entre las distintas partes del elemento.  

  

Mantenimiento  

- Periódicamente se pintarán los elementos metálicos, con el fin de evitar su oxidación.  

- Periódicamente se engrasarán las piezas donde exista roce o fricción.  

- En bancos y elementos de madera, los tornillos deberán ser apretados unas semanas después del montaje, cuando la 

madera se retracte. Cada dos (2) o tres (3) años, para que la madera siga teniendo un buen aspecto, se aplicarán 

capas de protección.  

 

  

Señalización  

  

Materiales  

  

Placas de señalización  

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión, de dieciocho 

décimos de milímetro (1,8 mm.) de espesor; admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (0,2 

mm.) en más o en menos.  

 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan al menos las mismas cualidades que la chapa de acero en cuanto a 

aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a 

la chapa de acero, será necesaria la autorización expresa de la Dirección. La forma, dimensiones y colores de los símbolos 

se ajustarán a lo que se prescribe en la Orden Circular 8.1.1.C. de 24 de Julio de 1962 de la Dirección General de Carreteras, 

reemplazando el color crema B-506 o amarillo pálido B-516 que figuraba en ella, por el color blanco B-118 (UNE-48.103).  

 

Todas las placas irán pintadas en reverso de gris azulado claro, en caracteres negros de 5 cm. de altura con la inscripción de 

la fecha de fabricación y la referencia del fabricante.  

La superficie de los metales férreos debe estar tratada con una capa de pintura sintética, de secado al aire o en estufa, de 

imprimación anticorrosiva. Estas pinturas deben cumplir las normas 1NTA-164.203 "Imprimación sintética anticorrosiva".  

Sobre la superficie metálica previamente imprimida, se aplicarán esmaltes sintéticos brillantes, de secado al aire o en estufa.  

 

Todas las características de la película seca, en lo que se refiere al aspecto, color, brillo especular a 60 grados, reflectancia 

luminosa aparente, poder cubriente, flexibilidad, adherencia, resistencia a la inmersión en agua, resistencia a las pérdidas de 

brillo, al enyesado y a los cambios de color, resistencia a la intemperie y al ennegrecimiento artificial, cumplirán las 

condiciones especificadas en las normas: MELC-12.108,12.107, 12.100, 12.97, 12.96, 12.94, 12.93, 12.92, 12.91 y 1NTA-163207.  

  

Elementos de sustentación y anclaje de placas de señalización  

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero galvanizado y cumplirán lo que sobre 

el particular incluyan los planos correspondientes.  
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El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en la capa de zinc.  

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea perceptible a simple vista, se comprobará que aquella 

presente un aspecto regular en toda la superficie.  

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento, al someter la pieza galvanizada al ensayo de adherencia. La 

cantidad de zinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis gramos por decímetro cuadrado (6 gr/dm2).  

  

Marcas viales reflectantes  

Las pinturas reflectantes constarán de un aglomerante orgánico pigmentado de pequeñas partículas de vidrio, de forma 

sensiblemente esféricas, las cuales se suministrarán separadamente a razón de setecientos quince gramos de esferas de vidrio 

por cada litro de aglomerante pigmentado (715 gr/l).  

 

Las esferitas de vidrio estarán hechas de vidrio transparente o de un material análogo, y serán de tal naturaleza que permitan 

su incorporación a la pintura, inmediatamente después de aplicada, de modo que parte de su superficie se adhiera 

firmemente a la sellada de pintura, quedando parcialmente al descubierto para que reflejen la luz.  

 

Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz del día, ningún tono de color apreciable.  

Se considerarán como defectuosas las partículas de vidrio opalescentes, opacas, arañadas o rotas, o las que contengan 

burbujas de aire de tamaño superior a la mitad de su diámetro. La cantidad máxima admisible de esferitas defectuosas será 

del treinta por ciento (30%).  

  

Condiciones de ejecución   

  

Pintura de marcas viales  

Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente 

limpia, exenta de material suelto o mal adherido y perfectamente seca.  

 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presente la superficie de los pavimentos, se emplearán 

cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza para los bituminosos.  

 

La limpieza de polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el 

riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.  

La pintura se aplicará sobre superficies rugosas, que facilite su adherencia, por lo que las excesivamente lisas (morteros u 

hormigones) se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, 

o solución de clorhídrico al cinco por ciento (5%) seguida de posterior lavado con agua limpia.  

Si la superficie presentara defectos o huecos notables se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos. con materiales de 

análoga naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la extensión de la pintura.  

 

En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros y hormigones que presenten eflorescentes. Para eliminarlas, 

una vez terminadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que 

se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) y 

frotando, pasados cinco minutos (5 min.) con un cepillo de púas de acero, a continuación se lavará abundantemente con 

agua.  

 

Antes de proceder a pintar superficies de morteros y hormigones, se comprobará que se hayan completamente secas y que 

no presentan reacción alcalina. En este caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución 

acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de zinc, a continuación otra también de acuosa de ácido fosfórico al tres por ciento 

(3%) las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura.  

 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de la obra los 

sistemas de señalización para protección de tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución y de 

las marcas recién pintadas durante el periodo de secado.  

 

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las mismas, que garantice, 

con los medios de pintura que se disponga, una perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de la marca o de su línea 

de referencia tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre sí una distancia no superior a cincuenta centímetros 

(50 cm.). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la utilización de 

aparatos topográficos adecuados.  

 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0° C).  

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el proceso de secado inicial 

de las mismas.  

  

Señalización vertical  

En todo lo que se refiere a señalización vertical de viales se colocarán las señales y carteles que se indican en el proyecto, 

en los lugares señalados en los planos correspondientes, y cumpliendo las normas de señalización establecidas al respecto 

por la Dirección General de Carreteras.  
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Medición y abono  

Las señales de tráfico y carteles indicadores se abonarán por unidad colocada incluyendo el coste, preparación y puesta 

en obra de las señales, carteles y soportes, así como la cimentación de éstos con las características descritas en el proyecto.  

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m.) realmente pintados, medidos en el terreno.  

Los pasos de cebras y marcas análogas se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ocupados, en toda la zona 

marcada.  

  

 

CAPÍTULO V: JARDINERÍA.  

  

Condiciones de los materiales  

  

Suelos y tierras fértiles  

  Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:  

−  Cal inferior al diez por ciento (10%)  

−  Humus, comprendido entre dos y el diez por ciento (2-10%).  

−  Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm).  

−  Menos de tres por ciento (3%) de elementos comprendidos entre uno y cinco 

centímetros (1-5 cm).  

−  Nitrógeno, uno por mil (1 por 1.000).  

−  Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.)  

−  Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien P2O5 asimilable, tres décimas 

por mil.  

−  K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1.000).  

  

Profundidad del suelo  

 El suelo fértil deber ser como mínimo una capa de la profundidad de los hoyos que se proyecten para cada tipo de 

plantación. En cualquier caso, la capa de suelo fértil, aunque sólo deba soportar céspedes o flores, deberá tener al menos 

30 cm. de profundidad.  

  

Aguas   

 Para el riego se desecharán las aguas salitrosas, y todas las aguas que contengan más de 1% de Cloruros Sódicos o 

Magnésicos. Las aguas de riego deberán tener pH superior a seis (6).  

  

Definición de elementos vegetales  

 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son las que han de poseer las plantas 

una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación.  

  

* Árbol. Vegetal leñoso, que alcanza más de cinco (5) metros de altura, se ramificará o no desde la base y 

posee un tallo principal, llamado tronco.  

  

* Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco metros 

(5) de altura.  

  

* Planta vivaz. Planta de escasa altura, o leñosa, que en todo o en parte, vive varios años y rebrota cada 

temporada.  

  

* Anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo.  

  

* Bienal o bianual. Que vive durante dos períodos vegetativos; en general, plantas que germinan y dan hojas 

el primer año y florecen y fructifican el segundo.  

  

* Tapizante. Vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente 

con sus tallos y con sus hojas. Serán, en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras.  

  

* Cepellón. Se entiende por cepellón, el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida al mismo, al 

extraer cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces, en corte limpio y con precaución de que no se 

disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, cubierto 

con escayola, etc.  

  

* Container. Se entenderá por planta en container, la que haya sido criada o desarrollada, por lo menos dos 

años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual, se transporta hasta el lugar de su 

plantación, con sistema radicular consolidado. En cualquier caso, deberá tener las dimensiones especificadas 

en las mediciones del proyecto.  
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* Trepadoras. Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan o no por sí solas, por medio de 

zarcillos o ventosas, en los muros o emparrados, debiendo sujetarse si carecen de esta propiedad.   

  

Condiciones generales de las plantas  

* Semillas: Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al noventa por 

ciento (90%). Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad, ataque de insectos o roedores.  

  

* Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 

raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será completo y 

proporcionado al porte. Su porte será normal conforme a su especie y variedad, bien ramificado. Las plantas 

de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis.  

 

Presentación y conservación de las plantas 

- Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al sistema aéreo, con las raíces 

sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad de la anchura del hoyo de plantación. Deberán transportarse 

al pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en 

zanjas de forma que queden cubiertas con veinte (20) centímetros de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de 

taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 

- Las plantas en contenedor o en maceta deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación, 

transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra. Si no se plantan 

inmediatamente después de su llegada a la obra, se depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima 

del contenedor. En cualquier caso, se regarán mientras permanezcan depositadas. 

- Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto sea éste de yeso, plástico o 

paja. El cepellón deber ser proporcionado al sistema radicular y los cortes de raíz dentro de éste, serán limpios y sanos. 

 

 

Ejecución de las obras  

  

Preparación del terreno  

  

 − Se define el extendido de tierra vegetal como la operación de situar, en los lugares y cantidades indicados en el Proyecto 

o por la Dirección Facultativa, una capa de tierra vegetal procedente de excavación en préstamos o de los acopios 

realizados.  

  

  −  Terminada esta operación se procederá a la comprobación de las dimensiones resultantes y a efectuar el refino de 

explanaciones y taludes.  

  

Superficies encespedadas  

  

 La instalación de una superficie encespedada comprende las siguientes operaciones:  

-Preparación en profundidad de un suelo adecuado; drenaje, laboreo, enmiendas, abonado y aportaciones de tierra 

vegetal. 

-En las superficies planas convendrá establecer una pendiente del uno por ciento (1%), a partir del eje longitudinal hacia los 

lados. En las superficies se procurarán dar un ligero abombamiento del centro hacia los bordes y en general, evitar la 

formación de superficies cóncavas. 

-Se siembran primero las semillas gruesas: a continuación se pasa suavemente el rastrillo, en sentido opuesto al último pase 

que se efectuó y se extiende una capa ligera de mantillo u otro material semejante para que queden enterradas; estas dos 

operaciones pueden invertirse. Después se siembran las semillas finas, que no precisan ser recubiertas. 

-la siembra puede hacerse a voleo y requiere entonces personal calificado, capaz de hacer una distribución uniforme de la 

semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas finas pueden mezclarse con arena o tierra 

muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

-Todas estas operaciones pueden quedar reducidas a una sola cuando se den garantías de una buena distribución de las 

semillas en una sola pasada. 

 

 Época de siembra y plantación 

 

-Los momentos más indicados son durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencias, en días sin viento y con 

suelo poco o nada húmedo. Estas épocas, sim embargo, son susceptibles de ampliación cuando así lo exija la marcha de la 

obra y puedan asegurarse unos cuidados posteriores suficientes; en climas extremados, cabe sembrar fuera de diciembre, 

enero, julio y agosto; en los de inviernos y veranos suaves en cualquier momento. 

 Dosificación 

 

-las cantidades de mezcla de semillas a emplear por unidad de superficies se fija entre cuarenta y cincuenta gramos por 

metro cuadrado (40-50 gr/m2) 

-las cantidades habrán de aumentarse cuando se ha de tener una disminución en la germinación, por insuficiente 

preparación del terreno, por abundancia de pájaros o de hormigas. 
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-cuidados posteriores a la siembra. 

-compactación ligera, o pase de rodillo. Tiene por finalidad esta operación dar consistencia al terreno y evitar que se formen 

macolla las plantas. Los pases de rodillo se darán, alternativamente, en la misma dirección y distinto sentido, o en direcciones 

perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo ligeramente húmedo. 

-el riego inmediato a la siembra se hará con las precauciones oportunas para evitar arrastres de tierra o de semillas. Se 

continuará regando con la frecuencia e intensidad necesaria para mantener el suelo húmedo. Según la época de siembra 

y las condiciones meteorológicas, el riego podrá espaciarse más o menos. 

Los momentos del día más indicadas para regar las siembras son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. 

-la primera siega se dará cuando se alcancen los primeros diez (10) centímetros. La operación debe hacerse con una 

segadora adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos (2) centímetros, el nivel de corte. Posteriormente, se 

efectuará la siega tantas veces como la hierba alcance los siete (7) centímetros de altura. 

-la operación de aireación es necesaria en los suelos poco permeables y beneficiosa siempre, ya que los pases de rodillo y 

los riegos acaban por dar compacidad al césped. Debe hacerse en otoño, tras la última siega y puede repetirse siempre 

que parezca conveniente. 

-los abonos orgánicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otoño, extendiéndose sobre el suelo en toda la 

extensión, a razón de medio centímetro de altura. 

 

Elementos vegetales arbóreos y arbustivos  

  

  * Precauciones previas a la plantación  

  

 − Aún cuando se haya previsto un sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o 

zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.  

  

 − Antes de "presentar" la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello de la raíz quede luego 

a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Sobre este particular, que depende de la condición del suelo y de los cuidados que 

puedan proporcionarse después, se tendrá en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse como 

término medio alrededor del quince por ciento (15%).   

  

 En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se indican:  

  

  − Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma orientación que tuvieran en origen.  

  

 − En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará hacia el Sudoeste para favorecer el crecimiento del 

ramaje al recibir el máximo de luminosidad.  

  

 − Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de modo que el árbol presente su menor sección 

perpendicularmente a la dirección de los vientos dominantes. En caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, es 

conveniente efectuar la plantación con una ligera desviación de la vertical, en sentido contrario al de la dirección del viento.  

  

 − El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares añosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y 

la parte aérea de la planta; esta última, por tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, 

para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiración.  

  

 − Esta operación puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca que vayan a ser plantadas a raíz desnuda, 

o que dispongan de un cepellón desproporcionado en relación a la zona aérea, pero las de hoja persistentes, singularmente 

las coníferas, no suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas; en caso contrario, se llevará 

a cabo siguiendo las instrucciones de la Dirección facultativa.  

  

  * Normas generales de plantación  

  

a) Dimensionado de los hoyos de plantación  

  

 El dimensionado general para el hoyo destinado a las plantaciones de arbolado y arbustos es el siguiente:  

  

   1,00 x 1,00 x 1,00 m. - para arbolado con cepellón escayolado.  

  

   0,80 x 0,80 x 0,80 m. - para arbolado en contenedor o a raíz desnuda.  

  

   0,50 x 0,50 x 0,50 m. - para arbustaje en general.  

  

   0,20 x 0,20 x 0,20 m. - para vivaces, aromáticas y tapizantes.  

  

  − Se deberá abrir el hoyo con la suficiente antelación sobre la plantación para favorecer la meteorización de las 

tierras.  
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b) Plantación propiamente dicha  

  

 − La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, sólo en los árboles y arbustos de hoja caediza que no 

presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento. Previamente, se procederá a eliminar las raíces dañadas 

por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor número posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage", 

operación que consiste en sumergir las raíces, inmediatamente antes de la plantación, en una mezcla de arcilla, abono 

orgánico y agua, (a la que debe añadirse una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisión 

de raicillas e impide la desecación del sistema radical. La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, 

especialmente cuando exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad 

suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.  

  

 − El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies de hoja persistente. 

El cepellón deberá estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se desprenda en los ejemplares de gran 

tamaño o desarrollo. En todo caso, el contenedor plástico se retirará una vez colocada la planta en el interior del hoyo.  

  

  − Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hará de forma que no se deshaga el cepellón que rodea 

a las raíces.  

  

c) Momento de la plantación  

  

 − La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, pero evitando los días de heladas 

fuertes, lo que suele excluir de ese período los meses de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en otoño 

presenta ventajas en los climas de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha de 

emitir ya raíces nuevas y estará en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de inviernos 

crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero y marzo. La plantación de vegetales cultivados 

en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano, pero debe evitarse hacerlo en época de heladas.  

  

  * Operaciones posteriores a la plantación  

  

  −  Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantación y hasta que se haya 

asegurado el arraigo.  

  

  − Debe vigilarse la verticalidad del arbolado después de una lluvia o de un riego copioso y proceder, en su caso, a 

enderezar el árbol.  

  

  −  La operación de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta una cierta 

altura. En las plantas leñosas, tiene como finalidad proteger de las heladas al sistema radicular y contribuir a mantener la 

verticalidad  

  

  −  Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mástic antiséptico, con 

la doble finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición, y de impedir la infección de las mismas.  

  

 − Se efectuará un alcorque a cada elemento aislado, o zanjas en alineaciones o setos, con el fin de retener la mayor 

cantidad de agua posible en las proximidades del sistema radicular de la planta.  

  

         

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  

 MARCAS VIALES  

 Definición  

 Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada o en los bordillos 

de las aceras, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.  

  

Será de aplicación, entre otras, la siguiente normativa:  

  

• Norma 8.2-IC, de Marcas viales  

  

• Norma 8.3-IC, de Señalización de obras  
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• O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997  

 Tipos  

Los tipos de marcas viales a emplear en el presente proyecto serán marcas viales de empleo permanente (color blanco), 

temporal (color amarillo) según los casos, del denominado tipo 1 (marcas viales convencionales).  

 No obstante, el Director podrá decidir el empleo de marcas viales del tipo 2 (con resaltes) si lo requiriese una mejora adicional 

de la seguridad vial en alguna de las partes de la obra.  

Las marcas viales que se proyectan, de acuerdo a lo establecido en la instrucción 8.2-IC son las siguientes:  

  

• Marcas viales longitudinales de 10 y 15 cm de anchura, continuas y discontinuas.  

  

• Flechas de dirección, inscripciones (ceda el paso) y cebreados que figuran en los planos de este proyecto  

  

Materiales  

 Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 700.3 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, 

balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.  

  

De acuerdo a lo establecido en el apartado 700.3.2 de la citada O.C. 325/97 T, el factor de desgaste correspondiente a la 

zona objeto del presente Proyecto es el siguiente:  

  

Por tanto, para el caso de marcas viales en el eje de la calzada o en los laterales se utilizarán productos de larga duración 

aplicados mediante pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o marcas viales prefabricadas 

(factor de desgaste comprendido entre 10 y 14).  

  

Para el caso de símbolos, señales y flechas se emplearán marcas viales prefabricadas o productos de larga duración 

(termoplásticos en caliente y plásticos en frío) aplicados por extrusión o por arrastre (factor de desgaste comprendido entre 

15 y 21).  

  

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado o postmezclado, o 

por ambos métodos, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores.  

Las dosificaciones de las marcas viales serán las que se fijan a continuación:  

  

Marcas viales provisionales:   pintura   650 g/m2  

          

  

microesferas 450 g/m2  

Marcas viales definitivas:    pintura   800 g/m2  

          microesferas 520 g/m2  

  

Los materiales que se utilicen en la fabricación de marcas viales, microesferas y cintas o cualquier otro material prefabricado 

dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR). Cuando 

no posean el correspondiente documento acreditativo se verificarán las diferentes exigencias establecidas en el apartado 

700.3.1 de la O.C. 325/97 T.  

Los productos pertenecientes a cada clase de material que no posean el correspondiente documento acreditativo de 

certificación (marca "N" de AENOR), acreditarán su durabilidad de acuerdo a lo especificado en el "método B" de la norma 

UNE 135 200(3), debiendo cumplir el criterio definido en la tabla 700.3.  

  

Las acreditaciones arriba indicadas deberán presentarse mediante certificado al Director para la aceptación de los 

materiales, al menos con quince (15) días de antelación a la ejecución de las marcas viales. En dicho certificado, emitido 

por un laboratorio acreditado, constará de manera expresa las características y frecuencias de ensayo evaluadas de 

acuerdo con lo especificado en el apartado 700.3.1 de la citada O.C. 325/97 T. En ningún caso se aceptará un material que  
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no cumpla alguna de las características especificadas, o cuyas frecuencias de ensayo para la comprobación de las mismas, 

realizados por un laboratorio acreditado, sean inferiores a las exigidas para disponer del correspondiente documento 

acreditativo de certificación.  

  

El Director fijará, de entre todos los productos de cada una de las clases definidas, en función del sustrato y las características 

del entorno, la naturaleza y calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o zonas 

en los que pueden diferenciarse las obras objeto del presente Proyecto.   

 Especificaciones de la unidad terminada  

 La unidad terminada verificará las especificaciones que se establecen en el artículo 700.4 de la O.C. 325/97 T, de 30 de 

diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.  

  

El nivel de calidad mínimo de las marcas viales durante el período de garantía establecido será el que figura en la tabla 700.4 

de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997. Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en dicha 

tabla serán los especificados en la norma UNE-EN-1436.   

  

Maquinaria de aplicación  

 La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales 

deberán ser capaces de aplicar y controlar de manera automática las dosificaciones requeridas y conferir una 

homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.  

El Director fijará las características de la maquinaría a emplear en la fabricación de las marcas viales, objeto de la aplicación, 

de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277(1).  

  

Ejecución  

 La ejecución de las marcas viales incluirá la preparación de la superficie de aplicación. Además de la limpieza normal que 

se establece en el PG-3/75, se hará una limpieza inmediata antes de realizar la marca. Esta limpieza comprenderá la 

eliminación del polvo con el chorro de aire que la misma máquina de limpiar lleva incorporado. Se limpiarán igualmente las 

zonas sucias susceptibles de ser limpiadas con escoba o cepillo, cuando así lo indique el Director, por los mismos servidores 

de la máquina u otro personal dedicado a tal efecto. Así mismo, el Director podrá ordenar las operaciones de preparación 

de la superficie de aplicación, de reparación propiamente dicha o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato 

y la nueva marca vial, que considere necesarias.  

La ejecución se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 700.6 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, 

sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.  

Seguridad y señalización de las obras  

 La señalización para la protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como 

de las marcas hasta su total secado, se hará de acuerdo a los Planos y a las especificaciones establecidos en el Estudio de 

Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto.   

  

Medición y abono  

Las marcas viales que sean de ancho constante se abonarán, al precio que para cada tipo figura en el Cuadro de precios, 

por metros (m) realmente aplicados en obra (no midiéndose por tanto los vanos), medidos por el eje de las mismas sobre el 

pavimento. Las marcas viales cuyo ancho no sea constante (como flechas, isletas, símbolos, etc.) se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.   

  

El abono de las marcas viales incluye la preparación de la superficie, replanteo, premarcado, pintura, microesferas, 

protección de las marcas durante el secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución.  
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SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN  

 Definición  

Se definen como señales y carteles verticales retrorreflectantes el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar y 

regular la circulación del tráfico por carretera, en lo que se encuentran inscritos leyendas o pictogramas, o ambos.   

  

Se instalarán de forma que ofrezcan la máxima visibilidad, tanto en condiciones nocturnas como diurnas; para ello serán 

capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma 

dirección que está pero en sentido contrario.    

 Serán de aplicación las normas 8.2-IC y 8.3-IC, las "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la 

señalización vertical de carreteras", y la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa 

de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.   

 Tipos  

Las señales y carteles verticales a emplear en el presente proyecto serán de advertencia de peligro, de reglamentación y de 

indicación (según se definen en el Reglamento General de Circulación y en la Norma de carreteras 8.1-IC), de empleo 

permanente y temporal (color amarillo de fondo de señal y cartel, según se definen en la Norma de carreteras 8.3-IC).  

Materiales  

  

Características  

  

Del sustrato  

El material empleado como sustrato para la fabricación de señales y carteles verticales será, tanto para su empleo 

permanente como temporal, acero galvanizado, con las características definidas en el artículo 701.3.1.1 de la O.C. 325/97 T.  

El Director definirá las condiciones para la elaboración y presentación de un certificado donde figuren las características de 

los materiales utilizados como sustrato  de las señales y carteles verticales, de acuerdo a lo establecido en las normas UNE 135 

310, UNE 135 313, UNE 135 320 y UNE 135 321.  

 

Ejecución  

Las señales y carteles verticales se cimentarán mediante hormigón del tipo HM-15, según figura en los planos del Proyecto. El 

Director fijará el tiempo máximo de apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución que 

considere oportuna en función de la ubicación de las señales.  

  

La ejecución se efectuará teniendo en consideración lo establecido en el artículo 701.6 de la O.C. 325/97 T, de 30 de 

diciembre de 1997, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.  

  

Control de calidad  

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las señales y carteles 

acopiados, así como de la unidad terminada.  

  

El control de calidad se efectuará según lo establecido en el artículo 701.7 de la O.C. 325/97 T, de 30 de diciembre de 1997, 

sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.  

Seguridad y señalización de las obras  

  

La señalización para la protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución se hará de 

acuerdo a los Planos y a las especificaciones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto.  
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Medición y abono  

 La medición y abono de las señales verticales se realizará por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo la 

señal, accesorios de anclaje y sujeción, cimentaciones, postes y todas las operaciones necesarias para considerar la señal 

como definitivamente implantada.  

  

Para los paneles de perfiles, la medición se realizará por metros cuadrados (m2) y su abono conforme a la unidad del Cuadro 

de Precios que incluye todos los materiales, como panel, perfiles de sujeción y cimentación, etc., así como todas las partidas 

necesarias para dejar el cartel perfectamente instalado.  

  

ALUMBRADO  

 Zanjas  

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. El fondo de la zanja se nivelará 

cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes.  

  

Ejecución de las obras  

  

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de los cables o la colocación de los tubos protectores, y 

en ningún caso con antelación superior a ocho días si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización.  

  

En el relleno de las zanjas se emplearán materiales de préstamo. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros 

materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 

apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores 

en el pavimento, una vez que se haya repuesto.  

  

Cuando la conducción sea bajo calzada la zanja será de cuarenta centímetros (40cm) de anchura, a una profundidad 

mínima de setenta centímetros (80cm). En ella se colocarán los tubos con solera y revestimiento de hormigón HM-15 y refuerzo 

de hormigón según dimensiones aparecidas en planos de secciones tipo, siempre hasta la parte inferior del pavimento de 

hormigón.  

En ambos casos se colocará una cinta plástica de señalización de quince centímetros (15cm) de anchura, de color amarillo, 

con la inscripción de aviso de peligro por cables eléctricos; situada conforme se detalla en los planos.  

  

MEDICIÓN Y ABONO   

  

La unidad de canalización de alumbrado público se medirá y abonará por metros lineales ejecutados, medidos en obra 

concluida.  

  

Su abono se efectuará mediante el presupuesto parcial correspondiente realizado de acuerdo a los precios indicados en el 

Cuadro de Precios Nº 1, el cual incluye la excavación de zanja, compactación del fondo, solera de hormigón o arena, 

recubrimiento o refuerzo, cinta de señalización,  relleno compactado de zanja y tubos.   
  

TUBOS DE PROTECCION DE LOS CONDUCTORES   

 MATERIALES   

  

Se utilizarán tubos de P.V.C de Ø=90 mm y 4 Atms. de presión con guía de acero. 

  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

  

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, procurando que queden bien asentados, alineados y paralelos entre si, 

evitando que queden en contacto. Especial atención se pondrá en la realización de las juntas de modo que queden 

estancas y sin cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.  

  

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas 

en ellos, para lo que se cerrarán sus extremos mediante tapones estancos a la proyección de agua y a la ligera inmersión.  
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Cuando la conducción esté bajo acera o en zonas de jardín se alojará uno o dos tubos de Ø63 sobre lecho de arena y 

cobertura de este mismo material, completándose el relleno conforme se ha especificado.  

  

Cuando la conducción sea bajo calzada se alojarán, al menos tres tubos de 110 con solera y revestimiento de hormigón 

como se ha indicado en la parte de zanjas.  

  

Al hormigonar los tubos, se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos.  

  

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza los tubos, se rodearán de una capa de hormigón en masa 

con un espesor mínimo de 30cm. En los casos de cruces con canalizaciones la longitud del tubo hormigonado será, como 

mínimo, de un metro a cada lado de la canalización existente, dejando 15cm de separación con ella.  

  

Medición y abono   

  

Los tubos se mediarán sobre el terreno con lo realmente colocado en obra concluida y se abonarán por metros lineales 

ejecutados.  

  

Su abono se efectuará mediante el presupuesto parcial correspondiente realizado de acuerdo a los precios indicados en el 

Cuadro de Precios Nº 1, el cual incluye la colocación de tubos sobre solera de hormigón o arena, la unión de los mismos, su 

fijación en caso necesario y su introducción en las bases de la cimentación de las columnas.  

  

ARQUETAS   

 Materiales   

 Las arquetas serán de obra de fábrica de ladrillo hidráulica macizo o perforado en formación de medio pie, tomada con 

mortero de cemento, asentado sobre una cimentación de hormigón HM-15 y con enfoscado fratasado por el interior. Podrán 

ser igualmente de hormigón HM-20, realizado por encofrado fino "in situ", al menos por el interior, y vibrado mediante vibrador 

electromecánico.  

 Serán de sección cuadrada, llevando tapa y marco de hierro fundido. Se sellarán a la entrada y a la salida.  

  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS   

  

Se realizarán en los lugares indicados en los planos y dispuestas de tal forma que se integren de la mejor manera con los 

pavimentos.  

  

El marco se sujetará a la obra de fábrica mediante los anclajes al efecto, recibiéndolo con mortero de cemento u hormigón. 

Este y la tapa quedarán perfectamente enrasados con el pavimento terminado.  

  

Su profundidad será la indicada en los planos, quedando la generatriz inferior de los tubos a al menos 5cm del suelo para 

evitar la entrada de agua por ellos. No se aumentará necesariamente su profundidad.  

  

El centro de su suelo quedará sin obra alguna y colocándole un pequeño relleno de grava, de forma a posibilitar la infiltración 

de agua en el caso que entrase en ella.  

  

MEDICIÓN Y ABONO   

  

La unidad de arqueta se medirá y abonará por las unidades ejecutadas, medidos en obra concluida.  

  

Su abono se efectuará mediante el presupuesto parcial correspondiente realizado de acuerdo a los precios indicados en el 

Cuadro de Precios Nº 1, el cual incluye la excavación, el nivelado de base, la compactación del fondo, la cimentación de 

hormigón, la obra de fábrica, el enfoscado, el marco y tapa, las bornas de conexión, la cinta autovulcanizable, la ejecución 

y montaje y todo lo demás para el perfecto acabado.  
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CONDUCTORES ELECTRICOS   

  

MATERIALES   

  

Todos los materiales deberán cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y en 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI. BT.; especialmente lo indicado en el capítulo "Redes subterráneas para 

distribución de energía eléctrica".  

  

Todos los conductores empleados en la instalación de alumbrado público serán de cobre recocido; siendo de un solo 

alambre hasta la sección de 6mm² y formados por varios en haz para secciones superiores.  

Los conductores serán aislados, salvo casos de conductores de toma de tierra y excepciones referidas en el proyecto En 

general tendrán la clasificación de no propagadores de la llama.  

  

Cumplirán con lo especificado en las normas UNE-21022, UNE 20003, UNE 21011, UNE 21064, UNE 21123.  

  

Los que vayan en el interior de las columnas, para la conexión de las luminarias serán del tipo manguera, con todos los de un 

sistema reunidos bajo una misma cubierta protectora; aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes 

de 70º C.  

  

Los que vayan a ser utilizados en canalización subterránea serán unipolares. En ambos casos llevarán cubierta exterior de 

PVC. Su aislamiento será para 1000 V, a base de polietileno reticulado (XLPE); recibiendo la denominación RV 0,6/1 kV (H1XV). 

La tensión de ensayo en valor eficaz a la frecuencia industrial será de 3,5 kV.  

  

En los casos de tipo manguera cada conductor, dentro de la envuelta común, quedará identificado por coloración, según 

lo indicado en la Norma UNE 21-089-81.  

En el interior de los cuadros de maniobra, y para la realización de éstas exclusivamente, se utilizarán conductores 

termoplásticos aislados para 750 V (H07V). La sección mínima a utilizar será de 1,5mm².  

  

Los conductores a emplear serán de fabricantes de reconocida solvencia técnica en la materia y, preferiblemente con 

marca de calidad N (de AENOR), o similar de otros países de la UE. Cuando exista duda sobre la calidad la Dirección de obra 

podrá solicitar los correspondientes certificados de homologación y sujeción a normas.  

  

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o que no vayan 

en su bobina de origen. En ésta deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.  
  

ACCESORIOS, CONEXIONES Y DERIVACIONES   

  

Para la realización de las conexiones de las luminarias se utilizarán cajas estancas de PVC de 100 x 100 x 55mm, que irán 

sujetas mediante dos tornillos en el receptáculo inferior de las columnas; dotadas de tapa fijada mediante tornillos imperdibles 

y con entradas para los conductores mediante conos multidiámetro.  

  

En el interior de las cajas se utilizarán bornas del tipo de cabeza hendida de forma a posibilitar la conexión en derivación sin 

cortar el conductor de línea. El elemento conector será de bronce con la carcasa en bakelita o material aislante similar, con 

una base de forma que permita su fijación mediante tornillos. El tamaño mínimo permitirá una conexión simultánea de dos 

conductores de 6mm².  

  

En los empalmes simples de conductores se utilizarán manguitos de cobre o bronce, aptos para su cierre mediante 

herramienta de presión.  

  

En eventuales conexiones de cobre con aluminio se hará uso siempre de bornas bimetálicas, con impregnación de pasta 

antioxidante.  

  

Para la protección de las luminarias se utilizarán cortacircuitos abatibles, seccionables, con conexión por bornas, de 22 A, 

para colocación de fusibles talla 00. En los casos que se trate de proyectores la protección será realizada por un interruptor 

automático magnetotérmico unipolar de 6 A, curva B, de 6 kA de poder de corte.  
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Los fusibles a utilizar para la protección de las luminarias serán cilíndricos, de curva gG, de 6 A de intensidad nominal y dotados 

de indicador de fusión.  

  

EJECUCION DE LAS OBRAS   

 No se permitirá el empleo de materiales de distinta procedencia en un mismo circuito. La conexión de los conductores entre 

sí y con los aparatos o dispositivos será efectuada de modo en que los contactos sean seguros y de larga duración y no se 

calienten anormalmente. Los medios y procedimientos empleados serán apropiados a la naturaleza de los cables y al modo 

de instalación de los mismos, siendo preferible la utilización de terminales y conectores.  

Los conductores desnudos, preparados para efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda materia que impida 

un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de quitar el revestimiento del cable.  

  

El empalme por retorcimiento de los conductores será admisible cuando se trate de un empalme perfectamente apretado 

y sin juego, que lleve al menos diez espiras ensambladas, en el caso de hilos, o interese a una longitud por lo menos igual a 

diez veces el diámetro del cable más pequeño de los que se unen, en el caso de cables.  

  

En las conexiones entre conductores aislados debe realizarse la cobertura, impermeabilización y aislamiento mediante cinta 

autovulacanizable; equivalente, eléctrica y mecánicamente, al revestimiento de los conductores; de modo que el 

aislamiento conseguido en la zona sea superior a 1000 V, con una tensión de prueba de 3,5 kV. Al preparar éstos para la 

conexión sólo se quitará el aislamiento en la parte precisa.  

  

Los dispositivos de conexión estarán dimensionados de forma que los conductores puedan penetrar en ellos libremente.  

  

Se reducirá al mínimo el número de empalmes de los cables, haciéndolos coincidir con las derivaciones siempre que sea 

posible; realizándolos exclusivamente en las arquetas o en las cajas de conexión y protección.  

  

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces 

perjudiciales y las tracciones exageradas.  

  

No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que 

6 veces el diámetro exterior de los cables.  

 Se procurará no proceder al tendido de los cables cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º C. Cuando sea 

necesario efectuar el tendido en las citadas condiciones, deberán tomarse precauciones especiales. Se cuidará que la 

humedad no penetre en el cable.  

  

Cuando un cable provisto de una cubierta protectora penetra en la envoltura de un aparato, en una caja de empalme o 

derivación, etc. la cubierta será también introducida. 811.4: MEDICION Y ABONO   

  

Los circuitos se medirán por los metros lineales realmente colocados según las formaciones previstas, y se abonará al precio 

del Cuadro de Precios Nº 1.  

En todas las unidades el precio comprende el suministro del cable con su aislamiento especificado de 1000 V, su montaje, 

empalmes y la parte proporcional de piezas especiales, de conexión, de derivación y aislamiento.  

  

Las cajas de protección de luminarias se medirán por unidades, y se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1.  

  

En estas unidades el precio comprende la caja, las bornas de conexión, el cortacircuitos abatible y el fusible con indicador 

de fusión; bien como su montaje y sujeción en la base de las columnas, la sujeción de todos los elementos mediante tornillos 

en el interior de la caja; preparación de conos multidiámetro, introducción de cables y conexiones. En los casos de 

proyectores el cortacircuitos y el fusible se sustituyen por un interruptor automático magnetotérmico unipolar.  

  

SOPORTES DE LOS PUNTOS DE LUZ   

  

CIMENTACION   

 Las columnas de los puntos de luz se cimentarán mediante un dado de hormigón HM-20, de las dimensiones que figuran en 

los planos; por intermedio de una placa de base con 4 pernos de anclaje de acero galvanizado, atados por dos estribos de 

corrugado de 4mm de diámetro, y dotados de doble sistema de arandela, tuerca y contratuerca, que permita la perfecta 

nivelación. Los pernos serán de acero F I I I según la norma UNE 36 011.  

  

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.2
0

8
 |

 2
4
1



 
 “PROYECTO DE URBANIZACIÓN” PASEO DE CABANILLAS c/v C/ EMILIA AZPIROZ. LA LASTRILLA (SEGOVIA) 

Arquitecto-Angel María Beloqui Gragera- 
 

   

  

                                                                                                                                 
  

La plataforma del dado de cimentación quedará a la altura necesaria, apenas, para permitir la cobertura de la parte superior 

del perno de anclaje y de la placa de la columna por el pavimento de la acera o paseo donde vaya instalada.  

Para el paso de los cables se dejará empotrado en el macizo de cimentación los tubos de la canalización y un tercero de 

13mm, del tipo doble corrugado para el paso del cable de toma de tierra.  

 

PERNOS DE ANCLAJE   

  

Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Llevarán la parte superior roscada y serán 

galvanizados atendiendo a la Especificación citada en este Pliego.  

  

Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y otros defectos de 

fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-III UNE 36 011.  

  

La rosca será realizada por el sistema de fricción siendo triangular M-18 ó M-22, según UNE 17 704.  

  

Para las columnas de 5 metros tendrán una longitud de 215 mm y serán M-18. Para las columnas de 8m serán de 700 mm de 

longitud y M-22.  

 

COLUMNAS   

Las columnas serán del tipo normalizado AM-10 con acabado de pintura realizado en fábrica y atenderán, por tanto, a lo 

establecido en el Real Decreto 2642/1985 y en la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 11 de julio de 1986 sobre 

Especificaciones Técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 

y su homologación.  

  

De este modo, serán de acero de calidad mínima A-360-B, de forma troncocónica con una conicidad del 12,5 % y un espesor 

mínimo de la pared de 3mm para diámetros máximos inferiores a 140mm y de 4mm para diámetros superiores a esta medida.   

  

Irán provistos de un registro inferior con portezuela de acceso, dotada de llave especial, para la colocación y la manipulación 

de los elementos de protección, situada entre 45cm y 60cm de la base; presentando un grado de protección mínimo de IP-

329. A esa misma altura y en el interior llevará un conector bimetálico para realizar la puesta a tierra.  

  

Deberán presentar las calidades y haber superado los ensayos previstos en las Especificaciones anteriormente citadas.  

  

PINTURA   

  

Los productos utilizados en la preparación, imprimación y pintura de acabado de los elementos galvanizados, cuando se así 

se solicite, satisfarán las normas INTA que se indican a continuación:  

  

Disolvente: INTA1623302  

Imprimación: INTA 164204  

Pintura de acabado: INTA 164218  

  

El color de la pintura de acabado será escogido en cada caso, por el Director de la Obra entre los normalizados en la carta 

de colores UNE 48 103. Será realizado en fábrica previamente a la recepción del material en la obra.  

  

La imprimación y pintura de acabado sólo podrá aplicarse cuando la humedad relativa ambiental sea inferior al 85 % y la 

temperatura superior a 5º C.  

  

MONTAJE   

  

El izado y colocación de las columnas se efectuará una vez que el hormigón de la cimentación se encuentre curado. Se 

procurará para que queden perfectamente aplomadas en todas las direcciones; haciendo uso del doble sistema de tuercas, 

actuando sobre ellas de forma simultánea en diagonal con giro hacia adentro o hacia afuera. A continuación se completará 

el asiento con un mortero rico y fluido. No será admisible el emplear cuñas o calzos para conseguir el montaje a plomo 

definitivo.  
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En caso de que se dispongan cartelas de refuerzo en la unión del fuste con la placa de fijación, deberán quedar bajo el 

pavimento terminado una vez instalada la columna, al igual que las tuercas y los pernos de anclaje. Para que las roscas 

queden hábiles se protegerán con papel a la hora de echar el mortero de agarre del pavimento.  

  

La localización de las columnas atenderá a la distribución que se da en los planos, siendo necesaria la intervención de la 

Dirección de obra para proceder a cualquier desplazamiento, mismo que sea por causas justificadas.  
  

CONTROL DE EJECUCIÓN DE PUNTO DE LUZ SOBRE COLUMNA   

  

En general, no se aceptarán columnas con cimentaciones inferiores a las especificadas, con desplomes apreciables en 

cualquier dirección, con localización fuera del lugar previsto, por quedar fuera de la alineación de la vía. Asimismo no se 

permitirán pernos aparentes sobre el pavimento. Será también motivo de rechazo el que por causa del asiento el pavimento 

quede inclinado o con pendiente diferente al del entorno. Tampoco se aceptarán columnas sin la debida conexión a la 

toma de tierra o cuando ésta se realice por el exterior o de forma indebida. No se permitirán asimismo columnas en que el 

galvanizado o la pintura hayan quedado dañados aunque sea mínimamente.  

  

Se comprobará el acabado del soporte, la altura de las columnas y además, para los soportes de acero, el espesor de las 

chapas utilizadas, y los diámetros de las diferentes secciones.  

 

MEDICION Y ABONO   

 La unidad de columna se medirá sobre cada una de éstas realmente colocada según las formaciones previstas, y se 

abonará al precio del Cuadro de Precios Nº 1.  

  

En todas las unidades el precio comprende el suministro de la columna, la excavación, la cimentación con los pernos, placa 

y estribos, el conductor interior a la columna, su montaje, aplomado, pruebas y demás.  
  

LUMINARIA COMPLETA   

  

LUMINARIAS   

Las luminarias deberán reunir las condiciones fundamentales generales siguientes:  

Serán de fabricación nacional o de países miembros de la Unión Europea, en cualquier caso de factorías que cuenten con 

Registro de empresa en temas de calidad, certificada por AENOR u organismo equivalente.  

  

Serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con materiales de la más alta calidad.  

  

Por lo que se refiere a sus componentes atenderán, de forma general a lo especificado en los puntos siguientes.  

  

REFLECTOR   

  

El reflector en la luminaria IVH será de una sola pieza, incluso el borde, para asegurar a lo largo de su vida la conservación de 

sus características geométricas. En su construcción se empleará chapa de aluminio hidroconformado, anodizado y sellado .  

El anodizado del mismo será realizado electrolíticamente. Después del lustrado electroquímico, la superficie estará protegida 

por una capa de óxido transparente que asegurará la suavidad de la superficie.  

  

REFRACTOR  

  

El refractor de cierre, será de vidrio templado borosilicatado de la más alta calidad, de espesor superior a 6mm, construido 

en vidrio del tipo Pirex o similar, resistente al "shock" térmico.  

Tendrá las características que siguen con una tolerancia máxima del 3 %.   

  

- Transmitancia  92 %   

- Coeficiente de dilatación  30 x 10-7   

- Temperatura máxima de trabajo  290º C  
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El refractor será desmontable de su marco sin necesidad de herramientas.  

Después de efectuada la prueba que se indica a continuación, el vidrio deberá estar en las condiciones iniciales.  

  

La prueba se efectuará instalado la lámpara en el aparato y conectando los accesorios a una tensión de un 7% superior a la 

nominal.  

  

Conectada en estas condiciones durante dos horas, se rociará un lado del reflector con un caudal mínimo de agua de 3,8 

litros por minuto a 10º C. El refractor soportará este choque térmico, durante un tiempo mínimo de un minuto, sin romperse ni 

agrietarse.  

 

PORTALÁMPARAS   

  

El emplazamiento de la lámpara será de posición horizontal mediante un portalámparas  de porcelana, tipo reforzado de 

rosca Goliat E-40 desplazable que permita obtener en todo momento la distribución de luz más apropiada a la superficie a 

iluminar, situando el indicado portalámparas en una posición perfectamente definida, de tal forma que asegure que la 

lámpara no cambiará su posición involuntariamente, ni al efectuarse las operaciones de conservación.  

  

CARCASA   

La carcasa para la luminaria IQV será una capota de aluminio entallada y un soporte de lauminio inyectado a alta presión.  

En la luminaria tip IVH la carcasa será de aluminio inyectado a alta presión con un tratamiento posterior de cromatizado y 

acabado en pintura.  

  

CIERRE   

  

El cierre del conjunto óptico de la IQV será de vidrio sodo-cálcico templado y serigrafiado de 5 mm, mientras que en la IVH 

el vidrio es de 4 mm policurvado.  

  

ORIENTACIÓN   

  

Con objeto de asegurar una adecuada orientación de la luminaria de acuerdo con lo proyectado, el sistema de fijación, 

deberá permitir un ajuste no inferior a ± 3º respecto a la dirección del eje del brazo, ni superior a ± 6º. La luminaria se instalará 

siempre horizontal según su plano de referencia.  

  

La fijación deberá poderse realizar desde el exterior de la luminaria, par a facilitar el montaje y orientación de la misma.  

  

Fotometría   

  

Las curvas fotométricas presentadas por cada uno de los licitadores deberán ser iguales a las que han servido de base para 

los cálculos y que se incluyen en los planos del proyecto, admitiéndose las tolerancias siguientes:  

Serán rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferiores a los previstos en el proyecto. Si el nivel 

medio obtenido al hacer la medida de la iluminación fuese inferior al que figure en el proyecto, se deberá rechazar las 

luminarias o bien las lámparas o sus reactancias, según que la causa sea achacable a una mala distribución de la luz por las 

luminarias o bien a que las lámparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior al previsto en el proyecto o sean de un formato 

no previsto en la construcción de la luminaria.  

     

INSTALACION   

 Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de simetría sea perpendicular al 

de la calzada. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.), una vez 

finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta al soporte, de modo que no pueda girar u oscilar con respecto 

al mismo.  

 Se conectarán adecuadamente a la línea de alimentación por medio de las bornas al efecto, colocando el conductor 

neutro, o el identificado como tal, en el terminal señalado con el color azul o con N. Los tornillos de las bornas se apretarán 

adecuadamente para evitar calentamientos anormales.  
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LAMPARAS   

Las lámparas a utilizar en la instalación responderán estrictamente a lo que se especifique, haciéndose especial hincapié en 

lo que dice a sus rendimientos lumínicos, de reproducción cromática, formato, bien como a las potencias. Llevarán impreso 

en sus cuerpos, al menos, la potencia y el modelo según catálogo.  

Dentro de ello podrán ser utilizadas lámparas de los fabricantes de reconocido prestigio y tradición, no aceptándose marcas 

de segunda línea o de dudosa procedencia. Serán siempre de fabricación nacional o de otros países de la Unión Europea.  

Las lámparas a utilizar en el alumbrado serán de vapor de sodio alta presión de 150 W, y 100W.  

  

INSTALACIÓN   

Las lámparas se instalarán con los equipos adecuados y con corrección del factor de potencia mediante condensador. Se 

roscarán perfectamente de modo que no se produzcan calentamientos anormales en el portalámparas por contactos 

inadecuados. Todas las lámparas una vez instaladas se limpiarán con un paño limpio y seco para retirar las huellas que 

podrían producir en ellas manchas indeseables y pérdidas en el rendimiento.  

  

 

BALASTOS   

REACTANCIAS  

 Las reactancias serán, en general, para uso interior, de fabricantes de reconocido prestigio en la especialidad. Serán 

adecuadas a cada tipo de lámpara. Los núcleos magnéticos serán MM-2,6, según norma DIN-46 400, de 0,5mm con 

troquelado de precisión.  

  

El aislamiento de sus bobinas será de la clase H (180º C). Estarán provistas de bornas de poliamida con tornillos de latón. Se 

ajustarán a lo especificado en las normas UNE-20152, UNE-20 395, UNE 20 922, UNE 20 923, CEI-82 y VDE-0712. En general 

vendrán instaladas de origen con las luminarias.  

  

Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias:  

  

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la tensión 

o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia nominal en Hz, el esquema de 

conexiones si hay más de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para 

las cuales ha sido prevista la reactancia.  

b) Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización normal de la 

reactancia.  

a) El barnizado, esmaltado u oxidación de piezas mecánicas, así como el relleno con pastas aislantes, no son 

admisibles como protección contra contactos fortuitos.  

b) Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no puedan 

soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión.  

c) Las terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia.  

d) Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otro material apropiado no 

corrosible. Esta exigencia no la tienen que cumplir los tornillos que no toman parte fundamental en la conducción 

de corriente.  

e) El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica exterior será, como mínimo de 

dos megaohmios y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2000 V a frecuencia industrial.  

f) Cuando las reactancias se sometan al ensayo de calentamiento, los calentamientos sobre el ambiente de sus 

diversas partes no deben ser superiores a los valores siguientes:  

Arrolamiento:70º C Exterior: 60º C  

Bornes exteriores: 40º C  

g) Las reactancias de "ejecución estanca" deben satisfacer la prueba de estanqueidad.  

h) La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal suministrará una corriente no superior en 

más de un 5 por 100, ni inferior en más de un 10 por 100, a la nominal de la lámpara.  

i) La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas, debiendo satisfacer lo especificado en la 

prueba correspondiente aquellas que se instalen en la proximidad de materiales magnéticos.  
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CONDENSADORES   

 Serán, en general, para uso interior, protegidos con materiales aislantes auto extinguibles y con carcasa de aluminio; 

debiendo quedar en condiciones de funcionamiento inaccesibles las parates bajo tensión.  

 

Llevarán gravado en la carcasa sus características y nombre del fabricante. Su capacidad no podrá variar en más o en 

menos un 10% de la nominal; siendo ella adecuada a la corrección necesaria para la reactancia para valores del factor de 

potencia de 0,95. Vendrán instalados de origen con las luminarias.  

Cumplirán las normas UNE 20 010, 20 050, 20 531 y 20 532.  

  

Los condensadores podrán ser o no de ejecución estanca, siendo válidas, en cuanto a la utilización de uno u otro tipo, las 

prescripciones expuestas para las reactancias.  

Deberán cumplir las siguientes exigencias:  

a) Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la tensión 

nominal en V, la intensidad nominal en A, la capacidad nominal en μF, la frecuencia nominal en Hz, la tensión 

de ensayo cuando ésta sea mayor que 1,3 veces la nominal, tipo de corriente para la que están previsto, 

temperatura máxima de funcionamiento, y esquema de conexión.  

b) Son válidas para los condensadores las exigencias b), c) y d) establecidas para las reactancias.  

c) El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica será, como mínimo, de dos megaohmios 

y resistirá durante un minuto una tensión de prueba de 2000 V a frecuencia industrial.  

d) Los condensadores de ejecución estanca satisfarán el ensayo de estanqueidad.  

e) El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una corriente no inferior en más de 

un 5 por 100 ni superior en más de un 10 por 100 a la intensidad nominal. A las mismas tolerancias estará sujeta 

la capacidad nominal del condensador.  

f) Los condensadores resistirán los ensayos de sobretensión y duración.  

  

Puede evitarse la comprobación de la capacidad nominal de los condensadores si el Contratista entrega al Director un 

escrito firmado por el fabricante de las reactancias indicando que los condensadores del tipo y marca que se van a emplear 

permiten corregir el factor de potencia del conjunto de lámpara y reactancia por encima del valor mínimo fijado en el 

Proyecto.  

  

ARRANCADORES  

Los arrancadores vendrán montados de origen en las luminarias, siendo del tipo electrónico para el caso de las lámparas de 

descarga. Estos aparatos serán del tipo adecuado a cada lámpara según las especificaciones del fabricante de las últimas.   

  

MEDICION Y ABONO   

 Las luminarias se medirán por las unidades realmente colocadas en obra, y se abonarán a los precios contenidos en los 

Cuadros de Precios para los tipos de luminarias correspondientes a las potencias de lámparas consideradas.  

Se incluyen en el precio la luminaria, el equipo auxiliar alto factor con portalámparas de porcelana, el condensador, la 

reactancia, el arrancador, la lámpara que corresponda, así como el montaje, conexiones, apuntado y limpieza de los 

elementos ópticos y de la lámpara.  

 

CUADROS DE MANDO   

Los centros de mando quedarán accesibles sin necesidad de permisos de terceras personas y no estarán sometidos a 

servidumbre.  

Los elementos a instalar serán de primera calidad, de fabricantes de primera línea y acordes con las normas UNE.  

Los interruptores a emplear serán de modelo adecuado dispuestos para que no podrán cerrarse por gravedad, ni tampoco 

adoptar posiciones de contacto incompleto.  

  

MATERIALES   

 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS   

Los interruptores automáticos a instalar cumplirán con lo que se especifica en el proyecto en términos de intensidad nominal, 

poder de corte, número de polos y curva de disparo. Serán acordes a la norma UNE 60 898. Salvo indicación en contrario  
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serán magnetotérmicos, es decir con disparo magnético instantáneo para cortocircuito y disparo térmico en curva C ó curva 

B para sobrecargas; con un poder de corte mínimo de 6 kA.  

  

Estos aparatos serán siempre de corte omnipolar, con rearme y ruptura brusca independiente de la acción del operador. 

Exteriormente serán de materiales aislantes con sus bornes protegidos, equivalentes a un IP-2XX, y con sistema de fijación para 

carril omega.  

  

En general no se aceptará que en un mismo armario se coloquen interruptores de más de un fabricante.  

  

INTERRUPTORES DIFERENCIALES   

 Los diferenciales a utilizar en la instalación serán los que se especifican en el proyecto, refiriéndose su intensidad nominal, su 

sensibilidad, número de polos y retardo, caso exista. Serán acordes a la norma UNE 20 383.  

Hasta la intensidad nominal de 80 A podrán ser interruptores automáticos del tipo modular para carril omega, con envolvente 

aislante y conexiones ocultas con un IP-2XX.  

En cualquier caso los diferenciales llevarán pulsador para prueba de su funcionamiento. 814.3.3: CONTACTORES   

Los contactores a emplear obedecerán a los tipos especificados en el proyecto.  

Los mismos estarán equipados con contactos de cobre electrolítico con sistema de doble ruptura, dotados de carcasa de 

gran dureza y cámaras de extinción cerámicas que eviten la propagación al exterior.  

Atenderán lo especificado en la norma UNE-20-109 y en general serán elegido en la escala AC-3.  

 

INSTALACION   

 El armario general del alumbrado, que es autoportante, se anclará al suelo hasta un zócalo preparado al efecto, sobre un 

macizo de hormigón en masa HM-15, según planos.  

El armario del alumbrado de pistas irá colocado sobre una peana de hormigón HM-15, ligeramente armado, de 30cm de 

altura, y adosado al costado del general.  

  

MEDICION Y ABONO   

Constituye una unidad el cuadro de totalización, protección y maniobra de alumbrado público. Constituye otra unidad el 

cuadro de maniobra y protección de pistas. Así se medirán y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 

Nº 1.  

  

Están comprendidos en estos precios los armarios, todos los demás materiales, incluso los necesarios para la cimentación, 

rotura y reposición de pavimento, excavación, encofrados, hormigones; instalación, conexionado y todas las operaciones y 

pruebas necesarias para un perfecto montaje y acabado.  

  

TOMAS DE TIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO   

DESCRIPCION   

Se pondrán a tierra los cuadros, las columnas y las demás partes metálicas accesibles de la instalación.  

Se establecerá una única toma de tierra constituida por varias picas de acero-cobre de 2000mm x 17mm unidas entre sí por 

un cable de cobre recocida desnudo directamente enterrado de 16mm², que hará asimismo de electrodo de puesta a tierra.  

Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán del tipo que permita la 

conexión vertical y/o horizontal del conductor a la pica. Para la unión del conductor con los elementos a poner a tierra se 

utilizarán terminales o conectores bimetálicos; los cuales habrán sido previamente impregnados con pasta conductora 

antioxidante. Podrá hacerse uso también de soldadura alumino-térmica en ambos casos.  

  

La unión de la red de tierra con las columnas y demás elementos se realizará el mismo tipo y sección de conductor de la red.  

  

La resistencia de la puesta a tierra no será superior a 20 Ω (ohmios), ampliándose en caso necesario la cantidad de picas.  
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INSTALACIÓN   

El hincado de las picas se hará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o eléctricos o maza de un 

peso igual o inferior a 2 kg, a fin de asegurarse que la pica no se doble.  

  

Para que las conexiones enterradas permanezcan en las mejores condiciones el grillete o grapa de conexión y los de las 

derivaciones se protegerán e impermeabilizarán con cinta vulcanizable.  

  

Estas puestas a tierra del alumbrado deberán quedar separadas en, al menos, 16m de posibles otras de centros de 

transformación o de pararrayos de alta tensión. Asimismo quedarán separadas en al menos 6m de las tomas de tierra de 

neutro de las redes de distribución de baja tensión. En caso necesario, para conseguir estas separaciones se utilizará cable 

aislado H1XV. En casos de cruces con conductores desnudos de las anteriores tomas de tierra se utilizará además una 

protección con tubo de PVC rígido de 11mm.  

  

MEDICION Y ABONO   

Se medirán y abonarán según dos unidades diferentes: Toma de tierra y metro de conductor de Cu de 16mm² de toma de 

tierra tendido.  

  

La primera unidad comprende la pica, la grapa y el conductor, con el hincado, las conexiones y la protección de éstas; bien 

como todo lo necesario para el perfecto acabado y funcionamiento y la comprobación de la resistencia.  

  

La segunda unidad comprende el conductor y las grapas o conectores bimetálicos para realizar las conexiones de todos los 

elementos; con el tendido del mismo en el fondo de las zanjas en contacto con el terreno natural, las conexiones y la 

protección de éstas; bien como todo lo necesario para el perfecto acabado y funcionamiento y la comprobación de la 

resistencia.  

  

CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD   

Durante la fase de realización de las instalaciones eléctricas, así como durante el mantenimiento de las mismas, los trabajos 

se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. En los casos de líneas 

de alta tensión deberán ser puestas a tierra en sus extremos y abiertos los circuitos de baja que acometan a los 

transformadores.  

 

Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas dotadas degrado de aislamiento o alimentadas a tensión 

inferior a 50 V.  

 

Durante la colocación de postes o columnas se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 

5m, para evitar posibles alcances a terceras personas. Cuando el izado de los postes se haga a mano se utilizará un mínimo 

de 3 tipos de retención.  

 

LEGALIZACIÓN DE ALUMBRADO  

Todas las gestiones y labores necesarias para la legalización del alumbrado (realización de proyectos, visados, contratación 

con la compañía suministradora, etc), correrán a cargo del Contratista.  
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                  Mediciones y Presupuesto 

                          

                          

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 .- ABASTECIMIENTO DE AGUA 14.862,54 € 

2 .- RED DE SANEAMIENTO 33.650,44 € 

3 .- PAVIMENTACION 137.005,80 € 

4 .- RED DE TELEFONIA 8.789,24 € 

5 .- ALUMBRADO PÚBLICO 15.799,11 € 

6 .- RED ELECTRICA BAJA TENSION 1.102,80 € 

7 .- SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 1.995,63 € 

8 .- ARBOLADO 436,02 € 

9 .- MOBILIARIO 15.460,82 € 

10 .- SEGURIDAD Y SALUD 1.785,60 € 

11 .- GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION 7.058,33 € 

Total Presupuesto de Ejecución Material y Contrata..........: 237.946,33 € 

Asciende el presupuesto de ejecución material y contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 

 

Segovia, Julio de 2017 

 

Conforme el Promotor:                      El Arquitecto: 

 

 

 

 

 

Fdo: Colegio MM Concepcionistas          Fdo: Ángel María Beloqui Grajera 
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 1 .- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

1.1   M CORTE HORMIGON DISCO 

      Corte de hormigon realizado con maquina cortadora de disco. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 C/Paseo Cabanillas       

 Conexion a Existente 2 14,00   28,00  

      28,00 28,00 

Total m : 28,00 9,10 € 254,80 € 

1.2   M2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA E 

      Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso 

carga y transporte del material resultante a vertedero. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 C/Paseo Cabanillas       

 Conexion a Existente 1 14,00 0,60  8,40  

      8,40 8,40 

Total m2 : 8,40 6,65 € 55,86 € 

1.3   M3 EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO 

      Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la 

excavación a vertedero o lugar de empleo. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zanja Paseo Cabanillas 1 140,00 0,50 1,20 84,00  

 Conexion C/Emilia Azpiroz 1 9,00 0,50 1,20 5,40  

 Zanja Acometida Colegio 1 12,00 0,50 1,20 7,20  

  1 30,00 0,50 1,20 18,00  

  1 4,00 0,50 1,20 2,40  

 Zanja Para Conexiones Riego e 

Hidrante 
1 12,00 0,50 0,80 4,80  

  1 11,00 0,50 0,80 4,40  

  1 8,00 0,50 0,80 3,20  

  1 7,00 0,50 0,80 2,80  

      132,20 132,20 

Total m3 : 132,20 6,78 € 896,32 € 

1.4   M3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 

      Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en 

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 

proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 

p.p. de medios auxiliares. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zanja Paseo Cabanillas 1 140,00 0,50 1,20 84,00  

 Conexion C/Emilia Azpiroz 1 9,00 0,50 1,20 5,40  

 Zanja Acometida Colegio 1 12,00 0,50 1,20 7,20  

  1 30,00 0,50 1,20 18,00  

  1 4,00 0,50 1,20 2,40  

 Zanja Para Conexiones Riego e 

Hidrante 
1 12,00 0,50 0,80 4,80  

  1 11,00 0,50 0,80 4,40  
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Capítulo nº 1 .- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  1 8,00 0,50 0,80 3,20  

  1 7,00 0,50 0,80 2,80  

      132,20 132,20 

Total m3 : 132,20 6,20 € 819,64 € 

1.5   M3 EXCAV.CIM.Y POZOS TERRENO TRÁNSI 

      Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Pozo Conexion 6 1,00 1,00 1,50 9,00  

 Arquetas Acometida 2 1,00 1,00 1,20 2,40  

 Arquetas Conexiones Riego e Hidrante 4 1,00 1,00 1,20 4,80  

        

      16,20 16,20 

Total m3 : 16,20 12,02 € 194,72 € 

1.6   Ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM 

      Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con 

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Arquetas Acometida 2    2,00  

      2,00 2,00 

Total ud : 2,00 281,90 € 563,80 € 

1.7   Ud ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 MM. 

      Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 

comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de 

ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y 

con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexion Existente       

 Calle Paseo Cabanillas 1    1,00  

 Calle Republica Argentina 1    1,00  

      2,00 2,00 

Total ud : 2,00 747,97 € 1.495,94 € 

1.8   M. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 D=75 

      Tubería de PVC de 75 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 10 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Riego 1 11,00   11,00  

 Hidrante 1 10,00   10,00  

  2 8,00   16,00  
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      37,00 37,00 

Total m. : 37,00 8,64 € 319,68 € 

1.9   M. CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 10 D=90 

      Tubería de PVC de 90 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de 

trabajo de 10 kg/cm2,  colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y 

superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acometida Colegio 1 12,00   12,00  

  1 30,00   30,00  

 Malla Paseo Cabanillas 1 140,00   140,00  

  1 8,00   8,00  

      190,00 190,00 

Total m. : 190,00 10,97 € 2.084,30 € 

1.10   Ud REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG 

      Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada, colocada en tubería de PVC 

de abastecimiento de agua, completamente instalada. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reduccion 90-75 4    4,00  

      4,00 4,00 

Total ud : 4,00 11,01 € 44,04 € 

1.11   Ud TE PVC J.PEGADA 90º H-H 

      Te de PVC 90º con junta pegada hembra-hembra de diferentes diámetros, colcada en 

tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente 

instalado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  4    4,00  

      4,00 4,00 

Total ud : 4,00 30,63 € 122,52 € 

1.12   Ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100MM 

      Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, 

colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir 

dado de anclaje, completamente instalada. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 296,66 € 296,66 € 

1.13   Ud ANCLAJE REDUC-CODO-DERIVACION 

      Dado de anclaje para piezas de reducción, codos, valvulas y derivaciones en conducciones 

de agua, de diámetros menor de 125 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central 

para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, 

desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  4    4,00  
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Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  4    4,00  

      8,00 8,00 

Total ud : 8,00 52,89 € 423,12 € 

1.14   Ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 MM 

      Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, 

equipado con una toma D=75 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a 

la red de distribución con tubo de fundición D=75 mm. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  3    3,00  

      3,00 3,00 

Total ud : 3,00 1.239,50 € 3.718,50 € 

1.15   Ud ACOMETIDA POLIETIL. 

      Acometida a la red general municipal de agua potable, realizada con tubo de polietileno, 

de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 

140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 

roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Acometida Colegio 1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 143,10 € 143,10 € 

1.16   Ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 80X80X80CM 

      Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, 

construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 

de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y 

bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con 

p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexion Agua riego e Hidrante 3    3,00  

      3,00 3,00 

Total ud : 3,00 281,90 € 845,70 € 

1.17   Ud POZO REGISTRO HM IN SITU D=110 

      Pozo de registro de hormigón HM-20 de h=1,50 m., construido in situ de diámetro interior 110 

cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido 

excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  4    4,00  

      4,00 4,00 

Total ud : 4,00 595,95 € 2.383,80 € 

1.18   Ud COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32 MM. 

      Collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro colocado en red de riego, i/juntas, 

completamente instalado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexiones Riego 1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 5,97 € 5,97 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 1 .- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

1.19   M. TUB. PEBD SUPERF. C/GOT. INTEGR. 

      Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja 

densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 35 cm. de 16 mm. 

de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin 

incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y 

controles. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Franja Arbolado 1 35,00   35,00  

      35,00 35,00 

Total m. : 35,00 0,74 € 25,90 € 

1.20   Ud PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES 

      Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 

inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha 

de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, 

instalado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Red Riego 1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 168,17 € 168,17 € 

Parcial nº 1 .- ABASTECIMIENTO DE AGUA : 14.862,54 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 2 .- RED DE SANEAMIENTO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

2.1   M CORTE HORMIGON DISCO 

      Corte de hormigon realizado con maquina cortadora de disco. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Conexion C/ Venezuela Acometida 

MMCC 
2 35,00   70,00  

 Conexion C/Republica Argentina 2 45,00   90,00  

      160,00 160,00 

Total m : 160,00 9,10 € 1.456,00 € 

2.2   M2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA E 

      Demolición y levantado de pavimento de hormigón armado de 15/25 cm. de espesor, incluso 

carga y transporte del material resultante a vertedero. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Conexion C/ Venezuela Acometida 

MMCC 
2 35,00 0,80  56,00  

 Conexion C/Republica Argentina 2 45,00 0,80  72,00  

      128,00 128,00 

Total m2 : 128,00 6,65 € 851,20 € 

2.3   M3 EXCAV.CIM.Y POZOS TERRENO TRÁNSI 

      Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 

productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Pozos de Registro       

 C/Nueva Apertura 4 1,00  1,50 6,00  

 Paseo Cabanillas 2 1,00  1,50 3,00  

 PLUVIALES       

 Pozos de Registro       

 Paseo Cabanillas 5 1,00  1,50 7,50  

      16,50 16,50 

Total m3 : 16,50 12,02 € 198,33 € 

2.4   M3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA 

      Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos sobrantes despues 

del tapado de las zanjas a vertedero o lugar de empleo. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Conexion C/Venezuela 1 46,00 0,80 1,60 58,88  

 Conexion C/Republica Argentina 1 63,00 0,80 1,60 80,64  

 C/Nueva Apertura 1 50,00 0,80 1,60 64,00  

 Acometidas Sumideros 11 6,00 0,80 1,00 52,80  

 Acometida Colegio 1 26,00 0,80 1,00 20,80  

 Paseo Cabanillas 1 115,00 0,80 1,60 147,20  

 PLUVIALES       

 Paseo Cabanillas 1 56,00 0,80 1,60 71,68  
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 2 .- RED DE SANEAMIENTO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  1 6,00 0,80 1,60 7,68  

 Acometidas Sumideros 8 6,00 0,80 1,00 38,40  

      542,08 542,08 

Total m3 : 542,08 4,31 € 2.336,36 € 

2.5   Ud POZO REGISTRO HM IN SITU D=110 

      Pozo de registro de hormigón HM-20 de h=1,50 m., construido in situ de diámetro interior 110 

cm., espesor de paredes 20 cm., con marco y tapa de fundición de 60 cm., incluido 

excavación y relleno compactado de trasdós, completamente terminado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Pozos de Registro       

 C/Nueva Apertura 4    4,00  

 Paseo Cabanillas 2    2,00  

 C/Venezuela 2    2,00  

 PLUVIALES       

 Pozos de Registro       

 Paseo Cabanillas 5    5,00  

      13,00 13,00 

Total ud : 13,00 595,95 € 7.747,35 € 

2.6   M. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TE 

      Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 

kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 

cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 

y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 

ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 

posterior de las zanjas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 C/Nueva Apertura       

 Acometidas Sumideros 6 6,00   36,00  

 PLUVIALES       

 Paseo Cabanillas       

 Acometidas Sumideros 8 8,00   64,00  

      100,00 100,00 

Total m. : 100,00 18,48 € 1.848,00 € 

2.7   M. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TE 

      Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 

kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una 

cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 

y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 

ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 

posterior de las zanjas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Acometida Colegio 1 25,00   25,00  

      25,00 25,00 

Total m. : 25,00 25,79 € 644,75 € 

2.8   M TUB.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=315 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 2 .- RED DE SANEAMIENTO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

      Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 

kN/m2, con un diámetro de 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre 

una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 

lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; 

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación 

ni el tapado posterior de las zanjas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Conexion C/Venezuela 1 46,00   46,00  

 Conexion C/Republica Argentina 1 63,00   63,00  

 C/Nueva Apertura 1 50,00   50,00  

 Paseo Cabanillas 1 115,00   115,00  

 PLUVIALES       

 Paseo Cabanillas 1 56,00   56,00  

  1 6,00   6,00  

      336,00 336,00 

Total m : 336,00 39,91 € 13.409,76 € 

2.9   M3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 

      Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en 

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 

proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 

p.p. de medios auxiliares. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 Conexion C/Venezuela 1 46,00 0,80 1,60 58,88  

 Conexion C/Republica Argentina 1 63,00 0,80 1,60 80,64  

 C/Nueva Apertura 1 50,00 0,80 1,60 64,00  

 Acometidas Sumideros 11 6,00 0,80 1,00 52,80  

 Acometida Colegio 1 26,00 0,80 1,00 20,80  

 Paseo Cabanillas 1 115,00 0,80 1,60 147,20  

 PLUVIALES       

 Paseo Cabanillas 1 56,00 0,80 1,60 71,68  

  1 6,00 0,80 1,60 7,68  

 Acometidas Sumideros 8 6,00 0,80 1,00 38,40  

      542,08 542,08 

Total m3 : 542,08 6,20 € 3.360,90 € 

2.10   Ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50X30X60 

      Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 

50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de 

hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con 

p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 RESIDUALES       

 C/Nueva Apertura 5    5,00  

 PLUVIALES       

 Paseo Cabanillas 8    8,00  

      13,00 13,00 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 2 .- RED DE SANEAMIENTO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

Total ud : 13,00 102,98 € 1.338,74 € 

2.11   M. CAN.H.POLIM.L=75CM D=300X300 C/R 

      Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas 

prefabricadas de hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente 

incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x300 mm., colocadas 

sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño 

material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido a saneamiento. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Entrada Vehiculos Patio Colegio 1 5,00   5,00  

      5,00 5,00 

Total m. : 5,00 91,81 € 459,05 € 

Parcial nº 2 .- RED DE SANEAMIENTO : 33.650,44 € 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.2
2

5
 |

 2
4
1



PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 3 .- PAVIMENTACION 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

3.1   M3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE H<0,5M 

      Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso 

carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Calles 1 3.531,80  0,45 1.589,31  

 Pendiente  1,05   1.589,31 1.668,78 

Total m3 : 1.668,78 4,17 € 6.958,81 € 

3.2   M2 ASIENTO TERRAPLÉN CAJAS ENSANCHE 

      Preparación superficie de asiento de terraplén en cajas de ensanche, incluso humectación y 

compactación de la misma. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Calles 1 3.531,80   3.531,80  

 Pendiente  1,05   3.531,80 3.708,39 

Total m2 : 3.708,39 0,26 € 964,18 € 

3.3   M2 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE E=20 

      Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 20 cm. de espesor en sub-base y con índice de 

plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 

superficie de asiento. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Acera_Baldosa 1 928,15   928,15  

 Acera Vado Peatones 1 45,39   45,39  

 Calzada 1 1.627,90   1.627,90  

 Carril Bici 1 178,28   178,28  

 Pendiente  1,05   2.779,72 2.918,71 

Total m2 : 2.918,71 4,52 € 13.192,57 € 

3.4   M2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE E=20 

      Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 20 cm. de espesor, con 60 % de 

caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 

superficie de asiento. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Calzada 1 1.627,96   1.627,96  

 Pendiente  1,05   1.627,96 1.709,36 

Total m2 : 1.709,36 5,24 € 8.957,05 € 

3.5   M. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17X28 

      Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, (Planos Tipo I), achaflanado, de 14 y 17 cm. de 

bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 

de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno 

posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 BORDILLO SEPARACION CALZADA       

 Paseo Cabanillas 1 16,70   16,70  

  1 6,53   6,53  

  1 40,52   40,52  

  1 8,70   8,70  
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 3 .- PAVIMENTACION 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  1 46,77   46,77  

  1 13,37   13,37  

  1 45,85   45,85  

  1 43,75   43,75  

  1 10,00   10,00  

  1 10,15   10,15  

 Calle Nueva Apertura 1 43,80   43,80  

  1 4,70   4,70  

  1 17,65   17,65  

  1 30,75   30,75  

  1 23,00   23,00  

  1 23,00   23,00  

 Pendiente  1,05   385,24 404,50 

Total m. : 404,50 18,36 € 7.426,62 € 

3.6   M. BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10X20 C 

      Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, (Planos tipo II), de 9 y 10 cm. de bases superior e 

inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de 

espesor, rejuntado y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 BORDILLO SEPARACION CARRIL BICI       

 Paseo Cabanillas 1 48,45   48,45  

  1 46,55   46,55  

  1 10,90   10,90  

 Calle nueva Apertura 1 22,10   22,10  

  1 21,90   21,90  

  1 12,00   12,00  

 Pendiente  1,05   161,90 170,00 

Total m. : 170,00 13,96 € 2.373,20 € 

3.7   M. BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17X17 C 

      Bordillo barbacana, pieza central de 1 m. de longitud, de hormigón bicapa, color gris,(Segun 

Planos Tipo III), especial para pasos peatonales y garajes, de 3 y 17 cm. de bases superior e 

inferior y 17 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de 

espesor, rejuntado y limpieza, incluido la excavación previa y el relleno posterior. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Vado de peatones 8 4,00   32,00  

 Entrada Parcela Colegio 1 6,00   6,00  

      38,00 38,00 

Total m. : 38,00 25,68 € 975,84 € 

3.8   M2 PAV.BALDOSA CEMENTO ABUJ.30X30X3 

      Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado abujardado gruseo varios colores, 

de 30x30x3,5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con 

mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Acera 1 928,15   928,15  

   1,05   928,15 974,56 

Total m2 : 974,56 44,26 € 43.134,03 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 3 .- PAVIMENTACION 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

3.9   M2 PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 30X30 

      Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre 

solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, 

i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paso de Peatones 1 45,39   45,39  

   1,05   45,39 47,66 

Total m2 : 47,66 38,53 € 1.836,34 € 

3.10   M3 HORMIGÓN HP-40 EN PAVIMENTOS 

      Pavimento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 

20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto 

filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Carril Bici 1 178,28  0,18 32,09  

   1,05   32,09 33,69 

Total m3 : 33,69 122,43 € 4.124,67 € 

3.11   M3 SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. 

      Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con 

fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zona arbolado 1 50,09   50,09  

      50,09 50,09 

Total m3 : 50,09 33,67 € 1.686,53 € 

3.12   M2 CAPA RODADURA D-12 E=5 CM. D.A.< 

      Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, 

con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego 

asfáltico, filler de aportación y betún. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Calzada 1 1.627,96   1.627,96  

   1,05   1.627,96 1.709,36 

Total m2 : 1.709,36 8,53 € 14.580,84 € 

3.13   M2 PAV. CELOSÍA PAVICÉSPED 

      Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped o similar, de 

dimensiones 43,5x29x10cm de espesor, con alvéolos rellenos de arena, para la siembra de 

césped o crecimiento natural, colocados sobre capa de arena de 4-5 cm, de forma que tras 

su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecuado de trabajo de 3-4 

cm y relleno de juntas con arena de fina y seca. Rejilla con marcado CE y DdP (Declaración 

de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Trafico Mixto peatonal/rodado 1 765,96   765,96  

   1,05   765,96 804,26 

Total m2 : 804,26 38,29 € 30.795,12 € 

Parcial nº 3 .- PAVIMENTACION : 137.005,80 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 4 .- RED DE TELEFONIA 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

4.1   M2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 

      Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de 

hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a 

vertedero. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Conexion hasta existente 1 15,00 1,20  18,00  

      18,00 18,00 

Total m2 : 18,00 7,29 € 131,22 € 

4.2   M3 EXCAVACION EN ZANJA EN TIERRA 

      Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos sobrantes despues 

del tapado de las zanjas a vertedero o lugar de empleo. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalizacion Telefonica 1 175,00 0,40 1,00 70,00  

      70,00 70,00 

Total m3 : 70,00 4,31 € 301,70 € 

4.3   M3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 

      Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en 

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 

proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 

p.p. de medios auxiliares. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalizacion Telefonica 1 175,00 1,00 0,40 70,00  

      70,00 70,00 

Total m3 : 70,00 6,20 € 434,00 € 

4.4   M. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 

      Canalización telefónica en zanja bajo pavimetacion, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en 

base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central 

de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de 

tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía 

para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 

excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de 

Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición 

de acera). 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Canalizacion Bajo Acera 1 155,00   155,00  

  1 21,00   21,00  

      176,00 176,00 

Total m. : 176,00 23,71 € 4.172,96 € 

4.5   M. CANAL. TELEF. 2 PVC 110 

      Canalización telefónica en zanja bajo pavimentacion, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en 

base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 

central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso 

excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 

cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes 

de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según 

normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, 

ni reposición de acera). 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 4 .- RED DE TELEFONIA 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cruce Calzada 1 15,00   15,00  

      15,00 15,00 

Total m. : 15,00 35,30 € 529,50 € 

4.6   Ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H 

      Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones interiores 70x80.,formada por hormigón 

armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm. y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm. de espesor, tapa 

metálica sobre cerco metálico L de 80x8 mm., formación de sumidero o poceta, recercado 

con perfil metálico L 40x4 mm. en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para 

entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en 

terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, 

relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a 

vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas 

particulares de la obra. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  4    4,00  

      4,00 4,00 

Total ud : 4,00 592,53 € 2.370,12 € 

4.7   Ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO ICT 

      Arqueta tipo ICT construida in situ, de dimensiones segun D.T., formada por hormigón armado 

HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espesor, tapa de 

hormigón ligeramente armado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de 

conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza 

HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la 

excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y 

pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 244,78 € 244,78 € 

4.8   M2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20X20 

      Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón 

HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, 

enlechado y limpieza. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Reposicion Acera 1 15,00 1,15  17,25  

      17,25 17,25 

Total m2 : 17,25 35,07 € 604,96 € 

Parcial nº 4 .- RED DE TELEFONIA : 8.789,24 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 5 .- ALUMBRADO PÚBLICO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

5.1   M. CAN. B/ACERA PREVISTA 1PVC 100 

      Canalización con 1 tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo acera prevista, i/excavación 

en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Cabanillas 1 171,00   171,00  

  1 150,00   150,00  

  1 25,00   25,00  

 Calle Nueva Apertura 1 70,00   70,00  

      416,00 416,00 

Total m. : 416,00 6,97 € 2.899,52 € 

5.2   M. CANAL. ALUM.B/CALZADA CRUCE. 

      Canalización para red de alumbrado en cruce de calzada, con tubos de PVC de 100 mm. de 

diámetro, con alambre guia, bajo calzada prevista, relleno para protección de tubos con 30 

cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con tierras excavadas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Cabanillas 2 15,00   30,00  

      30,00 30,00 

Total m. : 30,00 25,41 € 762,30 € 

5.3   Ud ARQUETA 40X40X60 PASO/DERIV. 

      Arqueta de registro de 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo 

macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Cabanillas 6    6,00  

 Luminarias       

 L1 5    5,00  

 L2 6    6,00  

      17,00 17,00 

Total ud : 17,00 98,26 € 1.670,42 € 

5.4   Ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 A 7M 

      Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 50x50x90 cm., en 

hormigón HM-20/P/40, i/excavación necesaria, cuatro pernos de anclaje de 30 cm. de 

longitud con rosca y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Luminarias       

 L1 5    5,00  

 L2 6    6,00  

      11,00 11,00 

Total ud : 11,00 132,69 € 1.459,59 € 

5.5   Ud BANCADA Y PROTE.ARMARIO 

      Bancada y proteccion prefabricada para colocación de armario de poliester, incluso 

cimentacion, colocación de tres tubos de 80 cm. de longitud de PVC de 110 mm. de 

diametrro embebidos en el hormigón, según normativa vigente de la compañia, incluso 

excavación y transporte de tierras y colocación de conductos. 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 5 .- ALUMBRADO PÚBLICO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 301,75 € 301,75 € 

5.6   Ud FAROL MODELO IGUAL EXISTENTE 

      Farol modelo igual al existente en las calle anexas según Ayuntamiento, con alojamiento para 

equipos de encendido. Incluso equipo de encendido, lámpara, zapata de hormigon, 

totalmente instalada conexionada y funcionando. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Luminarias       

 L1 5    5,00  

 L2 6    6,00  

      11,00 11,00 

Total ud : 11,00 264,90 € 2.913,90 € 

5.7   M. LÍNEA ALUMB.P.(2X6) 0,6/1KV CU 

      Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (2x6) 

mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en 

montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Cabanillas 1 171,00   171,00  

  1 150,00   150,00  

  1 25,00   25,00  

 Calle Nueva Apertura 1 70,00   70,00  

   1,10   416,00 457,60 

Total m. : 457,60 7,69 € 3.518,94 € 

5.8   Ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 

      Cuadro de mando para alumbrado público, montado sobre armario de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y 

mando necesarios, como 1 interruptor automático general,  contactores,1 interruptor 

automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada 

circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso 

célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 1.348,47 € 1.348,47 € 

5.9   Ud LINEA TIERRA PRINCIPAL 

      Linea principal de tierra de longitud hasta 25 m. cable de cobre desnudo de 1x16/35 mm2 

conexionado mediante clemas o soldadura aluminotermica 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Luminarias       

 L1 5    5,00  

 L2 6    6,00  

      11,00 11,00 

Total ud : 11,00 84,02 € 924,22 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 5 .- ALUMBRADO PÚBLICO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

Parcial nº 5 .- ALUMBRADO PÚBLICO : 15.799,11 € 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 6 .- RED ELECTRICA BAJA TENSION 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

6.1   M. LÍN.SUBT.CAL.B.T.3X95+1X50 AL. 

      Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta 

abonados, enterrada bajo acera o calzada entubada, realizada con cables conductores de 

3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada o acera 

prevista, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, 

incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de 

tubos de PVC corrugado color rojo de 160 de diámetro, relleno con una capa de hormigón 

HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, y relleno con tierra procedente de la excavación hasta la altura donde se 

inicia el firme, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización; incluso 

suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para 

cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y 

pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total m. : 1,00 39,21 € 39,21 € 

6.2   Ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R 

      Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico 

con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, 

formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía 

activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 

100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2., 1 bloque de bornes de 2,5 mm2. y 1 bloque de bornes 

de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con 

bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes 

bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente 

precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de 

cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y 

conexionado. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 622,50 € 622,50 € 

6.3   Ud BANCADA Y PROTE.ARMARIO 

      Bancada y proteccion prefabricada para colocación de armario de poliester, incluso 

cimentacion, colocación de tres tubos de 80 cm. de longitud de PVC de 110 mm. de 

diametrro embebidos en el hormigón, según normativa vigente de la compañia, incluso 

excavación y transporte de tierras y colocación de conductos. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 301,75 € 301,75 € 

6.4   Ud ARQUETA 40X40X60 PASO/DERIV. 

      Arqueta de registro de 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 

i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo 

macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 

de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm. en fundición. 
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 6 .- RED ELECTRICA BAJA TENSION 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 98,26 € 98,26 € 

6.5   M. CANALIZACIÓN B/CALZADA PREV. 

      Canalización con 2 tubos de PVC de 160  y 125 mm. de diámetro, bajo calzada prevista, 

i/excavación de zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón y relleno resto 

zanjas con tierras excavadas. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total m. : 1,00 41,08 € 41,08 € 

Parcial nº 6 .- RED ELECTRICA BAJA TENSION : 1.102,80 € 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
18  |  07  |  2017

EXP.20170387 FASE 211

P
A
G

.2
3

5
 |

 2
4
1



PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       

Proyecto: Urbanizacion AA.-1 La Lastrilla       

                          

                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 7 .- SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

7.1   U SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 CM 

      Señal cuadrada de lado 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paso Peatones 8    8,00  

      8,00 8,00 

Total u : 8,00 124,22 € 993,76 € 

7.2   U SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 CM 

      Señal circular de diámetro 60 cm, normal y troquelada, incluso poste galvanizado de 

sustentación y cimentación, colocada. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Prohibido calle Nueva Apertura 1    1,00  

      1,00 1,00 

Total u : 1,00 106,48 € 106,48 € 

7.3   M. M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 1 

      Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 

acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de 

vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Cabanillas 1 125,00   125,00  

      125,00 125,00 

Total m. : 125,00 0,43 € 53,75 € 

7.4   M M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM 

      Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 

acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de 

vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aparcamiento       

 C/ Nueva Apertura 1 39,00   39,00  

  6 2,50   15,00  

 Paseo Cabanillas 1 35,00   35,00  

  5 2,50   12,50  

 Minus. 1 10,00   10,00  

  1 7,40   7,40  

  1 3,60   3,60  

 Bus 1 26,30   26,30  

      148,80 148,80 

Total m : 148,80 0,39 € 58,03 € 

7.5   M2 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEB 

      Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre 

el pavimento. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Paseo Cabanillas 2 6,00 4,00 0,50 24,00  

 Calle Nueva Apertura 2 6,00 4,00 0,50 24,00  
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PROYECTO URBANIZACION ACTUACION AISLADA -1 LA LASTRILLA 

PROMOTOR: COLEGIO MM CONCEPCIONISTAS       

ARQUITECTO: ANGEL MARIA BELOQUI GRAJERA       
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 7 .- SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

  5 1,80  0,50 4,50  

      52,50 52,50 

Total m2 : 52,50 8,72 € 457,80 € 

7.6   Ud PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍM 

      Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, 

incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 FLECHAS       

 Paseo Cabanillas 10    10,00  

 Calle Nueva Apertura 4    4,00  

 Letras Bus 3    3,00  

 Simbolo Minusvalido 2    2,00  

 Carril Bici 12    12,00  

      31,00 31,00 

Total ud : 31,00 10,51 € 325,81 € 

Parcial nº 7 .- SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL : 1.995,63 € 
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 8 .- ARBOLADO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

8.1   Ud PRUNUS PISSARDII ATROP.12-14 CEP 

      Prunus pissardii atropurpurea (Cerezo japonés) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, 

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con 

los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  3    3,00  

      3,00 3,00 

Total ud : 3,00 81,12 € 243,36 € 

8.2   Ud PRUNUS SERRULATA 12-14 CM. CEP. 

      Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en 

cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios 

indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  2    2,00  

      2,00 2,00 

Total ud : 2,00 96,33 € 192,66 € 

Parcial nº 8 .- ARBOLADO : 436,02 € 
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 9 .- MOBILIARIO 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

9.1   Ud BANCO DOBLE SIN RESPAL.HORM. 2 M 

      Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, 

sin respaldo, de 2 m. de largo y 0,6 m. de ancho y color blanco. Peso 350 kg. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  7    7,00  

      7,00 7,00 

Total ud : 7,00 350,03 € 2.450,21 € 

9.2   Ud PAPEL.BASC.REJILLA ACERO POSTE 3 

      Suministro y colocación de papelera basculante de tubo de acero y rejilla de acero deployé, 

esmaltada al horno, de 30 l de capacidad, con 2 postes cilíndricos de 1,10 m y mecanismo 

basculante, recibido en dado de hormigón, instalada. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  6    6,00  

      6,00 6,00 

Total ud : 6,00 167,48 € 1.004,88 € 

9.3   Ud MARQUESINA PARADA BUS 

      Suministro y colocación de marquesina con base de hormigón prefabricado, de 1,30 m de 

ancho x 2,70 m largo x 2,40 m de altura;  estructura de perfiles metálicos resistentes y 

autoportantes; cubierta en bóveda con perfiles metálicos y policarbonato transparente u 

opaco. Cerramientos de vidrio transparente. Modelo segun Ayuntamiento. Apoyada sobre el 

suelo, sistema de nivelación incorporado. Instalación completa, incluida limpieza, medida la 

unidad instalada en obra. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 6.436,09 € 6.436,09 € 

9.4   U PILONA MODERNA FUND. H=0,85 M. 

      Suministro y colocación de pilona modelo Luna o similar, de 0,85 m de altura, fabricada en 

fundición gris, colocada en acera sobre cimentación de hormigón, remates de pavimento y 

limpieza. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Bolardos Disuasorios 48    48,00  

      48,00 48,00 

Total u : 48,00 103,20 € 4.953,60 € 

9.5   M3 COLOCACION BOLOS GRANITO 

      Colocacion de bolos de granito realizada por medios manuales y mecanicos, colocados 

ornamentalmente en lugares definidos en planos, incluido suministro y preparación de la 

superficie de apoyo, y colocacion perfectamente terminada. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  4    4,00  

      4,00 4,00 

Total m3 : 4,00 154,01 € 616,04 € 

Parcial nº 9 .- MOBILIARIO : 15.460,82 € 
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 10 .- SEGURIDAD Y SALUD 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

10.1   U MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

      Mano de obra y elementos necesarios para llevar a cabo las 

disposiciones que se detallan en el Estudio Basico de 

Seguridad y Salud, en virtud de cumplir las disposiciones 

mínimas del RD1627/97. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total u : 1,00 1.785,60 € 1.785,60 € 

Parcial nº 10 .- SEGURIDAD Y SALUD : 1.785,60 € 
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                  Mediciones y Presupuesto 

Capítulo nº 11 .- GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION 

                          
Nº   Ud Descripción Medición Precio Importe 

                          

                          

11.1   Ud GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION 

      Gestion de los residuos de construcción urbanización, que se generaran en la obra, 

comprendiendo las medidas de prevención de residuos, operaciones de reutilización, 

almacenamiento, manejo, separación y eliminación de los residuos de obra. 

                          

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1    1,00  

      1,00 1,00 

Total ud : 1,00 7.058,33 € 7.058,33 € 

Parcial nº 11 .- GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION : 7.058,33 € 
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